Приложение 2. Напредък по изпълнението на Програмата за реализация на ПИРО на община Варна за периода 2021-2027 г.

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
1	**2**	3	4	5	6		7	8	9
Приоритет 1. Зелен град (включително реализация на цели, приоритети и проекти, включени в Инициативата Варна-Зелен град)									
	Мярка 1.1. Опазване на природните ресурси								
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**Група проекти 1.1.1.: Намаляване загубите на питейна вода и подобряване на качеството ѝ чрез изграждане/реконструкция/ рехабилитация на водоснабдителна инфраструктура**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.1. Проектиране/основен ремонт/ реконструкция/подмяна на улична канализация и водопроводи в Район „Одесос“	Реконструкция и подмяна на съществуващата улична канализация и водопровод по ул. „Капитан Райчо“ от ул. „Ангел Кънчев“ до ул. „Княз Черказки“. Основен ремонт и подмяна на същ. водопровод и канализация по ул. „Св. Климент“ от ул. „Сан Стефано“ до площад „Екзарх Йосиф“. Основен ремонт и подмяна на същ. водопровод и канализация по ул. „Д-р Пискюлиев“ от ул. „Ангел Кънчев“ до бул. „Христо Ботев“. Почистване на водостока на ул. „Девня“ пред блок №32. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	880			2021-2027	Район "Одесос"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.2. Водоснабдяване на в. з. „Лазур“, с. Константиново	Водоснабдяване на в. з. „Лазур“; Изграждане на съоръжение за водоснабдяване. **Обектът има изготвен инвестиционен проект.**	ЗВ7	300	49	Общински бюджет	2022-2024	Кметство Константиново
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.3. Проектиране/изграждане/подмяна на водопроводна мрежа на територията на с. Тополи	Изграждане на водопровод по ул. „Лоза“. Подмяна на водопроводната мрежа на територията на кметство Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	2 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.4. Проектиране/изграждане /подмяна на ВиК на територията на с. Звездица	Извършване на проучвания и проектиране за водоподаване в селищните образувания: „Под село“, „Летището“ и „Орехчето“, които съгласно ОУП са в регулация. Подмяна на ВиК инсталацията на населеното място с цел осигуряване на достатъчен дебит, намаляване загубите на вода и запазване на пътната настилка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ8	2 000			2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.5. Подмяна на водопроводна мрежа на територията на к.к."Св.Св.Константин и Елена"	Намаляване на загубите на питейна вода и повишаване ефективността на използване на този ограничен природен ресурс.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.1.6.А. Изграждане на нова водопроводна мрежа и подмяна на съществуваща такава в с. Каменар	Проектът предвижда: проектиране и изграждане на водопровод по ул. „Мура“, ул. „Любен Каравелов“, ул. „Дъб“, ул. „Калина“, ул. „Липа“. Подмяна на водопроводната мрежа на територията на Кметство Каменар с цел осигуряване на достатъчен дебит и намаляване загубите на вода. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	2 000		Общински бюджет	2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**Група проекти 1.1.2.: Съхраняване качеството на водите чрез изграждане/ реконструкция на канализационни системи и изграждане на Пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ)**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.1. Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“в Район „Одесос“	Изграждане на 2-ри горно-поясен канализационен колектор от ул. „Кракра“ до ул. „Битоля“ включително. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 500			2021-2027	Район "Одесос"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**		Извеждане извън зоната за къпане на повърхностни дъждовни води от ул. „Колони“ и Шишкова градинка. **Изготвен инвестиционен проект.**	ЗВ3	50			2021-2027	КК Св. Св. Константин и Елена
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.2. Изграждане на битова канализация и ПС на с. Казашко	Изграждане на битова канализация и ПС. **Изготвен инвестицинен проект.**	ЗВ2	3 000			2021-2027	Кметство Казашко
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.3. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Константиново	Изграждане на канализация и ПСОВ (земи по чл.19). **Изготвен инвестициинен проект.**	ЗВ7, ЗВ8	2 000	185	Общински бюджет	2021-2027	Кметство Константиново
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**		Възстановяване на отводнителен канал находящ се в ниската част на село Константиново, успоредно на ул. „Васил Левски“. **Изготвен инвестиционен проект и РС.**	ЗВ8	1 500			2021-2027	Кметство Константиново
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.4. Ремонт/доизграждане на битова канализация и дъждовна канализация на с. Тополи	Доизграждане на битова канализация с. Тополи - ул. „Крайезерна“ 100. Ремонт и рехабилитация на дъждовната канализация, цялостна профилактика и изграждане на такава на ул. „Ал. Димитров“. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.5. Изграждане на битова канализация и ПСОВ на с. Звездица	Изграждане на битова канализация и ПСОВ. **Изготвен инвестиционен проект.**	ЗВ7, ЗВ8	5 000	148		2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.6. Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум, к.к. „Слънчев ден“	Завършване и въвеждане в експлоатация на канализация Чайка-Кабакум.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.7. Изграждане на гравитационна канализационна мрежа за дъждовна вода на територията на к.к. "Златни пясъци"	Проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на канализационна система за дъждовни води на територията на к.к. "Златни пясъци". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4, ЗВ6	25 800		ОПОС 2014-2022	2021-2027	КК "Златни пясъци"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**1.1.2.8.А. Доизграждане на битова канализация - с.Каменар**	Проектът е включен като Етап II: „Изграждане на довеждащ канализационен колектор от с. Каменар – клон №192". За обекта няма проектна готовност от голям инфраструктурен проект: „Изграждане на канализационна мрежа и довеждащ канализационен колектор с. Каменар, агломерация Варна", чиито Етап I: Изграждане на канализационна мрежа с. Каменар е в процес на изпълнение.	ЗВ8	5 000		общински бюджет	2023-2027	Кметство Каменар
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 1.1.2.							
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.9.Д. Ремонт на напорен тръбопровод ∅ 500 за отпадъчни води, находящ се на дъното на Варненското езеро							
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.2.10.Д. : BG16M1OP002-1.016-0009-C05 Изграждане на ВиК инфраструктура на обособената територия, обслужвана от "ВиК- Варна"" ООД	Проектът се изпълнява в две фази между двата програмни периода – фаза I с финансиране от ОПОС 2014-2020 г. и фаза II с финансиране от ПОС 2021-2027 г.			28 404	ОПОС 2014-2020	2020 - 2024	Община Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**Група проекти 1.1.3.: Ефективно използване на минералните води в община Варна**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.3.1. Обследване, проектиране, изграждане на инфраструктура за захранване с минерална вода на сгради с обществено предзначение (детски градини, училища, болници, адм. сгради и др.) с цел ефективно използване на геотермалните източници за осигуряване на отопление, охлаждане, резервно питейно-битово водоснабдяване, вкл. и чрез публично-частно партньорство.	Разработване на предпроектни проучвания за установяване на потенциала на геотермалните източници на територията на община Варна за отопление, охлаждане и водоснабдяване на сгради с обществено предназначение.	Цялата територия	200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**		Изграждане на подходяща и целесъобразна инфраструктура, осигуряваща възможност за използване на минералните води, като източник за отопление и охлаждане на обществени сгради и сгради общинскиа собственост, включително и осигуряване на питейно-битово водоснабдяване. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	7 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.3.2. Техническа инфраструктура - минерална вода сондажи и трасета /саниране, поддръжка и изграждане на нови/	Саниране, поддръжка и изграждане на техническа инфраструктура за минерални води.	Цялата територия				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.3.3. Център за стратегическо управление и развитие на хидроминералния ресурс на гр. Варна и прилежащите територии **(партньорски проект)**	Проучвания върху състава и биологичните ефекти на минералните води, които се очаква чрез получаване на нови данни да допринесат за разширяване на научното познание на природните ресурси от минерални води в района на гр. Варна, както и на механизмите на повлияване на техните ефекти върху човешкото здраве. Водите се използват за балнеолечебни, лечебно-питейни и битови нужди. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	20 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.3.4.Д. 2021 - 2022 - Изграждане на "Буна" Минерален басейн - крило Юг Малък плаж в акваторията на Черно море при к.к."Св.св. Константин и Елена" от о.т.360 м до о.т. 360 к, община Варна				5 542	Републикански бюджет	2021 - 2022	Община Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**Група проекти 1.1.4.: Подобряване управлението на отпадъците**							
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.1. Разделно събиране и оползотворяване на биоразградими отпадъци чрез фамилно компостиране	Намаляване на количеството депонирани битови отпадъци, чрез компостиране, което ще допринесе за изпълнение на целите, заложени в националната нормативна уредба и в Националния план за управление на отпадъците, а именно за ограничаване на количеството депонирани отпадъци от общото количество отпадъци чрез въвеждане на системата за разделно събиране, рециклиране и оползотворяване до получаване на краен продукт - компост. Проектната идея може да се реализира в партньорство с Общините Аксаково и Белослав. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	5 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
		Проект „Безвъзмездно предоставяне на компостери на домакинствата за разделно събиране на биоразградими отпадъци на територията на община Варна"	2024 - 2026 Подаден за финансиране от ПУДООС						
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.2. Изграждане на интегрирана система за управление на дейностите със смесени битови и биоразградими отпадъци, в това число и предварителни дейности преди оползотворяване за постигане на целите за рециклиране и намаляване на количеството депонирани отпадъци на територията на община Варна	Реализацията на проекта ще допринесе за намаляване на разходите за управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците и последващо оползотворяване чрез прилагане на принципите на кръговата икономика. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска собственост. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	80 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.3. Проектиране и изграждане на инсталация за производство на пелети от растителни и дървесни отпадъци, както и биомаса	Намаляване на разходите за управление на отпадъците, намаляване и предотвратяване образуването на отпадъците чрез прилагане на принципите на кръговата икономика и стимулиране развитието на малки и средни предприятия чрез ПЧП при изпълнение на проекта, подпомагане на социално слаби лица и социални заведения. Предвижда се проектът да се реализира на терен общинска собственост. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	4 500			2021-2027	Дирекция ЕООС

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.4. Изграждане на площадка за събиране и подготовка за повторна употреба на излязло от употреба електрическо и електронно оборудване, едрогабаритни и други видове отпадъци на територията на община Варна	Проектиране и изграждане върху терен общинска собственост на площадка за извършване на дейности по събиране, съхраняване, предварително третиране, в т.ч. подготовка за повторна употреба на ИУЕЕО или на компоненти от тях, обемни и др. видове отпадъци, образувани на територията на община Варна. ***Извършва се предпроектно проучване за местоположението на площадката.***	Цялата територия	3 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.5. Екологосъобразно управление на биоразградими отпадъци от кухни и заведения за обществено хранене чрез изграждане на инсталация за преработването им	Интегрираната система за първично третиране и сепариране ще доведе до екологосъобразно обезвреждане на отпадъците, по-отговорно управление на природните ресурси и намаляване на количествата депонирани отпадъци. Крайната цел е да се допринесе за изпълнение на националното и Европейско законодателство в областта на управление на отпадъците. **За обекта няма проектна готовност.** *Предвижда се проекта да се реализира на терен на РСУО – регион Варна, община Аксаково*	Цялата територия	10 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.6. Почистване на отходен канал на пречиствателна станция - Варна (с. Тополи,)	Почистване на отходния канал на Пречиствателна станция за отпадъчни води - Варна и общинските пътища и терени от строителни и битови отпадъци в ПИ 72709.163.150 с площ 49 8247 м2 и последващо залесяването на терена с горски видове. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.7. Подмяна съоръжения и система сметосъбиране в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Подмяна съоръжения и система за сметосъбиране на отпадъци на територията на курортния комплекс.	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.8. Създаване на устойчив модел за разделно събиране на отпадъци	Изследване и анализ на практиките за събиране, третиране и оползотворяване на рециклируеми отпадъци. Изпълнение на съвместни дейности за разработване и представяне на препоръки и предложения за промени в политиката за широко управление на отпадъците между НПО, граждани, фирми и администрации. Реализацията на проекта ще създаде устойчив модел на местно ниво за прилагане на политиката за разделно събиране на отпадъци и прилагане на иновативни решения и пилотни проекти за разделно събиране. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	318				
			Проект: Познаване на кръговата икономика в Черноморския басейн BSB-CIRCLECON - BSB 1021	Цялата територия		185	Съвместна оперативна програма Черноморски басейн 2014-2020.	2021 - 2023	Варненски свободен университет "Черноризец Храбър"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.4.9. Изграждане на единна автоматизирана система за наблюдение, удостоверяване и предотвратяване на замърсяване с отпадъци на територията на община Варна	Изграждане на автоматизирана система за постоянен мониторинг с цел превенция от замърсяване на вече почистени от нерегламентирано замърсени със смесени битови отпадъци терени на територията на община Варна. Предвижда се посредством видеонаблюдение да се регистрират нарушенията и нарушителите и в последствие същите да бъдат санкционирани. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	1 800			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	**Група проекти 1.1.5.: Укрепителни и защитни мерки и съоръжения**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.5.1. Брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения	Саниране на съществуващи и изграждане на нови брегоукрепителни и брегозащитни съоръжения.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.5.2. Цялостна укрепване на Буни и дамба по Алея 1	Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейностите.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.5.3. Ремонт и укрепване на подхода към Алея 1 и плажа под р-т "Хоризонт"	Ремонти и укрепване на обектите.	ЗВ5				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.5.4. Цялостно укрепване на ската под историческото ядро на Морска градина и м-ст "Салтанат" /засегнати места/	Изготвяне на проектна документация и реализация на предвидените в нея дейности. Провеждане на отводнителни и укрепителни мероприятия под местност "Салтанат" и на отводнителни и укрепителни мероприятия под историческото ядро на Морската градина.	ЗВ5	12 000			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.1.**	1.1.5.5. Защита на речни брегове (дерета) срещу ерозия.	Изграждане на защита от ерозия на земна маса и свличане на кални маси при наводнения в северозападния склон на "Кокарджа дере", изграждане на охранителен канал в участъка от "Кемер дере" между бул. "Хр. Смирненски" и ул. "инж. Крум Петров" в местност "Сотира". **За обекта няма проекна готовност.**	ЗВ5	12 000			2021-2027	Дирекция УСКОР
Приоритет 1	**Мярка 1.1**	1.1.5.6. Опазване и ефективно използване на повърхностните води чрез реконструкция и рехабилитация на съществуващата отводнителна система и изграждане на нова, по трасетата на съществуващите дерета/охранителни канали (корекция на съществуващи дерета, за отвеждане на дъждовните води, както и за последващо използване за поливане на общински зелени площи)	Възстановяване на водопропускливостта на съществуващите дерета/охранителни канали, преминаващи през урбанизираната територия на община Варна. **Извършено е предпроектно проучване на участъците в урбанизираните територии.**	Цялата територия	22 100			2021-2027	Дирекция ЕООС
		КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123	"Реконструкция на дере-приток на Шокърски канал на територията на Технически Университет - Варна". КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123				Програма "Околна среда"	2024-2027	
	Мярка 1.2. Смекчаване на изменението на климата								

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.1.: Подобряване на атмосферния въздух и декарбонизация на градската среда**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.1.1. Проектиране и изграждане на информационна система с база данни за отчитане състоянието на компонентите и факторите на околната среда, за подобряване на екосистемите на територията на община Варна	Изграждане на общинската система, която да осигури база данни от информация, свързана с текущото състояние на компонентите и факторите на околната среда, включително и предприемане на своевременни мерки за контрол и регулиране, с цел предотвратяване на рисковете за околната среда и човешкото здраве. Базата данни за състоянието на компонентите и факторите на околната среда ще даде възможност за анализ и правилно управление на процесите, свързани с опазването на околната среда. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.1.2. Проучване, проектиране и изграждане на зони с ниски емисии, вкл. и изграждане на общински системи за управление, контрол и регулиране, на влизащите и преминаващи МПС в зоните с ниски емисии, система за наблюдение и контрол на влизане и преминаване на МПС .	Реализирането на проекта е насочено към основните проблеми, свързани с качеството на атмосферния въздух - азотните газове, генерирани от автомобилния транспорт чрез обособяване на зони с ниски емисии (ЗНЕ) на територията на община Варна. Въвеждането на ЗНЕ ще допринесе за ограничаване на движението на замърсяващи превозни средства и намаляване емисиите на основните показатели, характеризиращи качеството на атмосферния въздух.Предвижда се проектната идея да се осъществи съвместно с Регионална здравна инспекция-Варна, регионалните структури на МВР и др. Първият етап от реализацията включва изготвяне на предпроектни проучвания за местоположението на зоните и състоянието на инфраструктурата и провеждане на консултации с регионалните заинтересовани администрации. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.1.3. Подмяна на стари индивидуални и многофамилни неефективни отоплителни устройства в домакинствата, чрез въвеждане на енергоспестяващи домакински уреди, допринасящи за намаляване емисиите на парникови газове	Предвижда се проектът да се реализира в имоти-частна собственост чрез подмяна на стари неефективни стационарни индивидуални и многофамилни домакински уреди на твърдо гориво с друг вид енергоспестяващи отоплителни устройства, отговарящи на Директива 2009/125/ЕО. Резултатите са насочени към намаляване на вредните емисии в атмосферния въздух, предотвратяване на нерегламентираното изгаряне на отпадъци в домакинствата, предотвратяване замърсяването на околната среда.	Цялата територия	8 500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.1.4.А. Мониторинг, анализ на риска и мерки свързани с намаляване на ефекта от газовите емисии генерирани от корабоплаването и кораборемонта в крайбрежната зона и пристанище Варна- Запад.	Идеята е свързана с морския транспорт и обхваща прилежащата на община Варна част от Изключителната икономическа зона (ИИЗ) на България в Черно море и канала, между Варненския залив и пристанище Варна (Изток и Запад), разположени в Община Белослав и Община Девня. За целта а е необходимо да се оборудва с необходимата техника за мониторинг в невралгични места в посочените зони и да се изгради инфраструктура в пристанищните райони за да бъдат постигнати заложените целите. Основните дейности са в следните направления (по-долу е представена и обосновка за това): Д1: Изграждане на система за мониторинг и екологичен контрол и оценка на риска за качеството на въздуха с цел изолиране и минимизиране на ефекта от концентрацията на CO2, SOx, NOx, PM10, PM2.5 от корабния трафик в частта от ИИЗ край Варна, стоящите край брега на котва кораби, плаването през канала до Пристанище Варна-Запад и кораборемонтната и корабостроителна дейност в индустриалната зона на града. Това включва изграждането на автоматизирана мрежа от сензори на невралгични места с акумулиране на данни и последваща обработка. Ще се търси реализация на подхода Citizen science (гражданска наука); Д2:Осъществяване на мерки за повишаване на енергийната ефективност на работата в пристанище Варна и предоставяне на енергия от ВЕИ на корабите на кея; Д3: Икономически и технически анализ за въвеждане в експлоатация на хибридни фериботи за пътнически морски транспорт между пристанище Варна и кв. Аспарухово, както и до други по-малки места по периферията на Варненското езеро; Д4: Изграждане на концепция, транспортни системи и пътища за реализирането им за изграждането на Варна като мултимодален център за морски транспорт на къси разстояния през Черно море, включваш магистралите А2- „Хемус" и А5 - „Черно море", железопътния коридор свързващ пристанище Солун, Александруполис, Бургас, Варна и Русе.	ЗВ 2, ЗВ3	2 500		Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж"	2023-2027	Корабостроителен факултет, ТУ-Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.2.: Разширяване и доизграждане на паркови пространства - част от зелената система**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.1.Създаване на зони за отдих - изграждане на зелени пояси, паркови пространства, рекреационни зони около водоизточници и др. за възстановяване на съществуващите екосистеми и осигуряване на равнопоставен достъп	Изграждане на няколко нови зони за отдих /рекреация/ на терени около водоизточници, удовлетворяващи нуждите на населението с цел подобряване на жизнения стандарт и повишаване здравния статус на населението, както и за създаване на предпоставки за развитие на рекреационен туризъм. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	1 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.2. Изграждане на дървесни конструкции в зоните за рекреация около водоизточниците, разположени на територията на община Варна	Облагородяване на рекреационните зони и създаване на условия за пълноценен отдих и почивка в зоните около водоизточниците за питейно-битово ползване на територията на общината. Реализацията на проекта ще допринесе за ефективно използване на водните ресурси, облагородяване и естетизация на зоните около водоизточниците. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	550			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.3. Изграждане на парк "Аспарухово" в Район "Аспарухово"	Изграждане на парк "Аспарухово". **Изготвени идейна концепция и бизнес план.**	ЗВ3	10 000			2021-2027	Район "Аспарухово"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
			2022 - Проектиране "УПИ I - за рибарско селище, кв. 4, УПИ II - за рибен ресторант, кв. 4 и УПИ III - за информационен център, кв. 4", част от технически проект за изграждане на "Аспарухов парк", Варна			3			
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.4. Изграждане на парк в „Боклук тарла“ в Район "Вл. Варненчик"	Изграждане на парк в „Боклук тарла“, СЕВЕР (5531м2), ПИ 10135.4021.71; ПРЗ №4672-8/протокол 50/24.01.2007 ОбС-Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 200			2021-2027	Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**		Изграждане на алея,тротоарно пространство и към за отдих (бивш “Битов комбинат“, УПИ I „битов комбинат и търговия“,кв.12, Им.р., ПРЗ Г-27/02.04.2002). **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	74			2021-2027	Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.5. Изграждане на парк "Младост" в Район "Младост"	Проектиране и изграждане на парк "Младост" (територията заключена между бул."Сливница", ул."Васил Чекаларов" и бул."Цар Освободител"). **Изготвен идеен проект.**	ЗВ6	1 500			2021-2027	Район "Младост"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.6. Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк в село Тополи	Проектиране, рехабилитация и облагородяване на централен парк от 25 дка., включващ централна част с пилони, алея на родовата памет, кътове за отдих, детски площадки, ремонт на съществуващо спортно игрище, укрепване на ската и терасиране в района на чешмите, ремонт на параклис, хладилник и 3 броя чешми, ремонт и изграждане на алеи и осветление, изграждане на кучешка площадка, изграждане на амфитеатрална сцена с възможност за водни спектакли и естествен декор, прочистване на опасните тополи и замяната им с чинари, обособяване на паркинг, арка за сватбени церемонии и места за пикник. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на алейно и парково осветление и облагородяване на парк на ул. "Матей Стоянов" в ПИ 72709.501.943 и ул. "Тодор Ил. Дочев" в ПИ 72709.501.1051, изграждане на пешеходен мост през дерето, общинска собственост. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	200			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.7.А. Благоустрояване на паркови и открити пространства в с. Каменар	1.2.2.7.1.А. Изработване проект за озеленяване и изграждане около църковен православен храм „Св. Параскева“ в с. Каменар с цел подобряване на екологичните условия за хората. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ8	100			2023-2027	Кметство Каменар
			1.2.2.7.2.А. Проектиране и изграждане на 2 бр. детски площадки – ул. „Хан Кардам“ и ул. „Ясен“, с. Каменар с цел осигуряване на площадки за игра, занимание и отдих за децата от 1г.-12г. Възраст. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	1 000			2023-2027	Кметство Каменар
			1.2.2.7.3.А. Ремонт на съществуващи спортни игрища на ул. „Бреза“ и ул. „Хан Кардам“, с. Каменар. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	40			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.2.10.Д. Проект: Еко парк Звездица				10	ПУДООС	2021	Кметство Звездица
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Измерение „Енергийна ефективност“**							
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.3.: Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./)**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**1.2.3.1. Група проекти за въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административни общински сгради**						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.1.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Община Варна	Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност.	ЗВ3	9 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда-кметство на Район "Владислав Варненчик"	Проект BG-RRP-4.020-0279-C01 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на Район „Владислав Варненчик“ – гр. Варна". Бенефициент Община Варна	ЗВ6	8 000	9	общински бюджет, НПВУ	2024-2026	Община Варна, Район "Вл. Варненчик"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.1.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и обновяване на административната сграда на Район "Приморски"	Прилагане на мерки за енергийна ефективност и обновяване на административната сграда.	ЗВ3	1 000			2021-2027	Район "Приморски"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**1.2.3.2. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за култура и спорт**							
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.2.1. Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков-1928" в район "Вл. Варненчик"	Реализация на Проект BG16RFOP001-1.002-0009-C02 "Модернизация на културна инфраструктура в град Варна - НЧ "Петко Рачев Славейков 1928"	ЗВ6	767	1212	ОПРР 2014-2021	2021 - 2024	Община Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.2.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ на СК "Локомотив"	Проект BG-RRP-4.020-0173-C01 "Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сгради на Спортен комплекс "Локомотив" - гр. Варна"	ЗВ6	2 500		НПВУ	2024 - 2026	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.2.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Гребна база „Сия Нейкова“	Проектиране, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и изготвяне на технически паспорт за основен ремонт на Гребна база "Сия Нейкова"	ЗВ2	30			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.2.5.А. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на Народно читалище „Христо Ботев 1928“ – гр.Варна	Проект BG-RRP-4.020-0224-C01 Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на НЧ „Христо Ботев 1928“ - гр. Варна	ЗВ3	3 000		НПВУ	2024 - 2026	Община Варна, НЧ „Христо Ботев 1928“, гр. Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска собственост за здравеопазване и социални услуги**							
		А. ДЕТСКИ ЯСЛИ							

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ/изграждане на пристройка/изграждане на площадки за игра на Детска ясла №2 „Моряче" с местонахождение в гр. Варна, ул. „Рупи" №2, имот с идент. № 10135.2562.163	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и техническия паспорт, изграждане на площадки за игра на открито и спорт (за всички яслени групи), изграждане на пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	3 209			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска ясла №3 „Зайо Байо" с местонахождение: гр. Варна, ул. „Никола Кънев" №28, в имот с идент. № 10135.1503.663	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	1 700			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			Д. През 2021 - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт в Детска ясла № 3 "Зайо Байо", гр.Варна			191	Републикански бюджет		
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.3. Изграждане на пристройка на Детска Ясла №5 „Чуден свят", с местонахождение: гр. Варна, ул. "Димитър Полянов" №5, сграда с идент. № 10135.3515.771.1	Изграждане на пристройка за две нови яслени групи за около 50 деца. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ, издадено разрешение за строеж за изграждане на пристройката .**	ЗВ3	722			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			2021 - Основен ремонт на Детска ясла № 5 "Чуден свят", мерки за подобряване на енергийната ефективност 16 м. р., ул. "Д. Полянов" № 3, гр.Варна			794	Републикански бюджет	2019-2021	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №8 „Щурче" с местонахождение: гр. Варна, ул. „Евлоги Георгиев" №28, в имот с идент. № 10135.2554.10	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. **За обекта има изготвени технически паспорт, Доклад от обследване за ЕЕ, Архитектурно заснемане.**	ЗВ6	1 700		Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			Инвестиционен проект за Основен ремонт на ДЯ № 8 "Щурче", въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройки с асансьор, находяща се в УПИ "детска ясла", кв.17 по плана на 24-ти м.р. на гр. Варна, с имотен идентификатор 10135.2554.103 и административен адрес ул. "Евлоги Георгиев" 26/28, гр. Варна			73	Общински бюджет	2023	
			„Основен ремонт на Детска ясла №8 "Щурче", въвеждане на мерки за енергийна ефективност и достъпност и изграждане на пристройка с асансьор"						
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Детска Ясла №9 „Детелина" с местонахождение: гр. Варна, кв. "Аспарухово", ул. „Средец" №12, в имот с идент. № 10135.5502.158	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ7	1 700			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Детска Ясла №13 „Русалка" с местонахождение: гр. Варна, ж.к. "Младост", ул. „Любчо Патронов" №1, в имот с идент. № 10135.3512.167	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ6	2 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.7. Изграждане на площадки за игра в Детска ясла №4 "Приказен свят", с местонахождение: гр. Варна, бул. "Чаталджа" №111, в имот с идентификатор №101.35.2557.19	Изграждане на площадки за игра на открито и спорт (за всички яслени групи). **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от облседване за енергийна ефективност.**	ЗВ3	205			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.3.3. Група проекти за енергийна ефективност на сгради общинска							
		Основен ремонт на ДЯ № 7 "Роза", мерки за подобряване на енергийната ефективност и изграждане на пристройка с асансьор, находяща се в УПИ I - "за детска ясла", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна (10135.2553.81) с административен адрес ул. "Роза" 34, гр.Варна				2 136	Републикански бюджет	2020 - 2022	Община Варна
		Подобряване на МТБ на детските ясли:				208	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
		Инвестиции в ОП "Комплекс за детско хранене"				156	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
		Б. ДИАГНОСТИЧНО - КОНСУЛТАТИВНИ ЦЕНТРОВЕ (ДКЦ)						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ-1 „Света Клементина", гр. Варна, бул. „Съборни" № 40, сграда с идент. №10135.1503.567	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт, закупуване на медицинска апаратура. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	2 361	400	Собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 2 „Свети Иван Рилски" гр. Варна, ул. „Народни будители" № 5, кв. „Аспарухово"	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и в предписанията на РЗИ-Варна за ремонт на сградата, доставка на медицинска апаратура. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ7	2 150	94	Общински бюджет и собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.10. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 3- гр. Варна, ж.к. „Владислав Варненчик" 408, бул. „Константин и Фружин", сграда с идент. №10135.4502.168	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност и Техническия паспорт, доставка на медицинска апаратура, газифициране на сградата. **Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ6	2 600	178	Собствени средства на лечебното заведение	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ/доставка на апаратура в ДКЦ 4, гр. Варна, бул. „Цар Освободител" 100, сграда с идент. №10135.2557.97	1.2.3.3.11.1. Реализация на мерките за енергийна ефективност на сградата, доставка на медицинска апаратура, газифициране на сградата на ДКЦ 4 Варна ЕООД бул. Цар Освободител № 100, застроена площ 1129 кв.м. РЗП – 5645 кв. м., отопляема част 4290 кв. м. Съвместно ползвана на сградата със СБАЛОЗ Д-р Марко Антонов Марков-Варна ЕООД	ЗВ3	1 584	186		2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			1.2.3.3.11.2.А. Закупуване на оборудване за енергоефективна отоплителна инсталация и внедряването ѝ. Проектна готовност: В момента се извършва ново енергийно обследване. Подготвят се документи за проектиране и на енергоефективна отоплителна инсталация и внедряването ѝ.	ЗВ3	1 000			2023-2027	ДКЦ 4 Варна ЕООД
			1.2.3.3.11.3.А. Изграждане на фотоволтаична електрическа централа. Проектна готовност: В момента се извършва ново енергийно обследване. Подготвят се документи за проектиране и присъединяване на фотофолтаичната инсталация 170 kW	ЗВ3	350	8		2023-2027	ДКЦ 4 Варна ЕООД
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в ДКЦ 5 „Света Екатерина" гр. Варна, ул. „Сава" № 2, кв. „Хр. Ботев", сграда с идент. №10135.51.150	Реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност, доставка на медицинска апаратура и изграждане на външен асансьор. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	2 500	184	Собствени средства на лечебното заведение, Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			Проект „Изграждане на външен асансьор и рампа до съществуваща сграда на ДКЦ - V „Св. Екатерина" ЕООД, за осигуряване на достъп на хора с намалена подвижност до всички нива на сграда находяща се в находящ се в УПИ II-поликлиника, /с идентификатор 10135.51.150/, кв. 209, по плана на 12-ти м.р., ул. „Сава", гр. Варна (ЗП24000024ВН/09.05.2024) на ДКЦ 5 „Света Екатерина", гр. Варна е включен в резервния списък с проектни идеи при подбор на проектни идеи за градско развитие по Приоритет 1 на ПРР 2021-2027. Проектът е на стойност 7 450 000 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1					
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.13. Ремонт на ДКЦ „Чайка"(основна сграда), гр. Варна, ул. „Никола Й. Вапцаров" № 2	Ремонт на сградния фонд и инфраструктурата. **Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	160	1 743	РФГР АД/ Банка ДСК-кредит, общински бюджет	2021-2023	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.14. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт на Дентален център 1 - Варна, гр. Варна, бул. "Съборни" №24 (Стоматологията)	Извършване на ремонтни дейности на сградата на лечебното заведение, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и подмяна на асансьор. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	321			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		В. БОЛНИЦИ						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.15. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана Болница по акушерство и гинекология за активно лечение „Проф. д-р Д. Стаматов" гр. Варна, ул. „Цар Освободител" № 150 , сграда с идент. №10135.2556.324	**Проектна готовност:** Реализация на мерките, предписани в Доклад от обследване за енергийна ефективност и Технически паспорт, доставка на медицинска апаратура.За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.Виза за проектиране по чл. 140 от ЗУТ за изграждане на фотоволтаична централа. Получени са оферти за ендоскопска апаратура за лапароскопска и оперативна хистероскопска гинекология. Технически паспорт на сгради, Доклади за енергийно обследване и сертификат валиден до 18.10.2023г. Необходимо е актуализация на енергийния сертификат, обследване на обекта и изготвяне на семи, чертежи и обяснителни записки за рехабилитация на електрическа, отоплителна и водоснабдителна системи. Проектиране на евакуационна стълба. Оферта за реновиране на вътрешната работна среда на ниско тяло.	ЗВ6	8 964			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.16. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/пристрояване/ надстрояване/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на онкологични заболявания „Д-р Марко А. Марков", База 1 - в сградата на ДКЦ 4, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100; База 2 - стационар, гр.Варна, кв. Аспарухово, м-ст "Вилите", сграда с идент. №10135.5506.361.13	1.2.3.3.16.1. Реновация и преустройство на сградите на лечебното заведение, с изграждане на надстройка и пристройка, прилагане на мерките, предписани в Техническия паспорт и доставка на медицинска апаратура. **За обекта има изготвени технически паспорт и Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3, ЗВ7	13 000	2 346	Собствени средства на лечебното заведение, Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
			1.2.3.3.16.2.А. Подобряване на възможностите за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков – Варна" ЕООД". Отделението по образна диагностика се намира в стационара на лечебното заведение в кв. Аспарухово, м-ст Вилите в сграда, собственост на СБАЛОЗ.Реализацията на проекта включва закупуване и въвеждане в експлоатация на следната медицинска апаратура: нов компютърен томограф; дигитален мамограф; ядрено-магнитен резонанс.	ЗВ7	3 500			2023-2027	СБАЛОЗ "Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД
			Проект „Подобряване на възможностите на СБАЛОЗ „Д-р Марко Антонов Марков Варна" ЕООД за диагностика и стадиране на онкологично болни пациенти" Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град" с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 5 083 333,33 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1						
			1.2.3.3.16.3.А. Разширяване, обновяване и модернизация на отделението по лъчетерапия при СБАЛОЗ"Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД. Реализацията на проекта включва: Технологично надграждане /ъпгрейд/ на наличния мултимодален линеен ускорител /ММЛУ/; Закупуване на апарати за повърхностна и дълбока рентгенова терапия за лечение на първични доказани туморни кожни лезии; Закупуването на втори линеен ускорител; Преди закупуването на ускорителя е необходимо изграждането на нов бункер, в който да бъде монтиран. Няма проектна готовност. Предвидено е извършване на инженерингови и проектантски дейности по определяне на параметри за идеен проект	ЗВ3	11 000			2023-2027	СБАЛОЗ "Д-р М.А.Марков – Варна" ЕООД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.17. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница за активно лечение на пневмо-фтизиатрични заболявания – Варна, гр. Варна, ул. „Мануш войвода“ №11а; Пневмо-фтизиатрично отделение, с местонахождение с. Звездица, м-ст "Амонал"; Пречиствателна станция, с местонахождение м-ст "Звездица, КП Варна-Езерово	Извършване на основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност, доставка на нова медицинска апаратура. Изграждане на нова ПСОВ. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3, ЗВ7	2 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.18. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Специализирана болница по очни болести за активно лечение - Варна, гр. Варна, ул. „Дойран“ №15, сграда с идент. №10135.2556.312	Извършване на основен ремонт и реализация на мерките, предписани в Доклада от обследване за енергийна ефективност, доставка на медицинска апаратура. **За обекта им изготвен Доклад от обследване за ЕЕ.**	ЗВ3	13 000			2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.19. Въвеждане на мерки за ЕЕ/ремонт/доставка на апаратура в Многопрофилна болница за активно лечение "Света Анна" - Варна, гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №100	Ремонт на сградата, въвеждане на мерки за енергийна ефективност и доставка на медицинска апаратура. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	2 000	2 877	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция "Здравеопазване"
		Г. СОЦИАЛНИ ОБЕКТИ						2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.20. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на ЦСП „Вл. Варненчик“ (ж.к. „Владислав Варненчик“ до бл.20)	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.21. Ремонт на сградата на Дом за стари хора „Гергана“, гр. Варна, Бул. „Княз Борис I“ №364	Изготвяне на технически проекти и извършване на ремонтни дейности	ЗВ4	5 500	168	Общински и републикански бюджет	2021-2023	Дирекция СД
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.22. Ремонт на сградата на Център за обществена подкрепа, гр.Варна, ул. „Г.С.Раковски“ №62	Ремонт на сградата. **За обекта има изготвен технически паспорт.**	ЗВ3	500	33	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция СД
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.23. Ремонт на сградата на Център за социални услуги, гр. Варна, ул. „Кавала“ №1А	Ремонт на сградата. **За обекта има изготвен технически паспорт.**	ЗВ3	500			2021-2027	Дирекция СД
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.3.3.24.Д. „Изпълнение на мерки за енергийна ефективност в Дневен център за деца и младежи с увреждания „Св. Йоан Златоуст“ в гр. Варна“	Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Индикативна стойност: 1 858 580,89 лв., БФП: 497 117,02 лв., стойност на съфинансиране от Община Варна: 1 361 463,87 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1. Има издадено Разрешение за строеж №192/18.12.2023 г. от Главен архитект на Община Варна						
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.4.: Изпълнение на СМР за сгради общинска собственост /административни, образователни, здравни, спортни и др./**	Изпълнение на проекти за използване на енергията от ВЕИ и биогорива в сгради общинска собственост	Цялата територия	2 000		Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ, Общински бюджет, Държавен бюджет, ФИ	2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.5.: Енергийна ефективност на жилищни сгради (еднофамилни и многофамилни)**	Извършване на обследване за енергийна ефективност. Въвеждане на предписаните мерки за енергийна ефективност/ Въвеждане на мерки за използването на ВЕИ в ЕДНОФАМИЛНИ И МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ	Цялата територия	50 000		Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ, Общински бюджет, Държавен бюджет, ФИ	2021-2027	Сдружения на собственици
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.5.1.Д. Проект BG16RFOP001-1.002-0007-C02 „Енергийна ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр. Варна“				1 248	ОПРР 2014-2020	2020 - 2023	
		През 2023г. Община Варна подпомага финансово 87 Сдружения на собственици за изготвяне на технически паспорти и енергийно обследване.				3 958	общински бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	**Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост, стопанисвани от административни структури, различни от общината)**					Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г., НПВУ	2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.1. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сгради на Районен съд - Варна	Топлоизолация и обновяване на административната сграда, ползвана от Районен съд - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. Владислав Варненчик №57. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	752			2021-2027	Районен съд-Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**		Топлоизолация и обновяване на сградата ползвана от Държавен съдебен изпълнител при РС - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Владислав Варненчик" №63. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	248			2021-2027	Районен съд-Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.2. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Съдебна палата (Окръжен съд - Варна), с местонахождение гр. Варна, пл. "Независимост" №2	Ремонт на сградата на Окръжен съд - Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	698			2021-2027	Окръжен съд - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.3. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална инспекция по опазване на околната среда, с местонахождение гр. Варна,ул. "Ян Палах" №4.	Ремонт на сградата на РИОСВ. **Извършено е обследване за енергийна ефективност на административната сграда и лабораторен комплекс**, наподящи се в ПИ с идентификатор №10135.2556.342.	ЗВ3	326			2021-2027	РИОСВ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.4. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградата на Регионална здравна инспекция, гр. Варна, с местонахождение гр. Варна, район "Приморски", ул. "Брегалница" №3	Ремонт на сградата на РЗИ. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	578			2021-2027	РЗИ - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.5. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на Регионална дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Сливница" №159	1.2.6.5.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административната сграда, гаражи, склад и тренировъчна кула от фонда на РДПБЗН - Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 041			2021-2027	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.2. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на 6 сгради, намиращи се в м. "Малка чайка", кв. "Аспарухово" - учебен корпус: акумулаторно, гараж, склад, КПП, склад/бивша бензиностанция/ МВР, Главна дирекция ПБЗН - РДПБЗН-Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ2	242			2021-2027	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.3.А. Изграждане на фотоволтаични инсталации в административните сгради на РДПБЗН-Варна; 1. Административната сграда на РДПБЗН-Варна, бул. Сливница 159, УПИ –I – ОПО , кв.2 , по плана на 26-ти м.р., гр. Варна. Сградата е триетажна със ЗП-1157м2.; 2. Административната сграда на Втора РСПБЗН-Варна, бул. „Първи май“ №46; 3. Административна сграда на РДПБЗН-Варна, РЦ-112 и Институт по психология на ул.“Заменхоф“38; 4. Административна сграда на сектор СОД към РДПБЗН-Варна , м-ст „Малка чайка“, кв. Аспарухово. З**а обекта няма проектна готовност.** Предстои да се извършат предпроектни проучвания, да се изготви проект за вида, броя и разположението на соларните панели, и да се издаде разрешение за строеж.	ЗВ2	1 580			2023-2025г.	РД ПБЗН-Варна
			1.2.6.5.4.А. Доставка на електрически превозни средства за нуждите на РДПБЗН-Варна. Поставяне на зарядни станции за електрическите превозни средства. Проекта включва доставка на 8 броя електромобили и 8 броя електрически скутери за нуждите на Първа РСПБЗН-Варна, Втора РСПБЗН-Варна, Трета РСПБЗН-Варна, сектор СОД и РДПБЗН-Варна и поставяне на 6 зарядни станции за електрическите превозни средства. Поставянето на зарядните станции ще бъде на територията на имоти на РДПБЗН-Варна.	цялата територия на общината	440			2023-2025г.	РД ПБЗН-Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.6. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на Административна сграда на обласна дирекция "Земеделие", с местонахождение гр. Варна, ул. "Доктор Пискюлиев" №1	Ремонт на сградата на Областна дирекция "Земеделие", въвеждане на мерки за ЕЕ, рехабилитация на сградни инсталации и системи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	128			2021-2027	ОД "Земеделие" Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.7. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградата на Дирекция "Морска администрация" - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Приморски" №5	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на газовоотоплителна инсталация в сградата на Дирекция "Морска администрация". **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	1 062			2021-2027	ИА МА
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.8. Въвеждане на мерки за ЕЕ на сграда на дирекция "Държавен регионален архив - Варна", с местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав" №52	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на дирекция "Държавен регионален архив - Варна". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	181			2021-2027	РД "Архиви" - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.9. Въвеждане на мерки за ЕЕ и ремонт на сградите на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна, с местонахождение гр. Варна, бул. "Ян Хуниади" №12	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административно-учебна сграда със спортна зала и киносалон на Център за специализирана полицейска подготовка - Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	86			2021-2027	ЦСПП
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.10.Въвеждане на мерки за ЕЕ на сградите на РПУ /Сгради на Областна дирекция на МВР/	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Второ РПУ , с местонахождение гр. Варна, ул. "Брегалница" №1, кв. 603, 5-ти м.р. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	700			2021-2027	ОД на МВР - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Трето РПУ и сектор "Пътна полиция", с местонахождение гр. Варна, ПЗ "Планова", бул. "Ян Хунияди" №5. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	900			2021-2027	ОД на МВР - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Четвърто РПУ, с местонахождение гр. Варна, кв. "Аспархово", ул. "Средец" №63. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	700			2021-2027	ОД на МВР - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**		Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Пето РПУ, с местонахождение гр. Варна, к.к. "Златни пясъци". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4	700			2021-2027	ОД на МВР - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.11. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на РЗОК, Служба по геодезия, картография и кадастър, РДНСК, Инспекция по труда, Дирекция "Социално подпомагане" - Варна и ДАЗД, с местонахождение гр. Варна, бул. "Цар Освободител" №76Г, V етаж	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	2 707			2021-2027	РЗОК - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.12. Въвеждане на мерки за ЕЕ на Административна сграда на Областна дирекция по безопасност на храните, с местонахождение гр. Варна, ул. "Софроний Врачански" №19	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ОДБХ. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	238			2021-2027	ОДБХ-Варна
			1.2.6.13.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите на Щаб на командването на ВМС - 2 сгради с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №16; Гарнизонен матроски клуб (ГМК) - 2 сгради, с местонахождение гр. Варна, бул. „Христо Ботев“, пл. „Варненска комуна“ №2. **За обектите няма проектна готовност.**	ЗВ3	454			2021-2027	Щаб на ВМС

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.13. Въвеждане на мерки за ЕЕ и реконструкция на сгради, вкл. външни фасади на обекти на Военноморските сили - Варна	1.2.6.13.2.А. Административна сграда на Щаб на командването на ВМС с местонахождение гр. Варна, ул. „Преслав“ №16. Консервационно реставрационни работи и експониране на оригиналните фасади на сградата. „Щаб на ВМС“, ул. „Преслав“ № 16, гр. Варна е недвижима културна ценност, декларирана като архитектурен паметник на културата „Търговско-индустриална камара“, ул. „Вапцаров“ № 16, гр. Варна с писмо на НИПК (сега НИНКН) № 414/04. 02. 1982 г. под № 232 и включена в актуализиран списък към писмо на НИПК № 232/11.06.1987 г. под № 186. Няма определена категория. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	2 000			2023-2027	Щаб на ВМС
			1.2.6.13.3.А. Административна сграда, гр. Варна, площад „Св.св. Кирил и Методий“ №7, Гарнизонен матроски клуб. Консервационно реставрационни работи и експониране на оригиналните фасади. Сграда с идентификатор 10135.1503.577.2, „Гарнизонен матроски клуб“, бул. „Христо Ботев“ № 7, гр. Варна е недвижима културна ценност, декларирана като архитектурно-строителен паметник на културата „Стопанско училище на благотворително дружество „Майка“, пл. „Варненска комуна“, гр. Варна с писмо на НИПК (сега НИНКН) № 414/04. 02. 1982 г. под № 3 и включена в актуализиран списък към писмо на НИПК № 232/11.06.1987 г. под № 3. Няма определена категория. **Проектна готовност:** изготвен Технически проект, част „Архитектура“, съгласуван с Министерство на културата за фасадите на сградата.	ЗВ3	500			2023-2027	Щаб на ВМС
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.14. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта - сгради на Регионална служба по заетостта - Варна	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградите собственост на Агенция по заетостта: сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Шипка" №10 и сграда с местонахождение гр. Варна, ул. "Бдин" №6. **За обектите няма проектна готовност.**	ЗВ3	512			2021-2027	РСЗ - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.15. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сграда на ТД на НОИ, с местонахождение гр. Варна, ул. "Охрид"№6 и ул. "Хан Аспарух" №4	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на ТД на НОИ. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	171			2021-2027	НОИ - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.16. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на областна администрация - Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. "Преслав" №26	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областна администрация - Варна. **Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.**	ЗВ3	270			2021-2027	Областна адмнистрация - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.17. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на Административна сграда на Областно пътно управление, с местонахождение гр. Варна, ул. "Д-р Пискюлиев" №3.	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Областно пътно управление. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	224			2021-2027	Областно пътно управление - Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.2**	1.2.6.18.А. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на административна сграда на ТД на НАП Варна, адрес бул. „Осми приморски полк“ №128	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на НАП. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	В съответствие със стойността на бъдещия инвестиционен проект			2023-2027	ТД на НАП Варна
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 1.2.6.: Енергийна ефективност на сгради (публична собственост,							
		Проект BG16RFOP001-1.002-0004-C01 „Прилагане на мерки за енергийна ефективност в административни сгради – сградата на ОДМВР-Варна“				451	ОПРР 2014-2020	2018-2021	Община Варна
	Мярка 1.3. Адаптация към изменението на климата								
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	**Група проекти 1.3.1.: Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми**		**Цялата територия**				2021-2027	
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.1. Интерактивен зелен регистър на зелените площи и трайната дървесна растителност на територията на гр.Варна.	Създаване на интерактивен зелен регистър на зелените площи, дървесната и храстова растителност на територията на община Варна. Интерактивната форма ще позволи по-бърза и нагледна работа с него, както и ще даде възможност на граждани и гости на града да се запознаят с дендрологичния състав на растителността в зелените площи на територията на гр.Варна, както и да подават сигнали чрез снимков материал за настъпили увреждания, вследствие на природни бедствия и др.	Цялата територия	500			2021-2027	КАБ - РК Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.2. Разработка на иновативен зелен продукт/услуга "Зелен фонд"	Учредяване на т.нар. "Зелен фонд", в който постепенно да се акумулират целеви средства за трансформация на градската среда в по-устойчива и по-зелена. Проектът обхваща цялата територия на община Варна.	Цялата територия	150			2021-2027	КАБ - РК Варна
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.3. Съхраняване на биоразнообразието по крайбрежието на село Казашко	Създаване на еко-инфраструктура, проектиране и изграждане на рибарски лодкостоянки за 10 бр. рибарски лодки. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ2	150			2021-2027	Кметство Казашко
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.4. Изграждане на еко-инфраструктура за развитие на 4-та буна, алея 1	Изграждане на пристанище за Рибарство и морски спортове с бази към него при буна №4, Алея 1-ва.	ЗВ4	25 000			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.5. Опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми в акваторията на Черно море	Изпълнение на мерки насочени към опазване и съхранение на екосистемите в акваторията на Черно море	Цялата територия		3 082		2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 1	**Мярка 1.3**	1.3.1.6.А. Ремонт, реконструкция, модернизация, научно-изследователска, консервативна и спасителна дейност в ОП "Зоопарк-СЦ" Варна	В обхвата на проекта е включена цялостна реконструкция на трите големи езера с цел изграждане на комплексен водно-сухоземен хабитат, представящ смесени експозиции от птици, влечуги, риби и амфибии; реконструкция / изграждане на нов водопровод и канализация на територията на зоопарка; изграждане на техническа инсталация за преработването на тор в територията на зоопарк Варна, с цел преобразуване от животински в био- и фосфорен тор; изграждане на външни волиери и местообитания за пациенти и обитатели на Спасителен център; изграждане на местообитание за сухоземни костенурки; реконструкция на голямата волиера в зоопарка с цел развитие на консервативна програма за реинтродукция на лешояди; ремонт на съществуващите сгради в Зоопарк-Варна и монтаж на ВЕИ за нуждите на Зоопарк-Варна; конструкция на местообитание за Евразийски рис (Lynx lynx). **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4	5 320	1 354	Финанов инструмент	2023-2027	ОП „Зоопарк-СЦ" Варна
	Мярка 1.4. Кръгова и нисковъглеродна икономика								
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	**Група проекти 1.4.1.: Повишаване осведомеността за кръговата и нисковъглеродна икономика**						2021-2027г.	
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.1.1.Провеждане на информационни кампании за ефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни инсталации	Повишаване информираността на населението и повишаване на екологичната култура чрез реализация на мерки по публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др., които да представят и популяризира тефектите от използването на стандартизирани и/или ниско емисионни горива и горивни инсталации.	Цялата територия	120			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.1.2. Информационна и разяснителна кампания за начините и ползите от разделното събиране на смесени битови отпадъци и намаляване на хранителните отпадъци, разумно пазаруване, насърчаване на екологосъобразното поведение и формиране на навици за отделяне на отпадъците по видове.	Публичност и визуализация, провеждане на обучителни кампании и др. за представяне и популяризиране на практиките и поведението за увеличаване на дела на разделно събраните на отпадъците и предотвратяване на образуването и депонирането на битовите отпадъци.	Цялата територия	130			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.1.3. Повишаване на осведомеността и насърчаване на частните инвестиции за изграждане на ВЕИ инсталации на територията на община Варна	Разяснителна кампания и популяризиране на Дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на община Варна 2021-2030 г.	Цялата територия	20	298		2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.1.4.А. Инициатива „Граждани на Варна за кръговата икономика" – платформа www.circularvarna.com	Инициативата има за цел активното включване на гражданите чрез специален уебсайт – www.circularvarna.com, който е в процес на разработване. Чрез нея ще се осъществява подкрепа на планирането и изпълнението на Стратегията за отпадъците с акцент върху участието на гражданите в прилагането на кръговата икономика на местно ниво. Това ще бъде много гъвкава структура за събиране на съществуващи отворени форуми за участие, които да се развият в мрежа	Цялата територия	10	282		2023-2027	Сдружение "Бизнес агенция"
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.1.5.А. Насърчаване на гражданите за намаляване на количеството генерирани битови отпадъци и повишаване на осведомеността им за начини за включване в кръговата икономика - осигуряване на условия за проекти, свързани с участието на гражданите в кръговата икономика за подобрено управление на отпадъците	1. Разяснителна, мотивационна и обучителна кампания за възможностите за намаляване на количеството депонирани отпадъци от мястото на събиране – „от прага на дома", за необходимостта от оползотворяване на неподходящите за рециклиране отпадъци, удължаването на жизнения цикъл на продуктите, ползата от повторната употреба, ремонта, размяната и съвместното ползване на територията на община Варна 2021-2030 и превръщане на Общината чрез прилагане на пилотни модели в град-пример за ефективно въвличане на гражданите в кръговата икономика. 2. Осигуряване на условия за проекти, свързани с участието на гражданите в кръговата икономика за подобрено управление на отпадъците.	Цялата територия	100			2023-2027	Сдружение Бизнес агенция
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	**Група проекти 1.4.2.: Изграждане на техническа инфраструктура за целите на кръговата икономика**						2021-2027г.	
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.2.1. Изграждане на интегрирана система за управление на излезли от употреба автомобилни гуми, генерирани на територията на Община Варна, с обособяване на площадка и инсталация за оползотворяването им	Изграждане на площадка за извършване на дейности по оползотворяване на излезли от употреба автомобилни гуми, образувани на територията на община Варна. Целта е да се предотврати образуването и/или да се намали количеството на отпадъците от ИУГ и преработването им в продукти. **Извършва се предпроектно проучване за местоположението на площадката**	Цялата територия	8 000			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	**Група проекти 1.4.3.: Чист енергиен преход на местната икономика**						2021-2027г.	
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.3.1. Реализиране на проекти за подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или промишлени системи	Подобряване на енергийната ефективност на промишлени сгради и/или в промишлени системи, вкл. мерки за въвеждане на системи за енергиен мениджмънт и системи за мониторинг и контрол на енергопотреблението; проекти за изграждане и експлоатация на инсталации за използване на ВЕИ.	Цялата територия	4 000	7 487		2021-2027	Частен сектор

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 1	**Мярка 1.4**	1.4.3.2. Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси	Реализиране на проекти за преход на местната икономика към кръгова и нисковъглеродна чрез дейности в областта на проектирането на продуктите и производствените процеси, в т.ч. по-ефективно използване в производството на природните ресурси; увеличаване на трайността, възможностите за поправка, модернизиране или повторна употреба на продуктите; намаляване на съдържанието на опасни вещества в материалите и продуктите през целия им жизнен цикъл; удължаване използването на продуктите и др.	Цялата територия	10 000			2021-2027	Частен сектор
Приоритет 2 Социално справедлив и здравословен град									
	Мярка 2.1. Здравеопазване								
Приоритет 2	**Мярка 2.1.**	**Група проекти 2.1.1.: Реализиране на програми за превенция на здравето**	Създаване на условия за здраве за всички през целия живот, пълноценно използване на възможностите на ИКТ за подобряване на достъпа до качествени консултации и здравна помощ , създаване на мобилни екипи за осигуряване на медицинска помощ в отдалечените и труднодостъпни места, преодоляване на негативни тенденции в здравния статус на младото население (чрез програми за подобряване здравния статус на учениците, в т.ч. профилактични прегледи, мед. обезпечаване, превенция и информационни кампании), осигуряване на подходящи условия при провеждане на спортни и спортно-оздравителни мероприятия.	**Цялата територия**	300	872	Общински бюджет, Държавен бюджет	2021-2027г.	Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	**Група проекти 2.1.2.: Подобряване здравното обслужане в селата**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.2.1. Ремонт на здравна служба в кв. „Галата“	Ремонт на здравна служба в кв. Галата, с местонахождение гр. Варна, кв. „Галата“, ул. „Дядо Димитър - Македонеца“ № 13. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	19			2021-2027	Дирекция 'Здравеопазване"
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.2.2.А. Проектиране и изграждане на комплекс здравен медицински център/здравна служба, стоматолог, аптека/ и кметство в УПИ№13, кв.44 по КРП на с.Каменар съгласно одобрен ПУП	**Проектна готовност:** одобрен ПУП, необходимо е изготвяне на технически проект.	ЗВ8	3 000			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.2.3.А. Основен ремонт на здравна служба с. Тополи - сграда 72709.501.932.1 ул. „Тракийска“ №13	Проектът предвижда реконструкция и извършване на спешен ремонт на помещенията на здравната служба в с. Тополи. След обсъждане и огледи на Дирекция „Здравеопазване“, Дирекция „Социални дейности“ към Община Варна и ОП „Инвестиционна политика“ е установено, че е необходимо извършването на реконструкция и основен ремонт на съществуващата здравна служба и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. **За обекта няма проектна готовност. В посочената индикативна стойност е включено изработването на Технически паспорт и енергийно обследване**	ЗВ1	2			2023-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.2.4.А. Изграждане на нов тип лечебно заведение – Център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ) в гр. Варна	В Националната карта на дългосрочните нужди от здравни услуги, приета с РМС 1073/29.12.2022г. е определено в град Варна да бъде изграден на нов тип лечебно заведение – център за комплексно обслужване на деца с увреждания и хронични заболявания (ЦКОДУХЗ), като част от специфична част на педиатричната мрежа на регионално и национално ниво. Община Варна ще бъде конкретен бенефициент.						Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	**Група проекти 2.1.3.: Повишаване качеството на медицинско обслужване чрез изграждане/ дооборудване на нова здравна инфрастрактура за лечение**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.3.1. Създаване на Клиника за хематология и костно-мозъчни трансплантации и терапии със стволови клетки и лаборатории	Основен ремонт, реконструкция и преустройство на сградата на бившия „Павилион детска психиатрия“ в УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД, гр. Варна с цел създаване на единен хематологичен център, обединяващ дейностите в областта на хематологията, детската онкохематология и клетъчната терапия. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	22 000			2021-2027	МУ - Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.3.2. Изграждане и въвеждане в експлоатация на нова сграда за нуждите на клиники по инфекциозни болести на УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД	Изграждане на монолитна сграда, пречиствателна станция със съоръжения и комуникации на инфекциозни клиники към УМБАЛ „Света Марина“ ЕАД – Варна, доставка, монтаж и въвеждане в експлоатация на необходимата апаратура, оборудване и обзавеждане	ЗВ3	20 000			2021-2027	МУ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.3.3. Създаване на Център за иновативни изследвания на млечната жлеза	Създаване на специализиран център за диагностика и разработване на нови методи за откриване, лечение и проследяване на рака на млечната жлеза. В тази връзка се предвижда изграждане на следните модули за осигуряване на по-добър достъп за скрининг и диагностика на млечната жлеза: - Секция -1, с площ 1000 кв.м., на която ще бъдат разположени развойни лаборатории, мини синхротон, small animal imaging center, 3D принтиране; - Секция 0, с площ 1000 кв.м., където ще се извършва диагностика с пациенти и ще се създаде център за проследяване; - Секция 1, с площ 1000 кв.м., на която ще бъдат обособени научни лаборатории, кабинети на изследователи, административни офиси; - Секция 2, с площ 1000 кв.м, където ще се изградят библиотека, зали за обучение и срещи, изчислителен център и ще се предоставят информационни услуги; - Секция 3 и Секция 4, с площ 2000 кв.м., на които ще бъдат обособени територии за конференции и научни срещи. **Обектът няма проектна готовност.**	ЗВ3	144 000			2021-2027	МУ - Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.3.4. Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания	Изграждане на Лаборатория/и за клинично тестване на нови технологии за диагностика и лечение на онкологични заболявания на базата на съществуващите Клиника по Нуклеарна медицина и метаболитна терапия и Клиника по лъчелечение" към УМБАЛ „Света Марина" Варна, чрез доизграждане на съответната високотехнологична материална база. Към съществуващото оборудване е необходимо да бъдат инсталирани многофункционален Циклотронен комплекс с циклотрон с енергия от порядъка на 17 MeV с възможност за производство на широка гама радионуклиди и радиофармацевтици за нуждите на съвременната нуклеарна медицина. За клиничната верификации на разработените и произвеждани в лабораторията радиофармацевтици е нужно инсталирането на високотехнологичен ПЕТ/КТ и ПЕТ/ЯМР. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	54 000			2021-2027	МУ - Варна
			Проект "Обновяване на медицинска апаратура чрез закупуване и въвеждане в експлоатация на циклотрон с радиосинтезен модул"				Програма "Развитие на регионите", Приоритет 1	2024 - 2027	МУ - Варна
			Проект: Закупуване на медицинска апаратура за диагностика на онкологични заболявания - система за брахитерапия в УМБАЛ „Света Марина" ЕАД – Варна,- 2 717 000 лв., ПРР 2021 - 2027				ПРР 2021-2027, Приоритет 1	2024 - 2027	УМБАЛ „Света Марина" ЕАД - гр. Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.1**	2.1.3.5. Надграждане на капацитета и потенциала на Център за транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии	Надграждане на капацитета и потенциала на Центъра за транслационна медицина и иновативни клетъчни и тъканни терапии в УМБАЛ „Света Марина"- ЕАД, гр. Варна в следните сектори: 1. Експериментални клетъчни терапии; 2. Тъканно инженерство; 3. Хематология и онкохематология; 4. Трансплантация в офталмологията. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	48 000			2021-2027	МУ - Варна
	Мярка 2.2. Спорт								
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	**Група проекти 2.2.1.: Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.1. Център за ветроходни спортове - алея 1, IV буна и изграждане на център за водолазно обучение	Изграждане на сграда на 2 етажа – офисна част и хангар за ветроходни лодки, сервизна работилница и др. **Изготвен идеен проект и визуализация.**	ЗВ4	11 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.2. Изграждане на покрита многофункционална спортна зала с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни. в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане" II.	Изграждане на покрита многофункционална спортна зала отговаряща на стандартите на FIVA, FIBA, EHF, FIFA с 1500 седящи места и тренировъчна зала без трибуни в кв. 6 по плана на ж.к „Възраждане" II, паркинг, съблекални, обслужващи помещения. **Изготвени ПУП, предпроектни проучвания.**	ЗВ6	6 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.3. Изграждане на закрит плувен комплекс и тенис кортове в кв. „Аспарухово"	Изграждане на закрит плувен басейн и тенис кортове, които да се използват целогодишно от гражданите за отдих и рекреация. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ2, ЗВ7	3 200			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.4. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. "Аспарухово"	Изграждане на закрит плувен басейн с олимпийски размери. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ2, ЗВ7	18 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.5. Изграждане на закрит плувен басейн в кв. „Владислав Варненчик"	Изграждане на закрит плувен басейн. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	2 500			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.6. Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон" в кв. „Владислав Варненчик" (в ОУ „Стоян Михайловски"), II м.р.	Изграждане на културно-спортен център с басейн и киносалон, който да се използва целогодишно. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	10 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
			2021 - придобиване на сграда и терен за Многофункционален спортен комплекс в УПИ VIII-190 „за стадион", кв. 21 по плана на IV м.р. на ж.к. „Владислав Варненчик", гр. Варна /ПИ 10135.4502.344 по КК/ с адрес ж.к. „Владислав Варненчик", град Варна			55	Общински бюджет и други	2021	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.7. Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост" - детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център" (ЕМЦ) ЖК „Младост"	Доизграждане и оборудване на спортно-развлекателен комплекс "Младост", включващ детски кът, скейт парк, зала за бадминтон и тенис на маса, скуош маса, площадка за волейбол; Изграждане, оборудване и обзавеждане на „Европейски младежки център" (ЕМЦ) в ж.к. „Младост". **Изготвени ПУП, предпроектни проучвания, разрешения за строеж.**	ЗВ6	3 000			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.8. Изграждане на Бетонен пул за скейтборд и съоръжения за екстремни спортове.	Изграждане на Бетонен пул за скейтборд по технология за изпълнение специфично на скейт паркове и съоръжения за екстремни спортове. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	500			2021-2027	Дирекция "Спорт"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.9. Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих	Изграждане на открит спортен комплекс и зона за отдих в ж.к. "Възраждане" III, съобразен със специфичните нужди на хора с увреждания. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 500			2021-2027	Район "Младост
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.10. Изграждане на комбинирано спортно игрище, с. Казашко	Изграждане на комбинирано спортно игрище като втори етап на проект "Крайезерен парк - Казашко". **Изготвени ПУП, частична проектна готовност.**	ЗВ2	170			2021-2027	Кметство Казашко
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.11. Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище в с. Тополи	Проектиране и изграждане на изкуствено помощно игрище и подмяна на съществуващо тренто покритие с изкуствено на футболния стадион в с. Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.12. Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс, с. Тополи	Проектиране и доизграждане на общински спортен комплекс в село Тополи - ремонт и подобряване на съществуващите съоръжения. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.1.13А „Изграждане/преустройство и ремонт на зала за спортна гимнастика на територията на община Варна"	Подобряване на спортната инфраструктура на град Варна и създаване на условия за тренирање на спортна гимнастика, чрез което да се масовизира спорта, подобри здравето на обществеността, и повиши регионалният престиж на гр. Варна.	ЗВ7				2021-2027	ГСК „Интерком груп – Черноморски юнак" – гр. Варна
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.1. Изграждане на нова спортна инфраструктура в община Варна							
		2.2.1.14.Д. Изграждане на дълбоководен тренировъчен басейн на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"				3 200	Министерството на отбраната	2021 -2022	ВВМУ „Н. Й. Вапцаров"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	**Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна инфраструктура**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.1. Модернизация на открити плувни басейни в ПК „Приморски"	Модернизация на съществуващата база на открити плувни басейни в ПК „Приморски", закриване на басейн"Юлиян Русев" и изграждане на козирка на трибуните, изграждане на басейн за водолазно обучение. Проектиране и изграждане на топлообменни станции за утилизиране на геотермална топлина в ПК „Приморски", изграждане на вентилационна система в помещението с хим. м-ли в ПК "Приморски", реконструкция на кулата за скокове. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 000			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.2. Поставяне на покривна конструкция и подмяна на настилка на Кортово игрище „Чайка"	Балон за покриване на 2 корта в Кортово игрище „Чайка". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	150			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**		Подмяна на специализирана спортна настилка на вътрешната част на Кортово игрище „Чайка", изготвено КСС.	ЗВ3	50			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.3.Ремонт на зала "Борба" в СК „Простор" и изграждане на соларна система за топла вода	Основен ремонт на зала "Борба" в СК "Простор" и изграждане на соларна система за битова гореща вода. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	800	1 067	Общински бюджет	2021-2027	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.4. Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК "Аспарухово"	Подмяна на специализирана спортни настилки на 2 футболни игрища в ОСК "Аспарухово". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	155	152	Общински бюджет	2023	ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.5. Реконструкция на 16 спортни площадки и ново осветление в Район "Одесос"	Монтаж на нови контурни огради. Полагане на нови настилки. Монтаж на врати, пейки и кошове. Изграждане на ново осветление. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	200			2021-2027	ОП "Спорт Варна"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.2.2.: Модернизация/доизграждане на съществуваща спортна							
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.6.Д. Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни на стадион "Спартак"	Основен ремонт и реконструкция на съществуващи трибуни - югоизток, тоалетни югоизток, тренировъчна писта и терен, входно - изходни възли и подходи към трибуни, оградна система, канална мрежа, стадион "Спартак", находящ се в УПИ III "За стадион със спортно възстановителен център и хотел", кв. 997 А по плана на 5 м. р., гр. Варна			3 149	Общински бюджет	2021 - 2023	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.2.7.Д. Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив"	Цялостен ремонт на теренна настилка на стадион „Локомотив" в УПИ XV - 12, 478 "за спорт и възстановителни дейности", кв. 27 по плана на 26 м.р., /ПИ 10135.3516.163/, Варна			620	Общински бюджет	2021-2022	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
Приоритет 2	**Мярка 2.2**	2.2.8.7.Д. Основен ремонт на спортна площадка в с. Звездица	Основен ремонт на спортна площадка на открито в УПИ VIII – „Детска градина" (ПИ 30497.501.363 по КК), кв. 9, с. Звездица ", с административен адрес ул."Феникс" №47, с. Звездица, община Варна			297	Републикански бюджет и собствени средства на ОП "Спорт"	2021 - 2022	Община Варна, ОП "Спорт Варна"
	Мярка 2.3. Социални услуги								

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	**Група проекти 2.3.1.: Ремонт на съществуваща социална инфраструктура**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.1.1. Ремонт на централен офис на Дирекция "Превенции", Община Варна	Извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.1.2. Въвеждане на мерки за ен.ефективност и ремонт на Превантивно-информационен център „Младост" – гр. Варна, бул. Вл. Варненчик" бл. 50.	Извършване на ремонтни дейности и въвеждане на мерки за енергийна ефективност. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.1.3. Ремонт на Информационно-обучителен център „Чайка", гр. Варна, ж.к. „Чайка" №170.	Извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.1.4. Ремонт на Център за социална превенция /ЦСП/ „Приморски", ул. „Цимерман" №33.	Извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	50			2021-2027	Дирекция "Превенции"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.1.5. Ремонт на Дневен център за деца и младежи с умствена изостаналост, гр. Варна, ул. "Евлоги Георгиев" №26	Извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	500			2021-2027	Дирекция СД
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.1. Ремонт на съществуваща социална инфраструктура							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	Проект BG05M9OP001-2.008-0004-C04 Център за подкрепа на лица с увреждания, включително с тежки множествени увреждания				379	ОПРЧР 2014-2020	2019-2022	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	Проект: BG16RFOP001-1.002-0005-C01 Подобряване на социалната инфраструктура в град Варна				1 326	ОПРР 2014-2020	2019-2022	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	**Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне на услуги за възрастни хора**						2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 3	**Мярка 2.3.**	2.3.2.1. Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за възрастни хора в невъзможност за самообслужване с потребност от постоянни медицински грижи. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027	Дирекция СД
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за							
Приоритет 3	**Мярка 2.3.**	2.3.2.2.Д. Изграждане на новата сграда на Карин дом					дарители	2021 - 2022	Карин Дом
		2.3.2.3.Д. Проекти по Национална програма за достъпна жилищна среда и лична мобилност				601	МТСП	2021 - 2023	Сдружения на собственици
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.2.: Изграждане/адаптиране на нова социална инфраструктура за предоставяне							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	Проект BG16RFOP001-5.002-0012-C01 Изграждане на „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и ремонт на сграда за „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна				749	ОПРР 2014-2020	2019-2021	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	**Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1. Приобщаващи системи за хора със специални потребности	Привличане на организации в областта на формалното, неформалното и самостоятелното образование заедно с организации от творческите и културните сектори, за да се даде възможност на хората да станат успешни иноватори на местно равнище, независимо от социалния им и културен произход.	Цялата територия	100			2021-2027	ВСУ "Черноризец Храбър"
			Проект „Достъп до университетите за хора с увреждания"			58	Еразъм+	2019 - 2022	ВСУ "Черноризец Храбър"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.1.Д. Проект BG05M9OP001-2.056-0017-C03 Интегрирани мерки за социална интеграция и	ОПРЧР 2014-2020			817	ОПРЧР 2014-2020	2021 - 2024	Община Варна
			ОПНОИР 2014-2020			312	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.2.Д.Процедура BG05SFPR002-1.012 УСТОЙЧИВА ЗАЕТОСТ ЗА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ	Подписани договори с 12 частни бенефициенти	Цялата територия			ПРР 2021-2027	2024-2027	частни бенефициенти
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.3.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ"	Подписани договори с 3 частни бенефициенти	Цялата територия			ПРР 2021-2027	2024-2026	частни бенефициенти
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.4.Д. BG05M9OP001-2.086-0004-C01 "За добро бъдеще"		Цялата територия		56	ОПРЧР 2014-2020	2020 - 2024	Сдружение "Здраве, култура, самочувствие, интегрирано устойчиво развитие"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.5.Д. BG05M9OP001-2.086-0007-C01 Разширяване на капацитета на социалното предприятие "Социална чайна" към Сдружение "Идея" чрез осигуряване на интеграция и заетост на младежи от резидентни услуги, Процедура BG05M9OP001-2.086 Професионална интеграция на младежи от резидентни услуги и услуги в общността				70	ОПРЧР 2014-2020	2020 - 2024	Сдружение "Идея"
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.1.6.Д. Процедура BG05SFPR002-2.005 „АКТИВНО ПРИОБЩАВАНЕ И ДОСТЪП ДО ЗАЕТОСТ НА ХОРА В НЕРАВНОСТОЙНО ПОЛОЖЕНИЕ“	Подписани договори с 3 неправителствени организации					2024 - 2026	НПО
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.2. Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с психични разстройства. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.3. Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с интелектуални затруднения. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.4. Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за пълнолетни лица с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.5. Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи	Изграждане на Център за резидентна грижа за деца с трайни увреждания с потребност от постоянни медицински грижи. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.6. Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания	Изграждане на Дневен център за подкрепа на лица с увреждания и техните семейства, включително с тежки множествени увреждания. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.7. Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания	Изграждане на Център за грижа за пълнолетни лица с физически увреждания. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия	2 000			2021-2027г.	Дирекция СД
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.8.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0027-C01 Общностен център за деца и семейства - Варна				78	ПРЧР 2021-2027	2023-2024	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.9.Д. Проект BG05SFPR002-2.003-0138-C01 Пълноценна и комплексна ранна подкрепа за деца със специални нужди и техните семейства за подобряване тяхното благосъстояние и намаляване риска от социално изключване					ПРР 2021-2027	2023-2025	Фондация Карин дом
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.10.Д. Проект BG05SFPR002-2.006-0001-C01 Повишаване на капацитета на служителите на Агенцията за социално подпомагане във връзка с модернизирането на системите за социална закрила - Компонент 1		Цялата територия			ПРЧР 2021 - 2027	2024	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.11.Д. Проект BG05M9OP001-2.029-0012-C03 „Разкриване и предоставяне на социалната услуга „Приют“ на територията на община Варна				362	ОПРЧР 2014–2020 г.	2022 - 2024	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.12.Д. Проект BG05FMOP001-5.001-0214-C06 "3-1 - Топъл обяд в условията на пандемията от COVID-19 в община Варна"				164	ФЕПНЛ Храни	2021 - 2022	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.13.Д. Проект BG05SFPR003-1.001-0220-C03 Топъл обяд на територията на Община Варна				349	Програма "Храни и основно материално подпомагане" 2021-2027	2023 - 2025	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.14. Д. BG05M9OP001-6.002-0181-C01 "Патронажна грижа + в община Варна", Процедура BG05M9OP001-6.002 ПАТРОНАЖНА ГРИЖА +				1 827	ОПРЧР 2014-2020	2021-2023	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.15.Д. Организиране функционирането и предоставяне на услуги в приют за временно настаняване и център за закрила и помощ на жертви на трафик на хора в Община Варна				65	Национална комисия за борба с трафика на хора	2022	ЕС О ЕС СЕМЕЙСТВА В РИСК Фондация
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.3.16.Д. Инвестиции в поддържане и обогатяване на материално - техническата база за предоставяне на социални услуги, вкл. клубове на пенсионера				845	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Община Варна
		Проекти, допринасящи за Група проекти 2.3.3. Реализиране на социални политики за хората в неравностойно положение							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	Проект BG05M9OP001-2.040-0060-C03 „Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна“, Процедура BG05M9OP001-2.040 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 2				884	ОПРЧР 2014-2020	2019-2022	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	Проект BG05M9OP001-2.101-0196-C02 Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания на територията на община Варна, Процедура BG05M9OP001-2.101 "Патронажна грижа за възрастни хора и лица с увреждания – Компонент 3"				255	ОПРЧР 2014-2020	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	**Група проекти 2.3.4. Реализирае на интегрирани социално - здравни услуги за деца**							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	**2.3.4.1.А. Интегрирана социално - здравна услуга, ранна и достъпна подкрепа за детето и семейството**	С настоящият проект ще се обхванат няколко обекта и целеви групи за превенция на забавяне в детското развитие, както и навременна и интегрирана подкрепа за деца в риск от забавяне в детското развитие и социално изключване: 1. Разработка на програма и провеждане на обучения за специализанти лекари и мед.сестри/ акушерки относно теми за съобщаване на нежелана новина и подкрепа на родителите на недоносени деца и/ или деца с увреждания при раждане и/или поставяне на диагноза. Дейността ще бъде в партньорство с Медицински университет - Варна 2024г-2025г. 2. Подкрепа за 60 семейства и деца със забавяне в развитието или риск от такова от по-малки населени места в област Варна - гр. Белослав, с. Страшимиров и гр. Дългопол чрез мобилни консултации на мултидисциплинарен екип по ранно детско развитие на Карин дом в конкретни населени места и обучения на родители за стимулиране на детското развитие 2024 - 2027г. 3. Изготвяне на програма за подкрепа на недоносени деца от екип по ранна детска интервенция, здравни специалисти и представители на гражданския сектор - 2024г. 4. Подкрепа за 40 недоносени деца чрез включване в програмата за ранна детска интервенция на Карин дом 2025-2027г. 5. Водна рехабилитация и адаптирано плуване за деца със забавяне в детското развитие или риск от такова (80 деца) 2024-2025; 6. Обучителна програма със супервизии за екипите на детските ясли в гр. Варна (12 броя ясли) с цел навременна подкрепа и насочване на деца, които имат изоставяне в развитието, атипично поведение, или социални и емоционални затруднения - 2024-2025 г. 7. Изграждане капацитета на студенти логопеди, психолози, кинезитерапевти рехабилитатори, специални педагози, социални работници чрез включване в Стажантска програма за Ранно детско развитие и подкрепа на деца със специални нужди - 2024,2025,2026 (3 години по 3 месеца по 15 студента на година); 8. Училище за уверени и щастливи родители (около 150 родители) - периодични срещи за семейства с деца от 0 до 3г. по теми, свързани с детското развитие - 2024, 2025, 2026; Основни активи, които ще бъдат необходими да се закупят в подкрепа на дейностите са: 1 Пътнически микробус с платформа; 10 Таблети	Цялата територия	425	35	Донорска организация от чужбина	2024-2027г.	Карин дом
		Допълнени проекти, доприсящи за изпълнението на Група проекти 2.3.4. Реализирае на интегрирани социално - здравни							
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.4.2.Д. Проект BG05SFPR002-2.001-0075-C04 Грижа в дома в община Варна				4 651	ПРР 2021 - 2027	2023 - 2025	Община Варна
Приоритет 2	**Мярка 2.3.**	2.3.4.3.Д. Проект BG05M9OP001-2.090-0013-C02 Разкриване и предоставяне на интегрираните здравно-социални услуги „Център за грижа за лица с различни форми на деменция" и „Дневен център за подкрепа на лица с различни форми на деменция и техните семейства" на територията на община Варна				485	ОПРЧР 2014-2020	2021-2023	Община Варна
	Мярка 2.4. Общинско жилищно настаняване								
Приоритет 2	**Мярка 2.4**	**Група проекти 2.4.1.: Прилагане на съвременни механизми и добри практики за увеличаване на общинския жилищен фонд**						2021-2027г.	
Приоритет 2	**Мярка 2.4**	**Група проекти 2.4.2.: Изграждане на общински жилища**	Идентифициране на източниците на средства, които да се използват за жилищно настаняване на лица, получили международна закрила - от ФУМИ, ОПРР, ЕФРР, ЕИБ в новия програмен период (2021–2027 г.). Участие на Общината в европейски проекти и използване на добрите практики от тях, свързани с жилищни политики.					2021-2027г.	Дирекция ИИБ, Дирекция ОСИСД
Приоритет 3. Многовековен и многообразен град (включително реализация на мерките от Общинска програма за развитие на туризма)									
	Мярка 3.1. Културно - историческо наследство								
Приоритет 3	**Мярка 3.1.**	**Група проекти 3.1.1.: Техническа помощ за подготовка за финансиране, вкл. съгласуване с НИНКН**						2021-2027г.	
Приоритет 3	**Мярка 3.1.**	3.1.1.1. Проектиране „Ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)	Изготвяне на инвестиционен проект.	ЗВ3	2			2021-2027	Дирекция ИИБ
			КИТИ BG16FFPR003-2.001-0123 „Проектиране, ремонт и поддръжка на сектор от късноантичната стена на Одесос (датировка от края на IV – началото на VII в.)". Допринася за мярка 3.1 и 3.3.				Програма "Развитие на регионите", Приоритет 1	2024-2027	
Приоритет 3	**Мярка 3.1.**	3.1.1.2. Регистрация и предоставяне на статут на недвижими културни ценности на територията на община Варна (II етап)	Регистрация на недвижими културни ценности на територията на община Варна.	Цялата територия	66			2021-2027	Дирекция АГУП

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.1.3. Проектиране за реставрация на сгради – НКЦ, със съсобственик Община Варна	Изготвяне на инвестиционен проект.	Цялата територия	94			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	**Група проекти 3.1.2.: Реставрация, консервация и социализация на недвижими културни ценности**						2021-2027г.	
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.1. Обновяване и реконструкция на Манастирски комплекс "Аладжа манастир", Варна, Зл. пясъци,м. "Аладжа манастир"	Изготвяне на технически проект „Реставрация, консервация и социализация на манастирски комплекс „Аладжа манастир" и основно обновяване и реконструкция на сграда с идентификатор 10135.2043.201.1. **Изготвен ПУП.**	ЗВ4	5 200			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.2. Подготовка и реализация на инвестиционен проект „Консервация, експониране и социализация на археологически обект Римски терми на Одесос", гр. Варна	Изготвяне на технически проект за „Консервация, експониране и социализация на археологически обект Римски терми на Одесос"- Варна и реализация на същия. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 040			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.3. Изпълнение на неотложни консервационно-реставрационни дейности „Римски терми на Одесос"	Реализация на мерки за консервация на експонираните площи и тяхното социализиране. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	500	120	общински бюджет и собствено финансиране	2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.4. Реставрация и ремонт на сграда ул. „Граф Игнатиев"№29	Реставрация и ремонт на сградата. **Извършено е конструктивно обследване.**	ЗВ3	430			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.5. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект "Раннохристиянска базилика" ,ул. „Хан Крум"-Варна"	Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 555			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.6. Изготвяне на ПУП, инвестиционен проект и изпълнението му за обект Средновековен манастир м."Караач теке"	Изготвяне на ПУП, изработка на технически и работен проект. Изпълнение на проекта. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	225			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.7. Възстановяване и адаптиране на Аспаруховия вал в културното пространство на кв. "Аспарухово", гр. Варна	Дейности по реставрация и социализация. **Налични идейна концепция и бизнес план.**	ЗВ3	12 500			2021-2027	район "Аспарухово"
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.2.8. Реставриране на ранно християнски манастир в местност "Джанавара", Музей на открито	Реставриране на ранно християнски манастир. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	5 000			2021-2027	район "Аспарухово"
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	**Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане на нови сгради на музеи за съхраняване и експониране на културно - историческо наследство**						2021-2027г.	
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.1.Ремонт на Археологически музей- Варна, с местонахождение гр. Варна,бул. „Мария Луиза"№41	Извършване на ремонт на покривно и подпокривно пространство, вътрешен двор, фондохранилища и подход към тях и реализация, рехабилитация на съществуващата канализация. **Изготвен проект за ремонт на фондохранилища. Изготвен проект за консервация, реставрация , частична позлата на капителите на колоните в зала Одесос-Археологически музей.**	ЗВ3	2 198			2021-2027	РИМ - Варна
			Проект BGCULTURE-1.001-0005-C03 Развиване на Регионален исторически музей - Варна като мултифункционално обществено пространство за наука, изкуство, култура и общуване	гр.Варна		553	ФМ на ЕИП - Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2022 - 2024	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.2. Изграждане на нова сграда допълваща Етнографски музей, Варна, с местонахождение гр. Варна, ул. „Панагюрище"№22	Изграждане на нова сграда , допълваща Етнографския комплекс, която да бъде предназначена за фондохранилища, изложбени зали и административни помещения. Укрепване на административна сграда, извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 335			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.3. Ремонт на Музей „Нова история", с местонахождение гр. Варна, ул."8-ми ноември„ №3	Извършване на ремонт на покривно покритие, подпокривно пространство и носещи елементи. Изготвяне на проект за консервация и реставрация на експонат „локомобил" и защита от атмосферни влияния. Реставрация, консервация, боядисване и хидрофобизация на фасади. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	105	8	общински бюджет	2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.4. Ремонт, доставка и монтаж на оборудване на Природоучен музей, гр. Варна, Морска градина	Изработка, доставка и монтаж на експозиционни витрини. Изграждане на вентилационна система в лаборатория (препараторна) в сутерена. Ремонтни дейности в лаборатория и ВиК и сградата. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4	335			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.5. Изграждане на вентилационна система на фондохранилищата на база на Природоучен музей в м. "Салтанат",№32, гр. Варна – Морска градина	Изграждане на вентилационна система във фондохранилища. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4	7			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.6. Основен ремонт на Музей „Възраждане", с местонахождение гр.Варна, ул. „Д-р Заменхов"№21	Подмяна на дограма и конструктивно укрепване основите на сградата. Ремонт на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	55			2021-2027	РИМ - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.7. Ремонт на археологическа база на Регионален исторически музей-Варна в м. "Петрич Кале", с. Аврен, Община Аврен	Изготвяне проект за ремонт на покрив и фондохранилища на археологическата база на Регионален исторически музей и извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	-	40			2021-2027	РИМ-Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.8. Изографисване на църковния древноправославен храм в село Казашко	Изографисване на стените на храма и представянето му като музеен обект, съхранил 300-годишни християнски икони. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ2	50			2021-2027	Кметство Казашко

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
		Допълнени проекти, доприсящи за изпълнението на Група проекти 3.1.3.: Ремонт/ рехабилитация на сгради и изграждане							
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.9.Д. Къщата на Антон Новак в Морската градина	Проект BG14MFOP001-4.053-0007-C02 "Вдъхновяващо минало за дигитално бъдеще", Процедура BG14MFOP001-4.053 МИРГ ВБА мярка 3.1.1. Екологична и устойчива рибарска област			43	Програма за морско дело и рибарство 2014-2020	2022 - 2024	ОБЩИНА ВАРНА
Приоритет 3	**Мярка 3.1**	3.1.3.10.Д. Подобряване достъпността до обекти на културата				14	Републикански бюджет	2022 - 2023	Община Варна
	Мярка 3.2. Креативни и рекреативни индустрии								
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	**3.2.1. Група проекти развитие на местна екосистема в креативни и рекреативни индустрии**	Проекти в подкрепа на предприемаческата екосистема и развиването на предприемачеството (новостартиращ бизнес в приоритетни сектори, семеен бизнес, бързоразвиващи се МСП и т.н.) в креативни и рекреативни индустрии с акцент върху новите технологии в тях, в т.ч. дейности за приобщаващо предприемачество, социално предприемачество, предприемачество с акцент създаване на работни места; производствени инвестиции за растеж и повишаване конкурентоспособността на съществуващи местни предприятия, вкл. семейни предприятия, предприятия от творческите индустрии и занаятите и др.						
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.1. Маркетинг на туристическите продукти	Реклама на дестинация Варна - рекламни кампании и инициативи, промотиращи община Варна като туристическа дестинация в съответствие с Общинската програма за развитие на туризма.	Цялата територия	800	2 790	Общински бюджет-приходи от туристически данък	2021-2027	Дирекция Туризъм
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.2. Фестивал за автентичен фолклор ''Тополи пее и се смее", с. Тополи	Превръщане на регионалния фестивал за автентичен фолклор ''Тополи пее и се смее" във национален.	ЗВ1	50	6	Общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.3. Мултифункционален комплекс – конгресен център, туристически център, полицейски участък РПУ, спортни съоражения/игрища и тенис кортове в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Изграждане на мултифункционален комплекс в к.к. "Св.Св.Константин и Елена". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.4. Д. Проект: Sounds of the Free Breeze (Outdoor Concerts and Masterclasses)/ Sounds of the Free Breeze (Концерти на открито и мастър класове)				65	Програма: MusicAIRE (An Innovative Recovery for Europe), съфинансирана от Европейския съюз	2023	Община Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.5.Д. Проект: Градско свързване чрез улично изкуство/ Using Public Art to Reconnect the City				18	Програма: Финансиран от фондация „Блумбърг Филантропис" чрез инициативата Asphalt Art	2023	Община Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.2.1.7.Д. Проекти, финансирани от фонд „Култура" - Варна				3 070	общински бюджет 2021 - 2023		Община Варна
	Мярка 3.3. Открити/нови пространства за култура								
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	**Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура**						2021-2027г.	
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.1. Изграждане на нова градска библиотека	Изграждане на нова градска библиотека. **Изготвен инвестиционен проект.**	ЗВ3	34 800			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.2. Разработване на територията/ пространството заключено между бул. „Княз Борис I" и ул. „Княз Александър Батенберг", „Воден" „Архимандрит Филарет" и автоподлез "Шипка" и изграждане на Многофункционален културен център с обществени функции („Дупката")	Изработване на ПУП, провеждане на международен архитектурен конкурс за Идейна архитектурна концепция за разработване на пространството и изграждане на многофунцкионален културен център с обществени функции и експониране на археологията. Реализация на проекта, класиран на първо място.	ЗВ3	35 000			2021-2027	Дирекция КДР
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.3. Изграждане на мултифункционална концертна зала на пристанище Варна	Проектът е на идейна фаза, залегнала в кандидатурата на Варна за ЕСК 2019. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	50 000			2021-2027	Дирекция КДР
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.4. Изграждане на подводен скулптурен парк в акваторията на к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Изграждане на подводен скулптурен парк. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4				2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.5. Реконструкция и ремонт на Летен театър-Варна	Извършване на ремонтни дейности - изграждане на покривна конструкция, ремонт на гримьорни, бекстейдж, механизация, достъпна среда.	ЗВ4	6 000			2021-2027	Дирекция КДР ДКС - Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.6. Ремонт на сградата на НЧ "Св. Св. Кирил и Методий", с. Тополи	Доизграждане и оборудване на лятна сцена в двора на читалището, изграждане на съблекални и помещение за музейната експозиция. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	1 000	62	общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
		3.3.1.7. Реконструкция на съществуващо подземно пространство за Камерна зала за сценични изяви в Театрално-музикален продуцентски център – Варна, сграда „Основна сцена"	Реконструкция на съществуващо поздемно пространство за оптимизиране технологията на целия постановъчен режим, която включва частично премахване на междинната стоманобетонова плоча, изграждане на нови стоманени конструкции за етажна галерия/балкони; поставяне на леки преградни стени от гипсофазер, подобряване на акустичния режим, подмяна на осветителната система и др. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	2 500			2021-2027	ТМПЦ – Варна
		3.3.1.7.А. Изграждане на мултифункционална сграда за сценични изкуства - оперни, театрални, балетни представления и симфонични концерти.	НОВА СГРАДА за сценични изкуства - оперни, театрални, балетни представления и симфонични концерти с капацитет 1500 до 2000 зрителски места; камерна зала с капацитет до 150 зрителски места и репетиционни зали „балетна зала", „хорова зала", две режисьорски зали за опера и театър. Сценичното пространство ще бъде оборудвано с модерна въртяща и потъваща централна сценична механизация, сценична механизация в странични (ляв, десен и заден джоб), модерно художествено осветление и озвучаване.	ЗВ3	15 000			2023-2027	ТМПЦ – Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.8. Реновация на сградата на Държавен куклен театър – Варна и прилежащото пространство	Въвеждане на мерки за енергийна ефективност в сградата на кукления театър, рехабилитация и благоустрояване на прилежащото пространство, обновяване на оборудването и театралния реквизит. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 500			2021-2027	Държавен куклен театър – Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.9. Реконструкция на Полиграфически комбинат за обособяване на споделени пространства	Реконструкция на съществуващата сграда, обособяване на нови помещения за споделено ползване, като спортни зали, заведения, клубове на младежи и образователни дейности. Обособяване на административен корпус – информационни центрове, магазини, офиси.	ЗВ3	8 000			2021-2027	„ЕВРОНА" АД
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.10. Укрепване, реновиране и модернизация на Младежка площадка - Варна	Възстановяване на Младежката площадка в Морската градина на град Варна, находяща се в поземлен имот с идентификатор №10135.2561.6 и възвръщане на основното й предназначение да бъде открито пространство за култура и изкуство, както и за младежки културни инициативи. Дейностите, предстоящи за укрепване и модернизация на пространството включват: Укрепване на терена спрямо ската към морето; премахване на съществуващи изградени метални конструкции; подмяна на съществуващи амортизирани външни огради; подмяна на настилки; изграждане на седящи места; реновиране на сцена, тоалетни, гримьорни; изграждане на подвижна покривна конструкция; изграждане на съоръжения за достъп на хора с увреждания; изграждане и подобрение на ВиК е електрическа инсталации; закупуване на професионално сценично оборудване и др. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ4	900			2021-2027	Дирекция "Кулура и духовно развитие"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.11.А. Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към ХМ „Георги Велчев" с административен адрес ул. „Ген. Радко Димитриев" №8 с идентификатор 10135.1504.67.3 филиал на ГХГ „Борис Георгиев" – Варна с цел създаване на АРТ – център „Георги Велчев"	Целта на проекта е създаване на „Арт-център Георги Велчев" като част от културната инфраструктура на града. Реконструираната сграда ще включва експозиционно пространство, което осигурява възможност за представяне на класическо и съвременно изкуство, провеждане на образователни програми и други културни събития, реставрационно ателие за нуждите на ГХГ – Варна и ХМ „Георги Велчев", създаване на фондохранилище за художественото наследство на мариниста Георги Велчев (1891-1955). Обект - сграда, разположена в двора на Художествен музей „Георги Велчев". Къщата, в която се съхранява и представя изкуството на варненския маринист, датира от 30-те години на 20 в. и е със статут архитектурно-строителна недвижима културна ценност с адрес Варна, ул. „Радко Димитриев" №8. Сградата е публична общинска собственост - Акт №6674. С договор Изх. №Д15001392Вн/24.08.2015 г., Община Варна предоставя на Градска художествена галерия – Варна безвъзмездно за управление Къща – музей „Георги Велчев" и прилежащите в имота сгради. **Проектна готовност:** Разработен инвестиционен проект; Становище на Министерство на културата с Изх. № СТ-84-488/14.07.2021 год.; Разрешение за строеж № 87/23.05.2022 год. от Главния архитект на Община Варна, Количествено-стойностна сметка от ОП „Инвестиционна политика", Община Варна с Рег. №РД22017602ИП_001ИП/ 19.08.2022г.	ЗВ3	382			2023-2027	ГХГ „Борис Георгиев" – Варна
			Реконструкция и основен ремонт на прилежаща сграда към Художествен музей „Георги Велчев" с идентификатор 10135.1504.67.3, находящ се в УПИ X-15, /с идентификатор 10135.1504.67/, кв. 409, по плана на 4-ти м.р., с административен адрес гр. Варна, ул. „Ген. Радко Димитриев" № 8, филиал на Градска художествена галерия „Борис Георгиев", с цел създаване на Арт център „Георги Велчев"				ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Община Варна
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.1.12.А. Обновяване на материално техническата база и експонати в Музей на здравето, РЗИ - Варна	Първият в страна Музей "Човекът и неговото здраве" е открит на 15 юли 1974г. в сградата на Регионалната здравна инспекция (бивша ХЕИ). Предстои отбелязване на 50 годишен юбилей от неговото създаване. Разгърнатата площ на Музея е 393 кв.м. Музеят е една интересна и полезна забележителност за подрастващите деца и ученици, за гостите и населението на черноморския град. Целта е да се утвърди като здравно-информационен център за профилактика на болести и промоция на здраве. Предвижда се обновяване на материално – техническата база и закупуване на нова интерактивна система, онагледяваща органите в човешкото тяло.	ЗВ6	50				РЗИ - Варна
		Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура							

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	3.3.1.14.Д. Проект „Почистване и благоустрояване на двора на Читалище „Прогрес - 1927 г." в кв. „Виница", гр. Варна				9	ПУДООС	2021	Община Варна
		Проекти, допринасящи за изпълнението на Група проекти 3.3.1. Инвестиции в културна инфраструктура							
Приоритет 3	**Мярка 3.2.**	BG16RFOP001-1.002-0006-C06 "Ремонт, реконструкция и модернизация на сграда филиал ТМПЦ - Варна"	През 2023г. Приключва изпълнението на проекта			5 318	ОПРР 2014-2021	2020 - 2023	
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	**Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и туризъм**						2021-2027г.	
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.1. Обособяване на квартал "Таляна" като тестова зона за ревитализация, с възможност за разпространяване и надграждане на резултатите в останалата част от историческото ядро на Варна	Създаване на единен код за градски дизайн - улично обзавеждане, табели, външни реклами, осветление и всички други елементи в градската среда включващо: основен ремонт, разширяване на тротоари и обособяване на площадна пешеходна среда, добавяне на зеленина, осветление и градско обзавеждане на площад "Мусала", ул. "Преслав", ул. "Цариброд", ул. "Охрид", площад "Атанас Буров", ул. "Габрово", ул. "София", ул. "Вардар".	ЗВ3	10 100	3	Национален Фонд Култура, Фонд Култура към Община Варна	2021-2027	Сдружение "Таляна"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.2.А.Програмна стратегия за изграждане на културно съдържание в квартал Таляна и ребрандиране на Варна като център за съвременно изкуство от регионално и национално значение	Дейностите ще се реализират в творчески квартал „Таляна", обособен през 2017 г. като специална зона в най-старата и централна част на града, а именно триъгълника, който улиците „Цар Симеон", „Преслав" и бул. „Приморски" образуват. Проучване: анализ на примери от България и Европа; интервюиране на заинтересовани страни (артисти, бизнеси и жители на квартала, институции, посетители, браншови организации); идентифициране на липси и проблеми; генезис на решения; тестване на предложенията с обратна връзка от заинтересовани страни; създаване на АРТ карта Варна; събиране на данни и анализ на човекопоток спрямо културни събития; разработване на стратегия за икономическо развитие базирано на творчески индустрии в рамките на квартал Таляна с възможност за прилагане и в другите части на града. Инфраструктурни подобрения: маркиране на квартал Таляна с отличителни елементи, табели и градска мебел (Дизайн код Таляна); постоянни инсталации позволяващи временни арт намеси в градска среда (над пешеходната част на ул. Дръзки, ул. Охрид и други места с интензивен човекопоток); Въвеждане на дигитални инструменти - като виртуална инсталация за историческа част на Варна, културна карта на Варна с добавена реалности и други. Съвместна работа с "Пространствата на Варна" за развитие и трансформиране на пешеходни зони; Сензори и софтуеър за умно събиране на данни в градска среда; Оборудване за провеждане на годишен форум за съвременно изкуство; Оборудване на арт лаб Таляна.	ЗВ3	800	87	Национален Фонд Култура, Фонд Култура Община Варна,Singer-Zahariev Foundation„Франпорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт" АД		Сдружение "Таляна"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	**3.3.2.3.А. ReBonkers – център за съвременно изкуство във Варна**	Пространството ReBonkers – Защитно съоъжение е публична държавна собственост, намиращо се в гр. Варна, ул. „11-ти п.р., кв. 63, ул. „Барутен погреб" и е предоставено на Община Варна за безвъзмездно ползване с идеята за създаване на музеен и културен център. През 2017г. с Решение на ОбС – Варна имотът е отдаден за стопанисване на Сдружение „Варна – Европейска младежка столица", което през 2018г. подписва договор за съвместна дейност със Сдружение „Таляна". Предвиждат се следните дейности: Технически проект за пълно възстановяване на сградата, спиране на теч от покрив, възстановяване на единствения зелен покрив в града; привеждане в технически вид, правещ възможно целогодишното използване на пространството; облагородяване на дворната площ; изграждане на допълнително сухо съоръжение с цел създаване на депо и фонд с колекция в пространството, въвеждане на нови технологии за енергоспестяване и поддържане на естествения микроклимат в специфичната екосистема на обекта, целево оборудване на пространството като център за изкуство и култура.	ЗВ3	800	39	Национален Фонд Култура, Фонд Култура към Община Варна - КАК СЕ РАЗПРЕДЕЛЯ ФИНАНСИРАНЕТО	2023-2026	Сдружение "Таляна"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.4.А. Цялостна концепция за развитие на градската среда в историческото ядро на гр. Варна (включване на граждани в градското планиране)	Проектът има за цел: Подобряване качеството на градската среда и съответно качеството на живот чрез цялостна концепция за развитие на градски райони; Повишаване на чувството за идентичност и усещането за принадлежност към родния град; Повишаване на доверието на гражданите в местната администрация чрез приобщаване, задълбочено и цялостно изследване и последващи качествени резултати. Предвидени дейности: Градоустройствен анализ и провеждане на градски изследвания; Дефиниране на градоустройствените потенциали и дефицити; Разработване на цялостна концепция, вкл. интегрирани цели за развитие на района; Изготвяне на идеен градоустройствен план (мастър-план); Конкретни проектни предложения (мерки) с бюджет за изпълнение и план-график (план за действие); Включване на граждани на всеки етап от процеса на градско планиране чрез: лични срещи, обществени обсъждания и дискусии; провеждане на анкети и информационни срещи; градски изследвания - преброявания, пешеходни семинари; работилници за генериране на идеи; активиране на градски пространства чрез културно съдържание.	цялата територия	800			2024-2027	VarnaSpaces

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.5.А. Зона за рекреация „Бялата гора“, изграждане на културно-исторически комплекс в СО „Летище“ в землището на с. Звездица	Целта на проекта е изграждането на културно-исторически комплекс в СО „Летище“ в землището на с. Звездица, включващ няколко обекта: „Раннохристиянска църква край с. Звездица“, изграждане на „Посетителски информационен център“, поляна за пикник - „Заслон за обществено ползване“, туристическа пътека, еко – пътека, пещера. Разработена е комплексна Програма за развити на горските зони за рекреация в землището на с. Звездица. **За обекта няма проектна готовност.** Необходимо е процедиране на подробен устройствен план (ПУП) – план за регулация и застрояване (ПРЗ) и парцеларен план (ПП) с цел урегулиране на територията, осигуряване на достъп, създаване възможност за прехвърляне на собствеността от една държавна структура на друга или на община Варна и т.н. Изготвяне на инвестиционен проект.	ЗВ8 и прилежаща извънурбанизирана територия	2 000			2023-2027	Кметство Звездица
		Допълнени проекти, допринасящи за изпълнението на Група 3.3.2. Адаптиране на нови открити пространства за култура и							
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.6.Д. Проект BGCULTURE-2.002-0047-C02 „Music Art Tabor” - Експериментиране с нови пространства за отваряне на границите между професионални творци и аматьори чрез синтез на изкуствата и интерпретации на традиционни теми свързани с културата на ромите		с.Каменар		42	ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2022 - 2024	Сдружение „Име“
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.7.Д. Проект BGCULTURE-3.001-0030-C02 Културният свят достига до всички, Бенефициент Сдружение "Наш свят"	3.3.2.7.Д. Проект BGCULTURE-3.001-0030-C02 Културният свят достига до всички, Бенефициент Сдружение "Наш свят"	гр.Варна		136	ФМ на ЕИП, Културно предприемачество, наследство и сътрудничество	2023 - 2024	Сдружение "Наш свят"
Приоритет 3	**Мярка 3.3.**	3.3.2.10.Д. Основен ремонт на фонтани в гр. Варна	Основен ремонт на фонтан на площад "Независимост", гр.Варна			275	Общински бюджет		Община Варна
			Основен ремонт на фонтан "Исторически музей", гр.Варна			51	Общински бюджет		Община Варна
Приоритет 4. Иновативен и образован град (включително реализация на инициативи, включени в Меморандум Варна - град на знанието)									
	Мярка 4.1. Цифрова трансформация за качествено предучилищно и училищно образование								
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**Група проекти 4.1.1.: Изграждане на нова, иновативна образователна инфрастркура**						2021-2027г.	
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.1. Изграждане на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“ в гр. Варна	Изграждане на нова сграда на МГ “Д-р Петър Берон“ в ПИ с идентификатори: 10135.3513.1960 и 10135.3513.250, 26-ти микрорайон „Младост“. **Изготвен технически проект.**	ЗВ3	25 000	20	Дарение от Фондация „МГ д-р Петър Берон – Варна	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.2. Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри" в гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус с игрище, зона за отдих и сцена на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	5 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.3 Изграждане на нов учебен корпус с прилежащи пространства на Средно училище с езиково обучение "Ал. С. Пушкин" в гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус, зала за събития, игрище на открито, зона за отдих и сцена на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 600			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.4. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек", с местонахождение с. Тополи, общ. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция. Изграждане на нова сграда за ДГ "Ран Босилек" в село Тополи, общ. Варна в отреден имот 72709.501.250, ул. "Здравец" 1. Изготвен проект и отреден имот с ПУП, налична техническа и проекто - сметна документация	ЗВ1	4 123	1 327	МОН	2021 - 2024	Дирекция ОМД, Кметство Тополи
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.5. Изграждане на нова сграда за ДГ № 5 “Слънчо“ - филиал, с местонахождение гр. Варна, р-н "Одесос", ул.“П.Ефтимий“ №52	Изграждане на нова сграда в съответствие с всички нормативни изисквания и оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 000	84	общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.6. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Добри Чинтулов", в район "Младост", гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Добри Чинтулов". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	5 200			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект BG-RRP-1.012-0004-C01 Изграждане на нови сгради за две съществуващи общински училища в гр. Варна						
			ОУ „Добри Чинтулов“ – изграждане на нова сграда с 12 класни стаи; СУ на ХНИ „Константин Преславски“ - изграждане на нова сграда за спорт и танци (за обучение по хореография).				НПВУ	2024-2026	Община Варна
			2023г. - ППР за сграда СУХНИ "К.Преславски" - Инвестиционен проект за изграждане на нова сграда, гр.Варна			32	Държавен бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.7. Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Йордан Йовков" в район "Одесос", гр. Варна	Изграждане на нов учебен корпус и физкултурен салон за ОУ "Йордан Йовков". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 200			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.8. Изграждане на физкултурен салон на ОУ "Христо Смирненски", с местонахождение с. Тополи, ул. "Райко Панчелиев"№ 13 А, общ. Варна.	Изграждане на физкултурен салон и сцена на открито. П**роектна готовност: Изготвено техническо задание за възлагане на проектиране.**	ЗВ1	1 750			2021-2027	Дирекция ОМД, Кметство Тополи
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.9. Нова детска градина за 4 групи, физкултурен салон, кухненски блок и котелно стопанство в УПИ-IV-131 "за детска градина" (ПИ 10135.71.131), кв. 189, по плана на 12 м.р., ул. "Хъшове" №2, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	4 439	1 193	МОН, Общински бюджет	2021 - 2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.10. Детска градина "Слънчогледи" за 6 групи в УПИ VI-519, 520, 522 "за детска градина", кв. 35, по плана на 12 м.р., район "Приморски"	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ6	3 016			2021-2027	Дирекция ОМД
			2022 - Детска градина „Слънчогледи“ за 6 групи в УПИ VI–519, 520, 522 „за детска градина“, кв. 35, по плана на 12 м. р., район „Приморски“, гр. Варна			18	Програма на МОН - РМС 185/15.03.2023г.		
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.11. Нов корпус за 3 градински групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към ДГ №17 "Д-р Петър Берон", с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. "Генерал" №90, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	2 018			2021-2027	Дирекция ОМД
			ДГ 17 "Д-р Петър Берон" (промяна на предназначение на сграда на бившия дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90), Варна			1 335	Републикански бюджет	2017-2022	
			2022 - ДГ 17 "Д-р Петър Берон" (промяна на предназначение на сграда на бившия дом за деца лишени от родителска грижа "Другарче" в детска градина с местонахождение ПИ10135.2558.90, кв.665, ул. "Ген. Колев" № 90), Варна			945	Републикански бюджет	2022	
			Проект „Нова сграда за 2 градински и една яслена групи, физкултурен салон и площадки за игра на открито към Детска градина № 17 „Д-р Петър Берон“, с местонахождение ПИ 10135.2558.90, кв. 665, ул. „Ген. Колев“ № 90, гр. Варна				МОН	2024-2026	Община Варна, Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.12. Нов корпус към ДГ №39 "Приказка", гр. Варна за 4 градински групи в УПИ XI "за детска градина" с идентификатор 10135.4505.62, кв.9 по плана на II м.р., кв. "Владислав Варненчик", гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ6	800		МОН	2024-2026	Община Варна, Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.13. Нов корпус към VII СУ "Найден Геров", находящ се в УПИ III-100 "за училище", с идентификатор 10135.2558.100, кв. 56, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна, ул. "Царевец" №1	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	4 150	921	МОН	2021-2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.14. Реконструкция и надстрояване на СУ "Св. Климент Охридски", находящо се в УПИ II-1023, 422, 617, 1022 "за училище", кв. 38 по плана на 8-ми м.р. на гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	2 000			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.15. Разширение на училище ОУ "Васил Друмев", пристройка към съществуваща сграда в УПИ "за училище", ПИ 10135.2560.221, кв, 23, по плана на 18-ти м.р., район "Приморски", гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	2 000	5	МОН, общински и републикански бюджет	2021-2024	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.16. Изграждане на нова профилирана природоматетическа гимназия (III ПМГ "Акад. Методий Попов") в имот УПИ-II-110 за "учебно заведене", кв. 518 по плана на 13-ти м.р. с административен адрес: бул. "Сливница" №113, гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	5 203			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.17. Изграждане на Начално училище за ученици от I-ви до IV-ти клас с 2 подготвителни групи в имот с идентификатор 10135.2564.1132 с административен адрес: , ул. "28-ма", гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ6	5 000			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.18. Изграждане на ново училище - Гимназия с преподаване на чужди езици "Йоан Екзарх" в ПИ 10135.3517.3 с административен адрес: бул. "Владислав Варненчик" №225, 15 м.р., гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ3	7 850			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.19. Изграждане на пристройка за две яслени групи към съществуващите сгради на Детска ясла №7 "Роза" - УПИ-I - "за детски дом и ясли", кв. 14, 25 м.р., гр. Варна	Финансира се по Програма на МОН за изграждане, пристрояване, надстрояване и реконструкция на детски ясли, детски градини и училища за периода 2020-2022 г., със съфинансиране от Община Варна, чрез заем от финансова или кредитна институция.	ЗВ6	600		МОН	2021-2024	Община Варна, Дирекция "Здравеопазване"
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.20. Създаване на частна професионална гимназия по гостоприемство и мениджмънт	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали за учебна практика; Създаване на библиотечен корпус. **Изготвени Технически паспорт и Доклад от обследване за енергийна ефективност.**	ЗВ3	5 000	5 000	собствени средства	2021-2027	ВУМ - Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.1.21. Развитие на ЦПО и център за продължаващо обучение, вкл. изграждане на бази за учебна и производствена практика	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, включително виртуална реалност; Оборудване на помещения и зали за учебна практика; Създаване и поддържане на платформа за дистанционно провеждане на практика. Извършени проучвания.	ЗВ3	5 000			2021-2027	ВУМ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.1.22.А. Изграждане на нова сграда на съществуващо общинско училище ОУ „Иван Вазов**	Проектът предвижда изграждане на нова сграда от образователната инфраструктура. Дейностите включват: Проектиране, строителство, въвеждане в експлоатация на нова самостоятелна сграда и доставка и монтаж на оборудване и обзавеждане за сградата за ОУ „Иван Вазов". Обектът е включен в НПВУ с конкретен бенефициент Община Варна.	ЗВ3	6 000			2023-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна**						2021-2027г.	
		4.1.2.1. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.1.1. **ДГ 43 „Пинокио" к-с „Дружба", кв. Аспарухово".**	Изграждане на физкултурен салон, зона за културни прояви, обособяване на Stem среда, оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.1.2. **Детска градина №47 "Люляче"**	Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	800			2021-2027	Дирекция ОМД
			ДГ 47 "Люляче" - основен ремонт и реконструкция на площадки за игра на открито и спорт, находящи се в ДГ №47 "Люляче",УПИ I "за детско заведение" ПИ 10135.5510.333, кв.2а, по плана на кв."Галата", гр. Варна			1740	Републикански бюджет	2017-2021	
		4.1.2.2. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.2.1. ДГ№35 „Детска радост", ж.к."Победа".	Оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	320			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.2.2. ДГ „Синчец" ж.к."Младост".	Основен ремонт на сграда, саниране и изграждане на достъпна среда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Stem среда. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 800			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.3. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.3.1. ДГ№8 „Хр. Ботев", ул. „Средна гора" №45-стара сграда	Изграждане на физкултурен салон и оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.3.2. ДГ№3 „Звездичка" ул. „Фредерик Жолио Кюри" №14, гр. Варна	Частично саниране на сграда, укрепване на тераси, полагане на външна минерална мазилка. Основен ремонт на спортни площадки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.3.3. ДГ "Слънчо"	Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.3.4. ДГ№7"А.С.Пушкин" - филиал, ул."Княз Дондуков" 31.	Основен ремонт на сградата и покрив. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ3	1 500	6	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.4. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ обособяване на Stem среда в ДГ на територията на Район "Приморски"							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.1. ДГ№18 в ж.к. „Чайка"- стара сграда	Обект 1. Изграждане на физкултурен салон, ВиК система в основна сграда, оформяне на дворното пространство, обособяване на Монтесори среда. **Напреднала проектна готовност.**	ЗВ3	2 500			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.2. ДГ№11 „Незабравка", ул. „Евл. Георгиев", бл.25	Обект 2. Основен ремонт и обновяване на сградата, ремонт на ВиК инсталация, оформяне на дворното пространство ,обособяване на Stem и Монтесори среда, зона за културни прояви. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 500			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.3. ДГ№15 „Гълъбче", ул. „В.Петлешков" №33	Обект 3. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.4. ДГ№22 „Мечо Пух", ж.к. „Чайка", бл.43	Обект 4. Укрепване на тераси и изграждане на нови площадки за игра на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.5. ДГ№19 „Славейче", ул. „Студентска" 7.	Обект 5. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 200			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.6. ДГ№14 „Дружба", ул. „Дубровник", бл.56	Обект 6. Изграждане на топлоизолация на покрив на старата сграда, изграждане на достъпна среда и на нови площадки за игра на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 000			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.7. ДГ№10 „Карамфилче“	Обект 7. Подмяна на дограма и топло-изолация на северна и южна фасада на стария корпус, оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.4.8. ДГ№35 „Детска радост“, ж.к. „Победа“	Обект 8. Саниране на външни стени, извършване на ремонт на физкултурен салон, изграждане на Stem кабинет с оборудване, оформяне на дворното пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	900			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.5. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност на сградата на Детска градина №24 "Детско градче" в район "Владислав Варненчик" - ЗАПАДНА ПРОМИШЛЕНА ЗОНА	Детска градина №24 "Детско градче". Извършване на обследване за енергийна ефективност и въвеждане на предписаните мерки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 300			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.6. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.6.1. ОУ "Капитан Петко войвода".	Обект 1. Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	4 250	50	Програма на Министерството на образованието	2021	ОУ "Капитан Петко войвода".
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 2. ОУ "Капитан Петко войвода". Изграждане на физкултурен салон, зала за събития, игрище на открито, зона за отдих, сцена на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	3 600			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.6.2. ОУ "Христо Ботев"	Обект 3. **ОУ "Христо Ботев".** Прилагне на мерки за енергийна ефективност и достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 000	180	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.6.3. СУ "Любен Каравелов".	**Обект 4. СУ "Любен Каравелов".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, достъпна среда до всяка точка, зона за отдих с място за четене. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	4 300			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.7. Ремонт/ пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.7.1. ОУ "Стоян Михайловски".	Обект 1. **ОУ "Стоян Михайловски".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност; изграждане на STEM-кабинет с оборудване, зона за културни прояви, създаване на зона за отдих и достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	4 100			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.8. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.8.1. СУ "Неофит Бозвели"	**Обект 1.** СУ "Неофит Бозвели ". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, създаване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене и достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	3 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		**Обект 2. СУ "Неофит Бозвели ".** Създаване на Зона за отдих на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.8.2. СУ "Гео Милев"	**Обект 3. СУ "Гео Милев".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на външни стълбища, стълбищни площадки и покривно пространство, обособяване на кабинет по професионално обучение, STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	6 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		**Обект 4. СУ "Гео Милев".** Създаване на зона за отдих на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	150			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект: Изграждане на нова спортна площадка				МОН	2024-2026	СУ „Гео Милев“
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.8.3. ОУ,, Отец Паисий".	**Обект 5. ОУ,, Отец Паисий".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		**Обект 6. ОУ,, Отец Паисий.** Изграждане на игрище на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.8.4. „Добри Чинтулов“	Обект 7. **ОУ "Добри Чинтулов".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, Достъпна среда до всяка точка.**Напреднала проектна готовност.**	ЗВ6	4 500	90	Общински и републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.8.5. ЦСОП	Обект 8. ЦСОП -основна сграда. Прилагане на мерки за енергийна ефективност. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	2 000	147	Общински и републикански бюджет	2021	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 9. ЦСОП-Ремонтни дейности на физкултурен салон, актова зала, дворно пространство. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	500			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.9. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.1. СУ „Елин Пелин“	Обект 1. **СУ "Елин Пелин".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 2. СУ "Елин Пелин". Създаване на зона за отдих на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.2. ОУ „Цар Симеон“	Обект 3. **ОУ 'Цар Симеон".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 300			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 4. ОУ 'Цар Симеон". Създаване на зона за отдих на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.3. ЦПЛР СО „Михаил Колони“	**Обект 5. ЦПЛР СО "Михаил Колони".**	ЗВ3	4 500	16	Обшински и републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.4. ОУ „Йордан Йовков“	**Обект 6. ОУ "Йордан Йовков".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **Напреднала проектна готовност.**	ЗВ3	4 500	34	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.5. ОУ „Свети свети Кирил и Методий“	Обект 7. **ОУ "Свети свети Кирил и Методий".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, изграждане на асансьор и санитарни възли с достъпна среда на всеки етаж, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **Напреднала проектна готовност.**	ЗВ3	4 500	276	Общински и републикански бюджет	2021 - 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.9.6. СУ за ХНИ "К. Преславски".	**Обкт 8. СУ за ХНИ "К. Преславски".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване; зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. Ремонт и оборудване на класни стаи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 100			2021-2027	Дирекция ОМД
		4.1.2.10. Ремонт/пристрояване/ въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на Район "Приморски"							
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.1. ОУ "Г. С. Раковски".	Обект 1. **ОУ "Г. С. Раковски". П**рилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за културни прояви, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 250			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 2. ОУ "Г. С. Раковски". Изграждане на игрище на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.2. ОУ „Черноризец Храбър“	**Обект 3. ОУ "Черноризец Храбър".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка, ремонтни дейности и оборудване на столова и санитарни помещения. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	6 300			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 4. **ОУ "Черноризец Храбър".** Създаване на игрище и зона за отдих на открит, ограда на дворно пространство - север и запад. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	350	152	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.3. ОУ „Васил Априлов“	Обект 5. ОУ "Васил Априлов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 950	43	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		Обект 6. ОУ "Васил Априлов". Създаване на игрище, зона за отдих и сцена на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	400	280	Общински и републикански бюджет	2022 - 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.4. СУЕО "Ал. С. Пушкин"	Обект 7. СУЕО "Ал. С. Пушкин". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, кабинет по професионално обучение, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, зона за културни прояви, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 050			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.5. IV ЕГ „Фредерик Жолио-Кюри“	**Обект 8. IV ЕГ "Фредерик Жолио-Кюри".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност в съществуваща сграда, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **Напреднала проектна готовност.**	ЗВ6	4 500	36	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.6. ОУ „Захари Стоянов“	Обект 9. **ОУ "Захари Стоянов".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за културни прояви, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. Ремонт на санитарни помещения. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 100			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.7. Първа Езикова гимназия	Обект 10. **Първа Езикова гимназия.** Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	4 450	450	Общински и републикански бюджет	2021, 2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.8. III ОУ "Ангел Кънчев".	**Обект 11. III ОУ "Ангел Кънчев".** Прилагане на мерки за енергийна ефективност. Обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	4 450	343	Републикански бюджет	2021 - 2022	Дирекция ОМД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.10.9. ОУ „Панайот Волов".	**Обект 12.** ОУ „Панайот Волов". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	4 300	94	Републикански бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**		**Обект 13.** ОУ „Панайот Волов". Изграждане на сцена на открито. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	150			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.11. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Тополи	**ОУ "Христо Смирненски.** Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, зона за отдих с място за четене, здравен кабинет, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 800	79	Общински и републикански бюджет	2021	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.12. Ремонт/въвеждане на мерки за енергийна ефективност/, обособяване на Stem среда в училища на територията на село Константиново	ОУ " Свети Климент Охридски". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-кабинет с оборудване, зона за отдих, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
			Проект BG-RRP-1.015-0141-C01 Изграждане на училищна STEM среда				НПВУ	2024-2026	ОУ "СВ.КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ"
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.13. Ремонт/въвеждане на мерки за ен.ефективност/ обособяване на Stem среда в училища на територията на село Каменар	ОУ "Добри Войников". Прилагане на мерки за енергийна ефективност, обособяване на STEM-пространство, здравен кабинет, зона за отдих с място за четене, достъпна среда до всяка точка. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ8	3 800			2021-2027	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.14.А. Основен ремонт, въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ДГ №17 „Д-р Петър Берон" (обект с идентификатори 10135.2558.91.1; 10135.2558.91.2; 10135.2558.91.3; 10135.2558.91.4)	Дейности: изолация на покрив, изолация на външни стени, подмяна на дограма кухня, подмяна на енергоизточника за отопление и БГВ, соларна система за гореща вода, цялостна подмяна на ОВК и ВиК инсталации, достъпна среда. **Проектна готовност:** Доклад за резултатите от обследването на техническите характеристики, свързани с изискванията по чл.169, ал.1, т.1-5 от ЗУТ и изготвен Технически паспорт. Доклад за обследване на енергийната ефективност и Енергиен сертификат на сградата.	ЗВ3	2 500	32	Общински бюджет	2023	Дирекция ОМД
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.15.Д. Начално училище "Васил Левски"**	2021 -НУ "В.Левски" - система за видеонаблюдение, Варна			2	Републикански бюджет	2021	Община Варна
			2023 - ППР- НУ "В.Левски" - Изготвяне на проект за реновиране на спортни плащадки и игрище, гр.Варна			2	Републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.16.Д. ОУ "Св. Патриарх Евтимий"**	**Обект 2.Д. ОУ "Св. Патриарх Евтимий"**						
			2021 - ОУ "Св. Патриарх Евтимий" - топлоизолация на комин, парно, Варна			45	Републикански бюджет	2021	Община Варна
			2023 - Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Патриарх Евтимий", УПИ "За училище" (ПИ с ид. 10135.4504.499 по КК) , кв. 25а по плана на I-ви м. р. на ж. к. „Владислав Варненчик". гр. Варна			169	Републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.24.Д. Основно училище „Стефан Караджа"**	2023 - Изграждане на спортни площадки на открито в ОУ „Стефан Караджа", ПИ с ид. 10135.2556.176 по КК, ул. „Братя Бъкстон" №11, район "Приморски", гр. Варна			168	Републикански бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.25.Д. СУ „Найден Геров"**	Строителство на физкултурен салон в СУ „Найден Геров"			1200	Програма за изграждане на физкултурни салони в училищата	2021 -	Министерството на младежта и спорта
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.26.Д. Специалното училище за деца с нарушено зрение „Проф. д-р Иван Шишманов"**	2023 -зала за ерготерапия училището за деца с нарушено зрение			38	Дарения и републикански бюджет	2023	
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	4.1.2.34.Д. Математическа гимназия „Д-р Петър Берон"	През 2021г. - Изграждане на STEM център в Математическата гимназия „Д-р Петър Берон"			300	Програма на Министерството на образованието	2021	Математическа гимназия „Д-р Петър Берон"
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.37.Д. Проекти, финансирани от национални програми на МОН**				6 695	МОН	2021 - 2023	училища и детски градини
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.38.Д. Реализирани проекти по ПУДООС**				129	ПУДООС	2021 - 1013	
Приоритет 4	**Мярка 4.1**	**4.1.2.39.Д. Реализирани проекти в образователна инфраструктура, допринасящи за изпълнение на Група проекти 4.1.2.: Инвестиции за осигуряване на енергийна ефективност, достъпна среда, здравни, професионални и STEM кабинети с прилежащо оборудване, физкултурни салони, зони за отдих и културни прояви и др. в детските градини, ОУ, СУ и ЦПРЛ на територията на Община Варна**				746			
	Мярка 4.2. Научноизследователска и иновативна екосистема								
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	**Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и бази за учебна и производствена практика**						2021-2027г.	
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.1. Изграждане на технологичен център за обществено здраве, РЗИ, ул. „Брегалница" № 3	Изграждане на Технологичният комплекс за обществено здраве, който ще включва: 1. Университетски център по морско здравеопазване, УЦМЗ; 2. Център за здравно образование и услуги, ЦЗОУ; 3. Център по медицина на бедствените ситуации, ЦМБС; 4. Център за технологични иновации, ЦТИ; 5. Център за здравна политика и развитие на здравната система. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	20 000			2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.2. Създаване на център за поддръжка на високотехнологично медицинско оборудване - МУ Варна	Проектът включва: 1.)Закупуване на оборудване, включително и софтуер, необходими за реализиране на поставените цели, научноизследователски и иновационни програми; 2.)Подготовка на висококвалифицирани инженерни кадри в областта на медицинската техника и апаратура; 3.)Техническо обслужване на медицинска апаратура и техника;4.) Инженеринг, реинженеринг и продължаване на жизнения цикъл на медицинската апаратура, уреди и системи; 5.)Поддръжка на софтуерните приложения на медицинската апаратура; др. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	70 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.3. Създаване на Лаборатория по мехатроника - ВВМУ-Варна	Създаване на Лаборатория с модул диагностика и обслужване на мехатронни системи ще послужи за диагностика на състоянието на механичните системи в мехатрониката, както и за обслужането на тези системи. Чрез софтуерът мога да се правят задълбочени изследвания на механични системи – Флуидни анализи, механични анализи, топлотехнически анализи и т.н **Извършени проучвания и обследвания.**	ЗВЗ	450			2021-2027	ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.4. Изграждане на Лабораторен комплекс "Smart City" - ВВМУ- Варна	Лабораторията ще има две основни направления за своето приложение: - извършване на иновативни изследвания в областта на интелигентните сензорни мрежи; - използване в процеса на обучение на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, киберсигурността и мехатрониката. **Извършени са проучвания и обследвания**	ЗВЗ	1 685			2021-2027	ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.5. Сграда РСС , гр. Варна, ул. „Студентска" № 1	Извършване на основен ремонт на сграда РСС /част от изграждан съвременен изследователски комплекс/– пригодена климатизация, вентилация, осветление, които са важни за поддържане и работа на скъпа съвременна апаратура; достигане ергономия на работната среда. **Изготвена проекто-сметна документация.**	ЗВЗ	1 200			2021-2027	ТУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.6. Основен ремонт на учебно-производствена база на ТУ-Варна на ул. „Студентска" № 1	Основен ремонт на учебно-производствена база, възстановяване и изграждане на нови лаборатории по текущи и бъдещи проекти, които ще спомогнат за провеждането на съвременни изследвания, в полза на региона, индустрията и обществото. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	3 000			2021-2027	ТУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	**4.2.1.7.А. Фотоволтаична инсталация - ТУ-Варна**	Обектът ще е разположен на територията на ТУ-Варна. Държавна собственост, изграденият обект ще се използва за производство на електроенергия за собствени нужди. Целта е изграждане на фотоволтаична инсталация за получаване на енергия за покриване на част от собствените нужди на университета (децентрализирано производство на електроенергия). Реализацията ще доведе до намаляване разходите за електропотребление и повишаване на енергийната ефективност. Това ще спомогне за трансформацията на университета, устойчивото му развитие, декарбонизация и има принос към намаление на вредното въздействие върху околната среда. Допълнително, изграждането на фотоволтаичната инсталация може да бъде и в подкрепа на научна инфраструктура за научноизследователска и образователна дейност. Проектна готовност: Извършено предварително проучване. Университетът усилено работи по научноизследователски проекти за енергийна ефективност, развитие на съществуващата научна инфраструктура на базата на изграден по проект Евр. Университетски Център (ЕУЦ) за изследвания в областта на ВЕИ и др. Придобитият опит е от изключително значение и в подкрепа на предварителните изследвания за същинското изграждане на фотоволтаичната инсталация.	ЗВЗ	2 000				ТУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	**4.2.1.8.А.Морски лабораторен и тренажорен комплекс**	Целта на проектната идея е изграждане на лабораторен и тренажорен комплекс за съвременни изследвания за: работа в насока технологично усъвършенстване и екологичност на морския и речен транспорт и пристанищата; автономност и електронизация на морските транспортни средства; намаляване въздействието на човешката дейност върху морето за опазване на биологичното разнообразие като предпоставка за икономически дейности като рибарство, биотехнологии и морски туризъм; създаване на възможности за кариерно развитие в синия сектор; създаване на условия за устойчиво управление, базирано на дигитализация и автоматизация на процесите; засилване положителното екологично въздействие и енергийната ефективност на морски транспорт; мониторинг и опазване на екологичното равновесие; трансфер и популяризиране на знания, получени резултати от научните изследвания, посредством прилагане на принципите на отворен достъп до научна информация, конференции, обучения, презентации за обществеността и др. Дейностите, които предстои да се извършват – изготвяне на по-конкретен проект, закупуване на оборудване – измервателни прибори, комп. оборудване и специализиран софтуер, оборудване тренажорен комплекс, експериментално оборудване.	ЗВЗ	2 500				ТУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	**4.2.1.9.А. Изграждане на „Интегриран комплекс учебно – изследователска фотоволтаична електроцентрала с елементи на изкуствен интелект" на територията на ВВМУ „Н.Й. Вапцаров".**	Учебно – изследователския комплекс ще има три основни направления за своето приложение: извършване на иновативни изследвания в областта на приложението на изкуствен интелект при добивът и управлението на енергия от фотоволтаични системи; използване в процеса на обучение на специалисти в областта на информационните и комуникационните технологии, мехатрониката и управление на корабните енергетични системи; реализиране на пазара н неизползвана енергия за повишаване на енергийната устойчивост на община Варна. **Проектна готовност:** Пред-проектно проучване за изграждане на фотоволтаична електроцентрала в учебния комплекс - проучвания и обследвания на територията на ВВМУ „Н. Й. Вапцаров".	ЗВ3	1 800		ПНИИДИТ и чрез директно кандидатстване по програми на ЕК, в т.ч. Хоризонт Европа, Европейски Иновационен Фонд	2023-2027	ВВМУ "Н.Й. Вапцаров"
		Допълнени проекти, допринасящи за изпълнение на Група проекти 4.2.1.: Инвестиции в учебно-изследователската база и							
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.10.Д.Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването	Бенефициент: Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна			930	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Бенефициент: Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов" - Варна
						940			
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.11.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър" - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"	Бенефициент: ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"				ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ВСУ "ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР"
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.12.Д. BG05M2OP001-2.016-0002-C01 Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация				1 109	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ИКОНОМИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ - ВАРНА
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.15.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии	ЦВП „Мехатроника и чисти технологии" е обединение от национални университети и институти,, включващо 12 института на БАН, Софийски университет и Технически университет – София. Обединяването на водещи учени от тези звена в един Център за върхови постижения, целящ максимално покриване на тематичната област на ИСИС „Мехатроника и чисти технологии" и притежаващ единна изследователска програма, ще допринесе както за засилване и интензифициране на научно-изследователската дейност, технологичното развитие и иновациите, така и до създаването на институция, която ще е водеща в тази област за страната и региона. Варна - . U459 „Доставка и монтаж на комплекс за изследване на електрообзавеждането на електрически пропулсивни уредби за нуждите на Технически университет - Варна" във връзка с изпълнение на проект BG05M2OP001-1.001-0008 "НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР ПО МЕХАТРОНИКА И ЧИСТИ ТЕХНОЛОГИИ", финансиран чрез Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020" , Прогнозна стойност: 39 054.00			39	ОПНОИР 2014-2020	2018-2023	Институт по обща и неорганична химия – БАН
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.16.Д. Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация				801	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Бенефициент: Икономически университет - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.17.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0006-C07 Изграждане и развитие на Център за компетентност "Квантова комуникация, интелигентни системи за сигурност и управление на риска" (Quasar)				2 085	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	Институт по роботика
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.18.Д. Проект BG05M2OP001-1.001-0008-C03 Национален център по мехатроника и чисти технологии				1 548	ОПНОИР 2014-2020	2018 - 2023	Институт по обща и неорганична химия – БАН
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.19.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0025-C02 Създаване на мултидисциплинарна образователна среда за развитие на кадри с интегрални компетентности в областта на биомедицината и здравеопазването				930	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	МУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.20.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0028-C01 Модернизация на висшите училища: Технически университет - Варна, Технически университет - София, Технически университет - Габрово и Университет "Проф. д-р Асен Златаров", гр. Бургас				496	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ТУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.1.21.Д. Проект BG05M2OP001-1.002-0002-C06 Дигитализация на икономиката в среда на Големи данни (ДИГД)				1 137	ОПНОИР 2014-2020	2018 - 2024	ИУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	**Група проекти 4.2.2.: Модернизиране и изграждане на учебна база и общежития (кампуси) на висшите учебни заедения в град Варна**						2021-2027	

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност/ ремонт/ изграждане на обекти (учебна база) на ТУ - Варна	Нов учебен корпус – гр. Варна, ул. „Студентска" № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност.**За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	500			2021-2027	ТУ - Варна
			Електротехнически факултет – гр. Варна, ул. „Студентска" № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на лабораторен блок. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			Машинно-технологичен факултет – гр. Варна, ул. „Студентска" № 1. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност, ремонт на лабораторен блок. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			Сграда „Аула" – гр. Варна, ул. „Студентска" № 1. Изграждане на зала със съвременни технически възможности за научни, социални, културни събития. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	2 500			2021-2027	ТУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.2. Извършване на външен и вътрешен ремонт на студентски общежития и въвеждане на мерки за енергийна ефективност на ТУ - Варна	Студентски общежития, бл. 13 - гр. Варна, ул. „Д-р Басанович" бл. 13. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. **Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.** - 9999370 лв., МОН	ЗВЗ	1 750		МОН	2024-2027	ТУ - Варна
			Студентски общежития, бл. 18 - гр. Варна, ул. „Дубровник" бл. 18. Въвеждане на мерки за енергийна ефективност. **Изготвен Доклад от обследване за енергийна ефективност.** 9 999 419 лв. МОН	ЗВЗ	1 750			2021-2027	ТУ - Варна
			СО бл. 15 - гр. Варна, ул. „Дубровник" бл. 15. Извършване на ремонтни дейности. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	5 500			2021-2027	ТУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.3. Обновяване и модернизация на сгради - студентски общежития корпус 3 на Икономически университет, гр. Варна, ул. "Д-р Борис Божков" N1; ПИ с идентификатор: 10135.2563.1966	Обновяване, модернизиране, оборудване и обзавеждане на сградата на Студентски общежития – Корпус 3 на Икономически университет – Варна, в т.ч. СМР. Обектът представлява комплекс от сгради, както следва: 1.) Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.1; 2.)Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.2; 3.)Сграда с идентификатор 10135.2563.1966.3. **Извършени са Предпроектни проучвания и предварителни калкулации на видовете работи, вкл. количества - одобрен бл.13, 10 000 000 лв., МОН**	ЗВЗ	3 500			2021-2027	ИУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.4. Изграждане на модерни студентски общежития на МУ - Варна	Изграждане на седеметажна сграда за общежитие със зона за спорт и паркиране в централната част на град Варна на ул. „Цар Асен" непосредствено до сграда Ректорат на Университета с топла връзка между двете сгради. Сградата ще разполага с 3 подземни етажа, предназначени за паркинг на автомобили и велосипеди, 7 надземни етажа, от които модул за настаняване с 5 жилищни етажа с по 40 стаи на етаж. Ще бъде обособена зона за почивка с организирани кътове за хранене, отдих, електронна читалня, интернет библиотека и спортни игри. **Приет Подробен устройствен план за имота и готов Идеен проект**	ЗВЗ	60 000			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.5. Разширяване на учебно-изследователската база на ВУМ, включително изграждане общежитие (Създаване на единен учебно-изследователски кампус в областта на гостоприемството, кулинарията и кулинарните технологии)	Създаване на нови учебни зали и разширяване на съществуващи такива с цел спазване на новите правила за хигиена и безопасност в условията на пандемия; Оборудване и въвеждане на нови технологии за дистанционно и електронно обучение, вкл. виртуална и добавена реалност, роботизирани системи, демонстрационни системи за автоматизиране на услугите в сферата на туризма и гостоприемството, въвеждане на технологии за енергийна ефективност, чиста енергия и ресурсна ефективност; Създаване на демонстрационни лаборатории от отворен тип; Създаване на корпус за обучение и настаняване (общежитие в оборудвани зали за самостоятелна подготовка, библиотека и съоръжения за спорт). **Извършвани проучвания.**	ЗВЗ	8 000			2021-2027	ВУМ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.6. Въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието	Постигане на динамично съответствие между търсенето и предлагането на специалисти с висше образование, чрез въвеждане на компетентностен модел, мултидисциплинарност и интердисциплинарност в обучението на студентите, включително чрез широко прилагане на цифрова трансформация на образованието. Модернизация на учебните програми и въвеждане на дигитално образователно съдържание, електронни ресурси и облачни технологии в образователния процес. Професионално развитие на преподавателите и подобряване на уменията им за използване на ИКТ-базирани иновационни образователни технологии. Интернационализация на висшите училища и участие в мрежи	ЗВЗ	2 100			2021-2027	
			4.2.1.16.Д. Проект BG05M2OP001-2.016-0026-C01 Иновативен модел за модернизация на висшето образование чрез създаване на академична екосистема ВСУ „Черноризец Храбър" - Технически университет – Варна - Пловдивски университет „Паисий Хилендарски"			919	ОПНОИР 2014-2020	2021 - 2024	ВСУ „Черноризец Храбър"
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.7. Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, Медицински колеж – Варна, ул. "Цар Освободител" 84	Изграждане на център за симулационна техника и медицинска апаратура, в който да се предлага качествено медицинско образование с потенциал за образователната и научна дейност в областта на медицината, биотехнологиите и здравеопазването. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	30 000			2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.2.**	4.2.2.8. Изграждане на структурно-кабелна система за нуждите на ИУ-Варна	Изграждане на опорна мрежа, вкл. 13 опорни точки – разпределителни шкафове и основен ринг с резервни напречни връзки за подсигуряване, реализиран с оптичен кабел; изграждане на двойно резервирана мрежа за управление на университета, която обслужва вътрешните системи на комплекса - видеонаблюдение, контрол на достъпа, Wi-Fi зони, BMS автоматизации, административна и публични мрежи; обособяване на помещение, вкл. СМР, за разполагане на комуникационно оборудване;ел. захранване вкл. източници на непрекъсваемо електрозахранване; закупуване на активи. **Изготвени технически и работен проект.**	ЗВЗ	627			2021-2027	ИУ - Варна
	Мярка 4.3. Чисти технологии и синя икономика								
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	**Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на IT и високотехнологична инфраструктура**						2021-2027г.	
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.1.1. Изграждане на модулен център за данни (Дейта център) и частен облак, за нуждите на административни и образователни дейности на ИУ-Варна	СМР за обособяване на помещение за нуждите на дейта центъра, вкл. демонтажни работи, вътрешно преустройство, довършителни СМР; система за видеонаблюдение, система за контрол на достъпа, сигнално охранителна система, пожароизвестителна и пожарогасителна система; изграждане на система за непрекъсваемо ел. захранване с множество възможности за аварийни мощности; система за прецизна климатизация, вкл. резервиране на системата; изграждане на хардуерна инфраструктура; мрежова свързаност; сторидж инфраструктура; ИТ системи: за провеждане на видео лекции, за видео предаване в реално време; за обработка на големи данни; разпределена файлова система; система за изкуствен интелект; системи за сигурност и дизастър рикавъри; закупуване на активи. **Изготвени Технически и работен проект.**	ЗВЗ	1 131			2021-2027	ИУ - Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.1.2. Създаване на Варненски цифров иновационен хъб	Изграждането на Варненски цифров иновационен хъб за подкрепа на цифровата трансформация на Варна и региона чрез инвестиране в ключови области като изкуствен интелект, високопроизводителни изчисления, киберсигурност, усъвършенствани цифрови умения, цифровизация на публичната администрация и оперативна съвместимост.	Цялата територия	13 534			2021-2027	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.1.3. Създаване на иновационен център в рамките на Медицински университет	Закупуване на високотехнологична апаратура и оборудване, представляващи иновативни решения в областта на медицината, в приоритетните й направления за диагностика, оперативна интервенция и следоперативно възстановяване на територията на новообразуваните имоти в съседство с УМБАЛ „Св. Марина“. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВЗ	50			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	**4.3.1.4.А. Черноморски регионален хъб за устойчива синя икономика**	1. Изготвяне на регионална стратегия за синя икономика и интелигентна специализация, в съответствие с местни планове за действие (с участието на всички заинтересовани страни); 2. Периодична актуализация на стратегията в съответствие с динамиката на задачите пред страната и региона на Черно море; 3. Създаване на бизнес акселератор за насърчаване на иновациите и предприемачеството в секторите от синята икономика на малките и средни предприятия. Приоритетни направления, в които хъбът ще насърчава бизнес инициативи: Иновативни технологични разработки, включително и технологии за изкуствен интелект, в подкрепа на синята икономика; Изследвания и разработки за интегрирано крайбрежно и морско управление; Развитие и внедряване на иновативни технологии за устойчив риболов и екологична аквакултура; Развитие и популяризиране на морски туристически услуги с устойчива насоченост, свързани с историята на морето, морската околна среда, културно–историческо наследство, и интеграция на туристически дейности с рибарството. 4. Създаване на транснационална мрежова платформа за споделяне и обмен на добри практики и знания по отношение на използването на инновативни технологични разработки в подкрепа на синята икономика; 5. Повишаване на осведомеността и привлекателността на професиите, свързани със синята икономика - организиране на Дни на Сини кариери с участието на бизнеса, изследователски организации, университетите и всички заинтересовани страни. Разширяване на съществуващия Виртуален център за сини кариери.6. Разработване и участие в изпълнение на национални и международни проекти, свързани с развитието на синята икономика и сините кариери. 7. Организиране и провеждане на международни конференции и изложения, национални събития, кръгли маси, кампании за повичаване на осведомеността и подкрепа на инициативи и проекти в полза на нисковъглеродна синя икономика, кръгова икономика и опазване на биологичното разнообразие и съществуващите екосистеми. 8. Разработка и имплементация на уеб портал за предоставяне на информация за устойчиви иновации и технологии в аквакултурата и риболова в Черно море; 9. Организиране и приемане на търговски мисии по време на изложения и в	Цялата територия	2 007			2023-2027	Морски клъстър България

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.1.5.А. Създаване и развитие на Варненски дигитален иновационен хъб - ВСУ	Целта на проекта е: Постигане на висока степен на дигитална трансформация, силна конкурентоспособност на бизнеса, базирана на дигитализация и превръщане на региона в привлекателен център за приложни изследвания и иновационно развитие. Дейностите са с фокус върху целевите групи, включително органите на местно самоуправление, бизнеса, изследователските организации, организациите на работодателите, индустриални организации, МСП, асоциации, клъстери, бизнес инкубатори и акселератори и др., и са: свързване на процесите на дигитализация с инвестиции в научни изследвания и иновации чрез създаване на среда за иновативно и интелигентно икономическо развитие; разработване и интегриране на иновативни дигитални решения за бизнеса, здравеопазването и администрацията; разработване, доставяне и интегриране на нови технологии в компании, включително МСП, чрез които да се постигне „икономика, основана на знанието", залегнала в Националната програма за развитие на България 2030, както и устойчива, неутрална по отношение на климата и ефективна по отношение на ресурсите икономика; пълно развитие и прилагане на идеите за споделени ресурси и отворени иновации, които са заложени в няколко стратегически документа, вкл. в Стратегията за развитие на висшето образование в Република България 2021-2030 г.; развитие на подхода „икономика на данните" с разработване и предлагане на облачни технологии, бази данни и др., което е ключов момент в Европейската стратегия за данни	Цялата територия	2 150			2023-2027г.	ВСУ "Черноризец Храбър"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.1.: Инвестиции в изграждане на IT и високотехнологична							
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.1.6.Д. Проекти на частния бизнес за инвестиции в ИКТ	Процедура BG16RFOP002-2.083 Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии - 36 проекта			614	ОПИК 2014 - 2020	2020 - 2021	частни бенефициенти
						2 218			
			Процедура BG16RFOP002-1.005 Разработване на продуктови и производствени иновации - 3 проекта				ОПИК 2014-2020	2019-2021/2023	частни бенефициенти
			НПВУ, Процедура BG-RRP-3.005 Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия, В процес на изпълнениие са 159 проекта на частни бенефициенти			1 780	НПВУ	2023 - 2024	частни бенефициенти
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	**4.3.1.7.Д. Проекти за насърчаване на иновациите**	TIMMOD (Насърчаване на технологич ите иновации в мониторинга и моделирането на околната среда за оценка рибни и нерибни ресурси)			297	Съвместна оперативна програма за трансгранично сътрудничество по Европейски инструмент за съседство „Черноморски басейн 2014-2020"	2020 - 2022	Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р.Дунав
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	**Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи**						2021-2027г.	
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.1. Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електроенергия на територията на летище Варна	Изграждане на фотоволтаична централа за производство на електрическа енергия на територията на Летище Варна, като част от произведената енергия ще бъде предоставена на Община Варна, с цел покриването на значителна част от дневната консумация на електрическа енергия на детски градини и училища.	ЗВ1	3 912	59	Собствено финансиране	2021-2027	Фрапорт Туин Стар Еърпорт Мениджмънт АД
			2023 - Нова пътека за рулиране на Летище Варна			16 000	Собствено финансиране		
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.2. Насърчаване на дигитален и индустриален капацитет за устойчив кръгов преход на ръководени от жени МСП в Дунавския регион.	Целта на проекта е да повиши дигиталните и бизнес умения на жените предприемачи за прехода на индустрията и да предостави на основните заинтересовани страни умения, необходими за разработване и прилагане на стратегии за интелигентна специализация, подготвяйки жени предприемачи за преход към индустрия 4.0, като същевременно изпълнява аспектите на кръговата икономика. Предвидените дейности са: Извършване на анализ на нуждите и пропуските в уменията; Идентифициране на добри практики за преход към кръгова икономика; Създаване на лаборатории; Разработване на иновативни модели на обучение за подобряване на цифровите и индустриални умения и компетенции на жените предприемачи; Изграждане на международна обучителна мрежа и разработена платформа за електронно обучение; Създаване на център за политика за транснационален кръгов преход	Цялата територия	240	327	Програми на ЕС	2023	ВСУ "Черноризец Храбър"
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.3. Изграждане и обордуване на технологичен център за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки	Изграждане на технологичен център за производство на лекарствени продукти и хранителни добавки, който да разполага с необходимото оборудване за производството им, които да задоволят част от нуждите на УМБАЛ „Света Марина" и други лечебни заведения на територията на гр. Варна, както и да бъде използван пряко в обучението на студентите от специалност „Фармация", ОКС „магистър". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	7 500			2021-2027	МУ-Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.4. Изграждане на Комплекс море и здраве – рекреация и студентски морски спорт	Изграждане в м. „Малка Чайка" - гр.Варна на специализиран университетски център за развитие на иновационни практики в областта на морелечението и използване даденостите на Черно море и крайбрежието в областта на холистичната медицина и рехабилитация. Създаване на лаборатории, инфраструктури за научни, спортни и културни прояви. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ2	320 000	8	Собствени средства	2021-2027	МУ-Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.5. Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/лодкостоянка	Модернизация и реконструкция на рибарско пристанище/лодкостоянка с цел осигуряване на възможности за ефективно, регламентирано, сигурно и хигиенично разтоварване, съхранение и спедиция на уловите от риба и водни организми, както и за подобряване на безопасността и условията на труд и пребиваване.	ЗВ2	4 000			2021-2027	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.6. Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа	Възстановяване на Рибарски мостик, Алея първа.	ЗВ4	2 500			2021-2027	КК "Св. Константин и Елена"
		Допълнени проекти, допринасящи за Група проекти 4.3.2.: Развитие на бизнес инициативи							
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.7.Д. Проект BG14MFOP001-4.069-0001-C03 "Облагородяване на достъпа до рибарско селище "Карантината" и изграждане на образователно-информационен център и зона за спорт"				344	Програма за морско дело и рибарство	2022-2024	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.8.Д. Проект BG14MFOP001-4.006-0003-C04 "Създаване на морски образователен център, обновяване и оборудване на НЧ „Васил Левски - Галата 1927", гр. Варна", Бенефициент ОБЩИНА ВАРНА - 364 638.68 лв				106	Програма за морско дело и рибарство	2020-2021	Община Варна
Приоритет 4	**Мярка 4.3**	4.3.2.9. Д. Подкрепа за предприятията в община Варна	Процедура BG16RFOP002-2.040 Подобряване на производствения капацитет в МСП: Реализирани 16 проекта на частни бенефициенти, от които 15 в гр. Варна и 1 в с. Тополи			75 759	ОПИК 20214-2020, ПРСР, ПМДР и др.	2021	частни бенефициенти
Приоритет 5. Териториална свързаност и достъпност									
	Мярка 5.1. Транспортна свързаност и екологичен транспорт								
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.1. Доставка/подновяване на подвижен състав за масовия обществен градски транспорт	Подмяна на дял от подвижния състав с емисионна категория ЕВРО 6 или по-висока, разширение и модернизиране на обособената инфраструктура на обществения транспорт в Община Варна и увеличаване на превозния капацитет на отделните подсистеми. Доставка на 40 бр. - 18 метрови автобуси - тип съчленен, захранвани от водород (вкл. електрически превозни средства); Доставка на 20 бр. - 9 метрови електрически автобуси за обслужване на поддържащи линии от транспортната схема на Община Варна; Доставка на 60 бр. - 12метрови електрически автобуси; Доставка на 30 бр. 12 метрови тролейбуси с автономно задвижване на батерии	Цялата територия	154 000	42 564	ОПОС 2014-2020	2019 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.2. Надграждане на интелигентните транспортни системи - автоматизираната билетна система ; система за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища; система за информация на пътниците - информационни табла на спирките на МГОТ	Надграждане и осъвременяване на автоматизираната билетна система; Надграждане на системата за координирано управление на светлинно регулирани кръстовища /осигуряване на гъвкаво управление на светлинно регулирани кръстовища в зависимост от натоварването на транспортните и пешеходни потоци/; Доизграждане и осъвременяване на информационни табла на спирките на МГОТ.	Цялата територия	7 300	695	ОПОС 2014-2020	2019 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.3. Надграждане на център за управление на трафика	Обединение на функционалностите на всички системи за управление на МГОТ и трафика. Надграждане и осъвременяване.	Цялата територия	2 000			2021-2027	ОП ТАСРУД
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.4. Развитие на услуги за споделени велосипеди	Внедряване и развитие на услуги за споделени велосипеди и електрически индивидуални превозни средства, с което да се разшири системата на обществените превози и да се създадат допълнителни възможности за кратки пътувания по маршрути трудни за обслужване с масов обществен транспорт.	Цялата територия	1 800			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.5. Развитие на услуги за споделени превозни средства	Създаване на условия за развитие на частни услуги за споделени автомобили, което да допринесе за намаляване на моторизацията в община Варна.	Цялата територия	800			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.6.А. Диспечерски център и интегрирана телематична платформа за градска мобилност	За изграждането на диспечерски център и платформа ще е необходимо да се извършат следните дейности и закупят активи – монтаж и закупуване на допълнително комуникационно оборудване в автобусите, монтаж и закупуване на мултимедийно оборудване, закупуване на специализиран софтуер, интеграция на различни системи и протоколи, закупуване на сървърно оборудване, обучение на персонал.	ЗВ6	500			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.7.А. Закупуване на специализиран автомобил сервизна машина - влекач и повдигателна уредба (автовишка).	Проектът предвижда: Закупуване на мобилна аварийна машина за нуждите на дружеството - „Градски транспорт" ЕАД – гр. Варна ул. „Тролейна" №48 (стойността на инвестицията е 400 000 лв.); Закупуване на Автовишка с цел поддържане на контактна мрежа за тролейбусния транспорт за оказване на своевременна и качествена техническа помощ и авариен ремонт на повредени автобуси извън територията на сервизната база. (стойността на инвестицията е 640 000 лв.)	ЗВ6	1 040			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.8.А. Изграждане на газопреносна мрежа и изграждане на отоплителна система в ремонтно хале Тролейбуси, ТО2, пневматични системи и бояджийно в имота на „Градски Транспорт" ЕАД – гр. Варна	Проектните дейности предвиждат: изграждане на газопроводно трасе по изисквания за закупуване на необходимите материали за изграждането му / изкопни дейности , полагане на тръби и други /. Закупуване на 2 бр. котли за отопление и изграждане на отоплителна система / радиатори, вентилатори, тръби и други/. Чрез реализацията му ще се постигне отопление на работните места, подобряване комфорта на работната среда. **Проектна готовност:** Има изготвен инвестиционен проект през 2019г. Проектът ще се реализира като компонент в проект за устойчива градска мобилност.	ЗВ6	200			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.9.А. Изработване и пускане в експлоатация на 999,9kWp динамична, ютилизирана, хибридно – двуосна фотоволтаична тракерна електроцентрала	Местоположението на проекта ще бъде на територията на сградите, паркингите и плацовете на „Градски Транспорт" ЕАД – Варна находящи се в гр. Варна, ул. „Тролейна" 48. Целите на проектната идея са следните: Намаляване на финансовата тежест на дружеството за използване на електрическа енергия; Обезпечаване с електрическа енергия на нови 20 съчленени и 40 соло изцяло електрически автобуса, включени в проект реализиран по ОПОС 2014-2020, чиято регистрация и пускане в експлоатация предстои през следващите месеци; Намаляване на вредните емисии въглероден диоксид CO2 – съгласно формулата за изчисление на Международната Енергийна Агенция (IEA) годишно емисиите, които Динамичната, ютилизирана,хибридно – двуосна 999,9kWp фотоволтаична тракерна електроцентрала би спестила възлизат на 448 266,33t/CO2. За период от 30 години същата електроцентрала би спестила въглероден отпечатък равен на 13 447 990,04t/CO2. **Проектна готовност:** направени предпроектни проучвания относно необходимостта и ползите от изграждане на електроцентралата, които категорично показват нуждата от реализирането на проекта. В процес на изготвяне е инвестиционен проект, в който да бъдат обяснени подробно техническите и икономическите параметри за целесъобразността на електроцентралата. В него ще бъдат включени също анализ на пазарите на електрическа енергия, икономическа обосновка и план за възстановяване на разходите по изграждането и пускането в експлоатация на електроцентралата.	ЗВ6	4 000			2023-2027	"Градски транспорт" ЕАД
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.6. Основен ремонт на общински път VAR1087/I-9/ кв. "Аспарухово" - кв. "Галата", от отбивката за местност "Карантината" до кръстовището с общински път VAR3089 /I-9, Варна-Приселци/-в.з. Боровец-кв. "Галата"-в.з. "Ракитника"-х. "Черноморец"	Подобряване състоянието на общинската пътна мрежа.**Изготвен технически проект за възлагане на СМР.**	ЗВ7	20 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
			„Основен ремонт общински път VAR 1087/I-9/, кв. „Аспарухово", кв. „Галата" от отбивката за местност Карантината до кръстовището с общински път VAR3089/I-9, Варна – Приселци/ – в.з. „Боровец" – кв. „Галата" – в.з. „Ракитника" – х. „Черноморец", гр. Варна				ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.7. Рехабилитация на главен път в м. "Ракитника" от входа до сп. "Моста"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ7	5 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.8. Изграждане на втори мост над Варненското езеро	Изграждане на втори мост над Варненското езеро. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия ЗВ2	90 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.9. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (бул. "Цар Освободител")	2021 - Предпроектни проучвания за обект: „Изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци", определяне на терен за депо и изграждане на бул."Цар Освободител" в гр. Варна" и „Изготвяне на техническо задание за "Избор на изпълнител за изготвяне на инвестиционен проект – фаза технически проект за изграждане на бул."Цар Освободител" и изграждане на скоростен екологичен транспорт /леко метро/ – направление на трасето от индустриална зона Варна до КК „Златни Пясъци", определяне на терен за депо и изграждане на бул."Цар Освободител" и в гр. Варна" след избор на вариант на трасе/маршрут.", община Варна	ЗВ6	150 000	240	Общински бюджет	2020 - 2021	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.10. Изграждане на скоростен екологичен транспорт (леко метро)	Извършено предпроектно поручване на възможностите за осъществяване на линейна връзка и осигуряване на ефективен, сигурен, безопасен и екологичен транспортен коридор в най-натоварените туристически зони по оста на урбанизация Бургас-Варна-Балчик-Каварна-Шабла и скоростен път Варна-Шабла-Дуранкулак, в съответствие с ИТСР на СИР.	Цялата територия ЗВ6	120 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.11. Изграждане на публична зарядна инфраструктура в градската среда – Северна България	Изграждане на над 100 зарядни станции за електромобили в Северна България, които не само ще подобрят екосистемата в градовете, но също ще способстват за развитие на електромобилността, споделената мобилност, както и други алтернативни методи за предвижване. Планирано е на територията на град Варна да бъдат изградени минимум 10 електрически зарядни станции	Цялата територия	150			2021-2027	Дирекция ИИБ, "Елдрайв Чарджинг" ЕАД
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.12 Изграждане на зарядна инфраструктура за електрически превозни средства	Създаване на достатъчно гъста мрежа от зарядни станции за електромобили, която да улесни ежедневното им използване в общината и да спомогне за по-бързото им навлизане на пазара.	Цялата територия	1 200			2021-2027	ОП "Паркинги и синя зона"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.13. Пробив на бул. "Сливница - от ул. "Атанас Москов" до кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и Фружин"	Пробив на бул. "Сливница" от о.т. 65 през о.т. 62, 61, 60, 59, 58, 57, 56, 55, 54, 53, 52, 51, 50, 42, 13, 12, 11 до о.т. 10, от ул. "Атанас Москов" до кръстовището на бул. "Цар Освободител" с бул. "Константин и Фружин". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	5 600			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.14. Пробив на ул. "Западна обиколна" - от бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март", район ПЗ "Планова"	Пробив на ул. "Западна обиколна" от о.т. 3350 през о.т 3305, 3297, 3349, до о.т. 3348, от бул. "Цар Освободител" до бул. "Трети март", район ПЗ "Планова". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	3 600			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.15. Реконструкция на бул. "Христо Смирненски" в участъка от бул. "Цар Освободител" до бул. "Осми Приморски полк"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ6, ЗВ3	4 000	1 476	БАНКОВ КРЕДИТ	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.16. Изграждане на алтернативно трасе на бул. "Девня", в участъка от бул. "Васил Левски" до Аспарухов мост	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ2				2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.17. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Княз Борис I" (при сп. Почивка)	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ3, ЗВ6				2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.18. Реконструкция на пътен възел на бул. "Васил Левски" с бул. "Осми Приморски полк" (при сп. Явор)	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ3				2021-2027	Дирекция ИИБ
			Изготвяне на ТП и СМР за обект: Реконструкция на пътен възел на бул. „Васил Левски" с бул. „Осми приморски полк" (при сп. „Явор"), по плана на район „Приморски" - 94 822,90 лв.				ИПОП към ЗДБ на Република България за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.19. Изграждане на автогара в гр. Варна	Създаване на условия за комфорт и безопасност на пребиване на пътниците.	Цялата територия	7 200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.20. Кораб (Бела) - Аспарухово - Морска гара	Проектът предвижда дейности изпълнението, на които да дадат възможност за осъществяване на трансфер на граждани по вода от район Аспарухово до Морска гара и обратно.	ЗВ2, ЗВ3	10 000			2021-2027	Район "Аспарухово", "Белфери" ЕООД
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.1.: Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност							
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.1.23.Д.** Подобряване достъпността към Южна промишлена зона (ЮЗП)	2021 - Основен ремонт на транспортно съоръжение - метален клапов мост, връзка с остров в ЮПЗ, район Аспарухово, гр. Варна			387	Републикански бюджет	2021	Община Варна
			2023 - Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка от Северен пътен възел (СПВ) на Аспарухов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на южна промишлена зона (ЮПЗ), гр. Варна, **II етап:** Основен ремонт на улица към ЮПЗ - Западна наземна връзка, в участъка от Клапов мост до обръщач на Остров пред Петролна база, по плана на ЮПЗ, гр. Варна, Варна			3 745	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.24.Д. Основен ремонт на подлези на територията на община Варна, гр. Варна				107	Общински бюджет	2021-2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.25.Д.Проект „City Changer Cargo Bike" (СССВ) – "Товарно колело, променящо града"				250	Програма Хоризонт 2020	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.1.26.Д. Проекти на Община Варна от Инвестиционна програма за климата на НДЕФ	Проект за насърчаване използването на електромобили в Община Варна - 1 електрически автомобил				Инвестиционна програма за климата на НДЕФ	2023 - 2024	Община Варна
			Проект за насърчаване използването на електромобили в Община Варна - 2 електрически автомобила				Инвестиционна програма за климата на НДЕФ	2023 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.1. Проектиране и изграждане на свързващата пътна мрежа предвидена в ОУП на Варна и влезли в сила ПУП на територията на кметство Тополи	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	5 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.2. Изграждане на обходни пътища по за извеждане на тежкия трафик извън населеното място, с. Тополи	Изграждане на обходни пътища за извеждане на тежкия трафик извън населеното място както следва: Маршрут 1 - път I-2 - 72709.502.403 - 72709.502.366 (и 72709.502.365) - 72709.502.368 - 72709.163.142 - 72709.40.66 - път III-2008; Маршрут 2 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.195 - път III-2008; Маршрут 3 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 10135.4044.93 - 10135.4510.696 - бул. "Атанас Москов"; Маршрут 4 - ул. "Йордан Николов" - 72709.520.118 - 72709.36.202 - 72709.36.204 - 72709.516.3 - път III-2008. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	5 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.3. Доизграждане на общинската пътна мрежа, с. Тополи	Проектиране и/или доизграждане на общинската пътна мрежа - ул. "Кестен", ул. "Чинар", ул. "М. Генова" (с обръщач), ул. "Липа". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	1 000	18	общински бюджет	2023	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.4. Рехабилитация на съществуващите общински пътища и улици, с. Тополи	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	2 000	10	общински бюджет	2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.5. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път – Военно поделение „Чайка“- с. Звездица	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ8	1 000			2021-2027	Кметство Звездица
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.6. Реновиране на общинска пътна и алейна инфраструктура в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна.	ЗВ4, ЗВ6	2 000	3 145	Заем, републикански и общински бюджет	2021-2023	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.2.7.А. Осигуряване на достъп до селищно образувание „Летището“, с. Звездица, общ. Варна	Целта на проекта е осигуряване на свързаност и достъп до имотите на живущи и собственици, както и на линейки, пожарна, градски транспорт. **Проектна готовност:** ПУП-ПУР на с. Звездица и ПУП-ПУР на с.о. „Летището“. Предстои изготвяне на проедпроектно проучване за типа съоръжение за свързване на транспортната мрежа и технически проект за изграждането му.	ЗВ8	1 200			2023-2027	Кметство Звездица
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.2.: Подобряване на свързващата общинска мрежа							
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.2.8 Д.** Основен ремонт на общински път VAR1082 (панорамния път Варна – Златни пясъци, в участъка на свлачището „Трифон Зарезан“)				3 768	Републикански бюджет	2022-2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.2.9.Д.** Основен ремонт на път VAR1080 (ул. "Д-р Атанас Липов"), по плана на с. Тополи, община Варна				834	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.2.10.Д.** Основен ремонт на път VAR1085 до вход с. Звездица, община Варна				86	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.2.11.Д.** Основен ремонт на път VAR 2033 от кръстовище с VAR2028 до кръстовище с ул. "Цар Симеон I", по плана на с. Каменар, община Варна				32	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**5.1.2.12.Д.** Основен ремонт на общински път VAR3089 от кръстовище с общински път VAR1087 до спирка "Обръщач Черноморец" ЕТАП I, гр.Варна				755	Банков заем	2022-2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	**Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при реализиране на инвестиционни проекти за уличната мрежа**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.3.1. Проектиране и изграждане на шумозащитни екранизиращи съоръжения (противо шумови бариери) с цел оптимално осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината, съобразно Плана за действие към Стратегическата карта за шум за Агломерация Варна	Намаляване на шумовото натоварване в близко разположените на булевардите жилищни сгради. Оптимално осигуряване на защитата от интензивния трафик и създаване на благоприятни условия за ограничаване на шумовото натоварване на околната среда на територията на общината. Ще се реализира на терени публична общинска собственост. **Извършено е предпроектно проучване.**	Цялата територия	5 500			2021-2027	Дирекция ЕООС
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.3.2. Монтиране на обезшумителни пана успоредно на трасето на главна ЖП линия София-Варна край село Казашко	Поставяне на предпазни пана като изолация на високия шум от преминаващи през населеното място бързи влакове. **За обекта няма проектна готовност.**	Цялата територия ЗВ2	500			2021-2027	Кметство Казашко
		Допълнени проекти, допринасящи за постигане на Група проекти 5.1.3.: Подобряване на шумовите параметри при							
Приоритет 5	**Мярка 5.1**	5.1.3.3.Д. Актуализация на Стратегическа карта за шум в околната среда на агломерация Варна					Общински бюджет	2023	
	Мярка 5.2. Интегрирана и достъпна градска и извънградска среда								
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.1.: Рехабилитация на улична мрежа в селата**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.1.1. Рехабилитация на уличната мрежа в село Звездица	Рехабилитация на уличната мрежа и на съществуващите пътни и пешеходни настилки, закупуване и монтаж на модули и елементи за ограничение на пътни ленти, светещи пешеходни пътеки и др. Рехабилитация на уличното осветление в с. Звездица, закупуване и монтаж на соларни системи за захранване на улично осветление и осветление на пешеходни зони и парковата среда. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ8	4 870			2021-2027	Кметство "Звездица"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.1.2. Рехабилитация на улична мрежа в с. Константиново - 20 улици	Рехабилитация на ул. „Христо Ботев“; ул. „Райна Княгиня“; ул. „Средна гора“; ул. „Родопи“; ул. „Хан Крум“; ул. „Витоша“; ул. „Мусала“; ул. „Васил Левски“; ул. „Преслав“; ул. „Оборище“; ул. „Хан Омуртаг“; ул. „Черни връх“; ул. „Константин“; ул. „Верила“; ул. „Вихрен“; ул. „Сан Стефано“; ул. „Панайот Волов“; ул. „Борис I“; ул. „Георги Раковски“; ул. „Цар Симеон Велики“. **За обектите няма проектна готовност.**	ЗВ8	1 273			2021-2027	Кметство Константиново
			Рехабилитация на VAR1808, ул. "Акация", ул. „Д-р Ат. Липов“, ул. „Йордан Николов“. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	2 000			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на тротоари по основните пътни артерии и около обществените сгради. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.1.3. Изграждане, подобряване и рехабилитация на пътната инфраструктура в с. Тополи	Възлагане на ПУР и ПРЗ, изграждане на улична мрежа в зона ЖМ, землище с. Тополи със смяна на предназначение на имот 72709.510.111 (33 262 м2,) да бъде отреден за парк (доброволческа готовност за залесяване), с което ще се заключи зеленият пояс започващ от летище Варна и достигащ до Варненско езеро. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	500			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на 7 броя изкуствени пътни неравности на участъци с повишена опасност до обществени сгради. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	110			2021-2027	Кметство Тополи
			Изграждане на места за паркиране на ул. "Йордан Николов", до ОУ "Христо Смирненски" и парцела, отреден за строителството на нова сграда за ДГ №48 "Ран Босилек". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	400			2021-2027	Кметство Тополи
			Ремонт на тротоарите около спиркозаслоните и поставяне на афишарници, с. Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	150			2021-2027	Кметство Тополи
			Изработване и поставяне на еднотипни указателни табели с имената и номерацията на улиците в с. Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	100			2021-2027	Кметство Тополи
			Ремонт на мостово съоръжение ул. "Матей Стоянов , с. Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	100			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.1.4.А. Изграждане, подобряване и рехабилитация на транспортна инфраструктура в с. Каменар**	5.2.1.4.1.А. Проектиране и изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните артерии, детските площадки, център и спиркозаслоните в с.Каменар. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	150			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.2.А. Проектиране и изграждане на ограничители на скоростта по главен път – с.Каменар – с.Въглен /до военно поделение/. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	30			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.3.А. Проектиране, изработка и монтаж на указателни табели с наименования и номерация по уличната мрежа на с.Каменар. За обекта няма проектна готовност	ЗВ8	100			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.4.А. Проектиране и изграждане на кръгово движение в централната част на с.Каменар, както и на триъгълник до разклона на с.Орешак и ул."Васил Левски". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	5 000			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.5.А. Проектиране и изграждане на нова улична мрежа в с.Каменар съгласно действащ КРП. За обекта няма проектна готовност	ЗВ8	5 000			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.6.А. Проектиране и изграждане на продължение на отводнителна канавка по ул. "Цар Иван Шишман". За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	300			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.7.А. Цялостно преасфалтиране на пътната настилка на общински път – околовръстен път с.Каменар в посока ОП БК-гр.Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	500			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.8.А. Цялостно асфалтиране на пътната настилка след ремонт на битово фекална канализация на ул. "Калина", с.Каменар. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	500			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.9.А. Ремонт на съществуващо улично осветление към ДГ „Боров кът", с. Каменар. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	100			2023-2027	Кметство Каменар
			5.2.1.4.10.А. Проектиране, отчуждаване, изграждане улична мрежа за кв. 26,27,28,31 с.Каменар при съобразяване с ПУП-ПУР на ж.к. "Изгрев" одобрен с решение №552-6 от протокол №10/26.07.12 г. на Общински съвет – гр.Варна. За обекта няма проектна готовност.	ЗВ8	1 000			2023-2027	Кметство Каменар
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.2.: Интегриране на уличната мрежа в град Варна**						2021-2027	
		5.2.2.1. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Младост"							
		5.2.2.1.1. Реконструкция и основен ремонт на ул. "Акад. И. Курчатов" – от бул. "Вл. Варненчик" до ул. "Орлово гнездо"						2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.2. Доизграждане / разширение / основен ремонт на следните улици: ул. „Вяра", ул. „Прилеп", ул. „Младежка", ул. „Поп Димитър", ул. „Радост", ул. „Хан Кубрат", ул. „Вярност", ул. „Флора", ул. „Петко Стайнов", ул. „Тодор Пенев", ул. „Вл. Висоцки".	Проектна готовност за ремонт на ул. „Младежка". Напреднал етап на техническа готовност за Основен ремонт на ул. „Петко Стайнов".	ЗВ6	5 870	524	Банков заем, общински бюджет	2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.3. Проектиране и изграждане на второ платно на ул. „Поп Димитър" от бул. „Трети март" до СО „Пчелина". За обекта няма проектна готовност		ЗВ6	1 000			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.4. Реконструкция на кръстовище бул. „Сливница"/ бул. „Христо Смирненски". Разширение с още едно платно бул. „Христо Смирненски", в района на циркова площадка. За обекта няма проектна готовност.	Изработване на технически проект за облекчаване на трафика по бул. „Христо Смирненски" чрез изграждане на безконфликтно преминаване (пътни възли) при пресичането с бул. „Владислав Варненчик" и бул. „Сливница"	ЗВ6	200		ИПОП към ЗДБ на РБ за 2024 г., обн., ДВ, бр. 67 от 09.04.2024г.	2024-2026	Район "Младост"
		5.2.2.1.5. Реконструкция и основен ремонт на ул. „Девня" /от бул. „Д-р Атанас Москов" до бул. „Република"/. Напреднал етап на техническа готовност.	2023 - Реконструкция на бул. „Девня" от бул. „Ат. Москов" до бул. „Република", гр. Варна, гр.Варна	ЗВ1, ЗВ3	500	4 045	Банков заем	2023 - 2024	Община Варна
		5.2.2.1.6. Проектиране и изграждане на ул. „Петко Маринов". За обекта няма проектна готовност.		ЗВ6	300			2021-2027	Район "Младост"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
		5.2.2.1.7. Реконструкция и основен ремонт на бул. „Република“ в частта от ул. „Никола Симов“ до ул. „Уста Кольо Фичето“. За обекта няма проектна готовност.		ЗВ1, ЗВ6	350			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.8. Проектиране и изграждане на улична мрежа в СО „Пчелина“ и СО „Кочмар“, СО „Планова“, СО „Сълзица“. За обекта няма проектна готовност.		ЗВ6	20 000			2021-2027	Район "Младост"
		5.2.2.1.9.А. Основен ремонт на ул. от о.т. 68 до о.т. 72 и от о.т. 72 до о.т. 65 по плана на 26 м.р. Напреднал етап на техническа готовност.		ЗВ6	130			2023-2027	Район Младост
		5.2.2.1.10.А. Основен ремонт на ул. „Перла“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ЗПЗ. Напреднал етап на техническа готовност.	5.2.2.1.10.А. Основен ремонт на ул. „Перла“ от бул. „Владислав Варненчик“ до бул. „Атанас Москов“ по плана на ЗПЗ. Напреднал етап на техническа готовност.	ЗВ1	1 300			2023-2027	Район Младост
			2023 - Основен ремонт на ул. "Перла" от бул. "Вл. Варненчик" до бул. "Д-р Атанас Москов" по плана на ЗПЗ, гр. Варна			37	Банков заем	2022-2024	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.1.11.Д.Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост	2022/2023 - Основен ремонт на ул. „Райко Даскалов“, по плана на 16 м.р., район Младост (обект фактически свързан с бул. "В. Левски"), Варна			877		2022-2023	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.2.2. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Одесос"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.1. Основен ремонт на ул. "Капитан Райчо" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Княз Черказки".	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	700			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.2. Ремонт на ул. "Хайдут Сидер" от ул. "Зограф" до ул. "Теодосий Търновски"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	85			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.3. Ремонт на ул. "Зограф" от ул. "Петко Напетов" до ул. "Княз Черказки"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	300			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.4. Основен ремонт на ул.“Константин Доганов“ от ул.“Кракра“ до ул. „Христо Македонски“	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	510			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.5. Ремонт на ул. "Хан Аспарух" от ул. "Княз Александър Батенберг" до ул. "Св. Климент" и ул."Чипровци"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	180	149	Банков заем	2023	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.6. Ремонт на ул. "Цариброд" от ул. "Александър Дякович" до ул. "Дунав", ул. "Калиакра" и ул. "Карлово"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	330	392	Банков заем	2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.7. Благоустрояване и изграждане на открити паркинги в междублоков пространство, формирано между ул.“Тодор Влайков“, ул.“Владая“ и ул.“Кракра“ по плана на 12-ти м.р.	Изграждане на нови паркинги на тревна фуга, вътрешни асфалтови алеи и офромяне на тротоари около паркинги и прилежащи улици. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	700			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.8. Реконструкция и изграждане на ново улично осветление в района между ул.“Струга“, бул.“Сливница“ и ул.“Отец Паисий“	Реконструкция на съществуващи стълбове, монтаж на нови и на осветителни тела - 60 бр.. Изграждане на нови кабелни линии НН за нови междустълбия. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	150			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.9. Реконструкция старо и изграждане на ново улично осветление, чрез монтаж на нови стълбове и изграждане на осветителни тела в Район „Одесос“ – 9-ти, 11-ти,12-ти и 13-ти м.р.	Реконструкция на съществуващи стълбове. Монтаж на нови 480 бр. стълбове и осветителни тела. Изграждане на нови кабелни линии НН - 18 000 м. междустълбия. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ3	1 300			2021-2027	район "Одесос"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.14.Д. Основен ремонт на бул. "Девня" от бул. "Васил Левски" до ул. "Преслав", по плана на район Одесос - I етап, гр. Варна				2 159	Банков заем	2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.2.15.Д. Основен ремонт на ул. "Ген. Радко Димитриев" от ул. "Георги Бенковски" до ул. "Ген. Колев", район Одесос, гр. Варна				211	Банков заем	2022 - 2024	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.2.3. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Владислав Варненчик"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.1. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Ментеше“	Изграждане на улична мрежа с площ 17,75 Ха. Изготвен ПУП, одобрен с Решение 1357-4, Протокол 28/12.02.2014 на ОбС-Варна.	ЗВ6	35 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.2. Изграждане на улична мрежа и прилежащата инфраструктурата на СО „Балъм дере“	Изграждане на улична мрежа с площ 6,9 Ха. За обекта има изработен ПРЗ.	ЗВ6	14 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.3. Ремонт и реконструкция на ул. "Уста Кольо Фичето"	Основен ремонт на ул. "Колю Фичето"в участъка от о.т. 4084 през о.т. 4359-4367, 4388, 4223, 4221, 4295-4285 до о.т. 4284, по плана на ЗПЗ, гр. Варна, в т.ч. проектиране. **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ1	3 884	2 386	Банков заем, Бюджет	2020-2022	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.4. Разширение на бул. "Константин и Фружин".	Разширение на бул. "Константин и Фружин" от м-н „Джъмбо“ до бул. "Цар Освободител". **За обекта няма проектна готовност**	ЗВ6	1 000			2021-2027	район "Вл. Варненчик"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.5. Рехабилитация на ул. "Янко Мустаков" и прилежащата му подземна инфраструктура и изграждане на тротоар в частта от бул. "Света Елена" до бул. "Константин и Фружин" (покрай III -ти м.р.).	Обновяване на стара и компрометирана инфраструктура, като се създаде достъпна среда за съществуващите и новообразувани жилищни зони. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 300	39	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.6. Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежащата му подземна инфраструктура.	Рехабилитация на ул. "Атанас Москов" и прилежата му подземна инфраструктура, в частта от кръговото на ул. "Атанас Москов" с бул. "Владислав Варненчик" до ул. "Девня". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3, ЗВ6	5 000	1 812	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.3.7. Рехабилитация и ремонт на пешеходен подлез под бул."Трети март" от Районен парк към м. "Боклук тарла" и Парк в местност "Боклук тарла".	Цялостна рехабилитация и основен ремонт на пешеходния подлез - стълбище, парапети, настилки, тавани, стени, канализацията за отводняване и др.	ЗВ6	540	54	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.2.4. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Приморски"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.1. Рехабилитация на улици в 18 м.р., район "Приморски" - ул. „Иван Аксаков" и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул. "Княз Николаевич"	Рехабилитация на ул. „Иван Аксаков" и на междублоково пространство - ул. "Никола Михайловски" и ул. "Княз Николаевич" в район "Приморски". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	1 000			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.2. Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа" и на ул. „Бяла мура"	Рехабилитация на междублоково пространство на ж.к. „Победа" и на ул. „Бяла мура". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3, ЗВ6	1 500			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.3. Рехабилитация на улици в квартал „Виница" - ул. "Константин Павлов"; ул. "Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул. "Света Параскева"; ул. "Лазур" в кв. "Виница"	Рехабилитация на ул. "Константин Павлов"; ул. "Аладжа манастир"; ул. "Кастрица"; ул. "Албатрос"; ул. "Света Параскева"; ул. "Лазур" в кв. "Виница". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	2 000			2021-2027	район "Приморски"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.4. Изграждане на техническа инфраструктура в район "Приморски" - на бул. "Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Рупи", ул. "Мир", ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р Басанович", ул. "Ген. Георги Попов"	Изграждане на техническа инфраструктура на бул. "Александър Стамболийски", ул. "Никола Вапцаров", ул. "Рупи", ул. "Мир", ул. "Дубровник", ул. "Евлоги Георгиев", ул. "Железни Врата", ул. "Д-р Басанович", ул. "Ген. Георги Попов". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	4 000	1 309	Банков заем, общински бюджет	2021 - 2023	район "Приморски"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.5. Проектиране и основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница в участък от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Св. Св. Константин и Елена", кв. Виница, в участък от ул. "Цар Борис III" до Гробищен парк, гр. Варна, в т.ч. проектиране. **Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	1 638	1	Общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.6. Проектиране и основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Цар Борис III" от бул. "Осми приморски пол" до пресичане с "Фатрико дере", гр. Варна, в т.ч. проектиране. **Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	3 846	3 551	Банков заем, общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.7. Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст "Пчелина", в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I етап	Реконструкция на ул. "Прилеп" в участъка от бул. "Ян Палах" до вход м-ст "Пчелина", в т.ч. реконструкция на съоръжения, гр. Варна" - I етап. **Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	1 600	1 914	Банков заем, общински бюджет	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.8. Проектиране/Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В. Левски", гр. Варна	Реконструкция и изграждане на велоалеи на ул. "Подвис" в участъка от бул. "Хр. Смирненски" до бул. "В. Левски", гр. Варна в т.ч. проектиране. **Предстои изготвяне на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	2 036	538	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.9. Полагане на улична настилка след реализацията на проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД	Полагане на настилка по протежение на уличната мрежа след приключване на дейностите по изпълнението на следните обекти от проект №BG16M1OP002-1.016-0009-C02 "Изграждане на ВиК инфраструктура на обособена територия, обслужвана от "ВиК-Варна" ООД: 1.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Изгрев", "Кочмар", "Сълзица", "Пчелина" и "Сотира", бул. "Христо Смирненски", реконструкция на канализационни клонове по бул. "Вл. Варненчик", реконструкция на магистрален водопровод Варна - Зл.пясъци III етап - обща индикативна дължина 17 176 м, с обща индикативна площ 85 000 кв.м; 2.) Доизграждане на канализационна мрежа в СО "Бриз", "Св. Никола", "Ален мак", "Ваялар", "Траката", "Манастирски рид" и изграждане на водопроводни към ново трасе на магистрален водопровод Варна - Златни пясъци III етап - обща индикативна дължина в СО - 51 572 м, с обща индикативна площ 257 860 кв.м и за водопроводни връзки - обща индикативна дължина 11 883 м, с обща индикативна площ - 59 415 кв.м	ЗВ6	40 500	717	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.10.Д. Основен ремонт на ул. „Чаталджа" от бул. „Генерал Колев" до ул. „Любен Каравелов" и ул. „Никола Михайловски" от ул. „Любен Каравелов" до ул. „Васил Друмев". **район Приморски, гр. Варна**				26	Банков заем	2024-2026	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.11.Д. Основен ремонт на ул."Д-р Анастасия Железкова" от ул."Разлог" до бул."Осми Приморски Полк" и връзка с бул."Васил Левски", чрез ул."Разлог" - улици фактически свързани (довеждащи и отвеждащи пътни връзки) с бул. "Васил Левски", Варна				1 060	Банков заем	2020-2021	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.12.Д. Основен ремонт на улици в СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна	Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1- ва"), по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна; Етап 1 - Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 18 (ул. "Зевс"), през о. т. 62, 63, о. т. 146-о. т. 151, о. т. 157-о. т. 173, о. т. 177-о. т. 181, по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна; Етап 2 - Основен ремонт на ул. "Орфей" от о. т. 181, о. т. 210-о. т. 213, о. т. 216-о. т. 221, до о. т. 29 (ул. "1- ва"), по плана на СО Добрева чешма", район Приморски, гр. Варна, гр. Варна			1 362	общински и републикански бюджет	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.13.Д. Основен ремонт на ул. "Арх. Манол Йорданов", в участъка от кръгово кръстовище с път I-9 до бул. "Осми Приморски полк" по плана на 21 м. р., гр. Варна				38			
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.4.14.Д. „Основен ремонт на ул. „Свети Атанасий" по плана на кв. „Виница", район Приморски, гр. Варна"	Проектът е включен в резервния проект №ЗП24000015ВН/09.05.2024 г. „Варна – многовековен, многообразен и образован град" с водещ партньор: Община Варна, Проектът е на стойност 491 172 лв., Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1						
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.2.5.Д. Изграждане/рехабилитация на улична мрежа в Район "Аспарухово"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.2.5.1.Д. Ремонт на улици в Район "Аспарухово"	Реконструкция на улица от бул."Първи май" към Рибарско пристанище, включително обръщач, по плана на м-ст "Карантината", р-н Аспарухово, гр. Варна			2 319	Банков заем	2021	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.3.: Разширяване видеонаблюдението в населените места**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.3.1. Изграждане на видеонаблюдение в село Тополи	Изграждане на видеонаблюдение на входно-изходните артерии, детските площадки и спиркозаслоните в с. Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	300			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.3.2 Разширение капацитета и функционалността на системата за видеонаблюдение	Разполагане на камери за видеонаблюдение по основни кръстовища и входно-изходни точки на община Варна и изграждане на оптична инфраструктурна свързаност до контролен център. За обекта няма проектна готовност.	Цялата територия	5 000	311	Общински бюджет	2021 - 2023	Дирекция УСКОР
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.4.: Ремонт/ оформяне на пешеходни зони**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.4.1.Ремонт на пешеходна част от ул. "Г. Градев" вкл. съществуващо стълбищно съоръжение на територията на с.Тополи	Извършване на ремонтни дейности на пешеходна част от ул. "Г. Градев" към ул. "Д-р Ат. Липов" в село Тополи. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	150			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.4.2. Ремонт на Алея от бул."Константин и Фружин" до ул."Я. Мустаков" пред бл.302 в Район "Владислав Варненчик"	Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. **За обекта няма проекта готовност.**	ЗВ6	448			2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.4.3. Ремонт на Променатна алея покрай Канал Район "Аспарухово"	Подобряване на пътната инфраструктура в община Варна. **За обекта няма проекта готовност.**	ЗВ3	8 000			2021-2027	Район "Аспарухово"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.5.: Изграждане/ реновиране на уличното осветление**							
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.5.1. Изграждане на улично осветление в с.Тополи	Изграждане на улично осветление по VAR1808, 72709.38.36, 72709.12.83, 72709.12.108, 72709.502.403. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	400			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.5.2. Реновиране на улично осветление на общински алеи в к.к. "Св.Св.Константин и Елена"		ЗВ4	500			2021-2027	КК "Св. Св. Константин и Елена"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.5.3. Улично осветление на Община Варна - обследване за ЕЕ и въвеждане на предписаните мерки	Обследване за енергийна ефективност, въвеждане на мерки за ЕЕ	Цялата територия	3 200	1 313	ФМ на ЕИП, Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност	2021 - 2022	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.6.: Разширяване възможностите за паркиране**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.6.1. „Изграждане на подземен паркинг и покрит пазар в ж.к. „Чайка"	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	5 425			2021-2027	Дирекция ИИБ, частен инвеститор
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.6.2. Изграждне на паркинг на ул. "Девня" и ул. "Христо Ботев"	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	20 000			2021-2027	Частен инвеститор
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.6.3. Изграждне на паркинг към Дворец на културата и спорта	Подобряване условията на движение и паркиране в община Варна. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	12 400			2021-2027	"Дворец на културата и спорта" ЕАД - Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.6.4. Зелена зона за кратковременно паркиране	Подобряване условията за паркиране на територията на гр.Варна посредством разширение на зоната за кратковременно паркиране. С обхват от "Синя зона" до бул. "Васил Левски".	ЗВ3	2 000	2 476	собствено финансиране	2023	ОП "Паркинги и гаражи"

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.6.5. Устойчива градска логистика	Създаване на условия за развитие на ефективна и бърза градска логистика с възможно най-малко въздействие върху градското движение и щадяща околната среда.	Цялата територия	1 500			2021-2027	ОП "Паркинги и гаражи"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.7.:„Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна" - ЕТАП 1 и Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна".**					Кредитно финансиране, Програма "Развитие на регионите" 2021-2027г.	2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.1. Обекти - район „Одесос"**							
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	Междублоково пространство, в обхвата на карето - ул. "Тодор Влайков", ул. "Христо Македонски", ул. "Константин Доганов", ул. "Филип Тотю"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	1 100	686	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.2. Обекти - Район „Приморски"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.2.1. Междублоково пространство в 17-ти м. р., заключено между бул. "Царевец", бул. "Васил Левски" и бул. "Осми приморски полк"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	4 100	2 807	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.2.2.Д. Реконструкция на ул."Мадара", в участъка от ул. "Д-р Железкова" до ул. "Явор" и благоустрояване пространствата в карето между бул. "Царевец" - ул. "Караагач" - ул. "Мир" - бул. "В. Левски" - бул. "Осми приморски полк"				3 200	Банков заем и общински бюджет	2021 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.2.3.Д. Благоустрояване на междублоково пространство заключено между бул. Чаталджа, ул. Цар Асен, ул. Войнишка и ул. Драва Чех, по плана на 6-ти м.р., гр. Варна				35	общински бюджет	2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.3. Обекти - Район „Младост"**							
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.1. Благоустрояване в част от 15 м. р. - междублоково пространство заключено между ул. "Георги Пеячевич", бул. "Вл. Варненчик", бул. „Васил Левски", ул. "Родина"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, подобряване на условията за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	2 835	713	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.2. Благоустрояване в ж. к. "Възраждане" III м. р. - пространство заключено между ул. "Поп Димитър", бул. "Цар Освободител" и бул. "Трети март"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	3 750	1 275	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.3. Благоустрояване в ж. к."Младост" II м. р. територията заключена между бул. "Сливница", бул. "Република", ул. "Хан Севар" и ул. "Вяра"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	3 900	1 469	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.4. Благоустрояване на междублокови пространства в ж.к. "Младост" II м.р., включващо естетизация и модернизация на пространството, заключено между бул."Република", бул."Цар Освободител", ул."Вяра" и ул."Хан Севар"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	3 500	280	Банков заем	2022 - 2023	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.5. Благоустрояване в ж. к."Трошево" - междублоково пространство заключено между ул. "Фантазия", улицата северно от бл. 78, бул. "Хр. Смирненски", ул. "Хан Кубрат" и ул. "Добрин Василев"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ6	2 000	1 911	Банков заем	2021-2022	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.3.8.Д. Проект „Благоустрояване на междублоково пространство и прилежащата улична мрежа между бул. „Цар Освободител“, ул. „Вяра“, ул. „Хан Север“, ул. „Любчо Патронов“, улица на СУ „Неофит Бозвели“, улица западно от бл. 132, по плана на ж. к. „Младост“ II-ри м. р., гр. Варна“	Проектът е включен в приоритизирания проект №ЗП24000013ВН/09.05.2024 г. „Варна – иновативен, образован, здравословен и съхранен град“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 3 820 226,67 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1						
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.4. Обекти - Район „Аспарухово“**							
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.4.1. Междублоково пространство заключено между ул. "Св. Св. Кирил и Методий",бул. "Мара Тасева", ул. "Средец" и ул."Стара Загора" по плана на 27-ми м. р.	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	1 950	631	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.4.2. Междублоково пространство заключено между бул. "Народни будители", ул. "Перник", ул. "Детелин войвода"; ул. "Искър" (подпорна стена); ул. "Чонгора" (стълбички) по плана на 27-ми м. р.	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	750	35	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.4.3. Междублоково пространство на ул. "Св. Св. Кирил и Методий" бл. 38, 40, 42 и спортно игрище в парцел с идентификатор ПИ 10135.5505.245 по плана 28-ми м. р.	Благоустрояване на градската среда в община Варна. Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.	ЗВ7	1 000	385	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.5. Обекти - Район „Вл. Варненчик“**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.5.1. Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик“, II-ри микрорайон, източна част включително ул. “Петър Дертлиев“ и ул. „Асен Разцветников“, гр. Варна“ – I етап	Благоустроявне на пространството, заключено между бул. "Трети март", ул. "Асен Разцветников", улица от о.т. 774, през о.т.775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762 и ул. " Проф. д-р Емил Станчев". Издадено разрешение за строеж №37/ГИ/02.03.2021 г.	ЗВ6	10 000	5 850	Банков заем	2021-2027	район "Вл. Варненчик"
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.5.2. Междублоково пространство затворено от ул. "Асен Разцветников", бул. "Света Елена", бул. "Константин и Фружин" и ул."Боян Илиев"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ6	1 600	464	Банков заем, Бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.7.5.3. Междублоково пространство затворено между бул. "Света Елена", ул. "Георги Минков", бул. "Трети март" и бул. "Константин и Фружин"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ6	1 100	306	Банков заем, Бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.7.6. II. Проект „Основен ремонт/реконструкция на улична мрежа прилежаща към междублокови пространства на територията на Община Варна”**						2021-2027	
		ул. "Г. С. Раковски" от ул. "Проф. Державин" до ул. "Пирин"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	230	239	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Стефан Караджа" от бул. "Цар Освободител" до площад "Екзарх Йосиф"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	670	458	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Поп Богомил"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	135	89	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Св. Климент" от ул. "Сан Стефано" до площад "Екзарх Йосиф"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	500	592	Банков заем, общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Княз Ал. Батенберг" от ул. "Архимандрит Филарет" до бул. "Приморски"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	450	566	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Граф Игнатиев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	650	554	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Д-р Пискюлиев" от ул. "Ангел Кънчев" до бул."Христо Ботев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	475			2024-2026	Дирекция ИИБ
		ул. "Беласица" от ул. "Кракра" до ул. "Д-р Пискюлиев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	670	654	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Ивайло" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	130	94	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Иван Страцимир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	130	93	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
		ул. "Хан Маламир" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	150	95	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Стара планина" от ул. "Ангел Кънчев" до ул."Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	208	131	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Начо Начев" от ул. "Ангел Кънчев" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	100	72	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Никола Бацаров" от ул. "Дрин" до ул. "Беласица"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	110	96	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Велико Христов" от ул. "Парижка комуна" до бул. "Съборни"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	275	230	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Патриарх Евтимий" от бул. "Владислав Варненчик" до бул. "Сливница"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	640	612	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Петко Ю.Тодоров" от ул. "Патриарх Евтимий" до ул. "Отец Паисий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	620	633	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Пенчо Славейков" от бул. "Сливница" до ул. "Отец Паисий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	700	668	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Константин Величков" от ул. "Яне Сандански" до бул. "Сливница"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	420	383	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Васил Друмев"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	1 672	2 014	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Тодор Икономов"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	350	447	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Капитан Райчо" в частта на 15 м. р.	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	920	33	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Поп Харитон" в частта от ул. "Самарско знаме" до ул. "Злати Бръчков"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	210	170	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Под игото" в частта на 15 м. р.	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	370	469	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Никола Корчев" в частта от ул. "Доброволци" до ул. "Д-р Ив. Селимински"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	130	116	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Доброволци" от ул. "Никола Корчев" до ул. "Кап. Райчо"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	300	296	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Иван Боримечката"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	75	87	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Самарско знаме" в частта от бул. "Вл.Варненчик" до ул. "Кап.Райчо"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ3	50	96	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Блян" от бул. "Трети март" до ул. "Поп Димитър"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	950	852	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Св. Тертер"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	800	544	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Цар Гаврил Радомир", в частта, северно от бл.41	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ6	220	226	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
		ул. "Найчо Цанов"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	1 000	1 143	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Искър"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	800	699	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "инж. Каракулаков"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	250	247	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Св. Св. Кирил и Методий"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	1 300	1 563	Банков заем, целеви средства	2021-2027	Дирекция ИИБ
		ул. "Злетово"	Подобряване състоянието на уличната мрежа на територията на Община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на разрешение за строеж.**	ЗВ7	600	830	Банков заем, концесии	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**Група проекти 5.2.8.: „Благоустрояване, строителство, основен ремонт, реконструкция, рехабилитация на междублокови пространства, детски и спортни площадки/комплекси, и елементи на прилежащата им техническа инфраструктура на територията на Община Варна" - ЕТАП 2**						2021-2027г.	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.8.1. Обекти - Район „Одесос"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.1.1. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Д-р Пискюлиев", ул. "Парижка комуна", ул. "Кракра", ул. "Дрин", ул. "Г. Бенковски" и ул. "Хараламби Ангелов"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	1 800	1 007	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.1.2. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", ул. "Оборище", бул. "Сливница", бул. "Владислав Варненчик"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	3 500	935	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.1.3. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Отец Паисий", бул. "Цар Освободител", ул. "Пирин", ул. "Македония"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	1 500	582	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.1.4. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Хаджи Димитър", ул. "Пирин", бул. "Сливница", ул. "Г. С. Раковски"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	1 000	543	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.1.5. Междублоково пространство, в обхвата на карето ул. "Патриарх Евтимий", ул. "Дунавски лебед", ул. "Български орел", бул. "Владислав Варненчик"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	1 000	814	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.8.2. Обекти - Район „Приморски"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.2.1. Междублоково пространство в 23-ти м. р., заключено между бул. "Васил Левски", ул. "Студентска", бул. "Осми приморски полк" и ул. "Мир"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Предстои изготвянето на ТП и издаване на РС.**	ЗВ3	4 900	1 486	Банков заем	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.2.1. Експериментални блокове - бл. 37 - бл. 41, кв. „Изгрев"				719	Банков заем	2021 - 2022	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.8.3. Обекти - Район „Младост"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.3.1. Благоустрояване на ж.к."Възраждане" Ім.р., включващо естетизация и модернизация на пространствата между бул."Янош Хуняди", бл.1, южно от бл.2, източно от бл.3, ул."Майка Тереза", южно от бл.26, ул."Ана Феликсова", ул."Петър Алипиев", улицата западно от бл.17, локално платно на бул."Трети март" и бул."Янош Хуняди"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **За обекта има проектна готовност.**	ЗВ6	8 180			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.3.2. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к.Младост I м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между бул."Сливница", ул."Васил Чекаларов", ул."Мечтание", улицата западно от парк „Младост", улицата между ОУ „А.Страшимиров" и южно от бл.113, ул. „Васил Чекаларов", бул."Цар Освободител", бул. „Януш Хуняди", южно от бл.101 и ул. „Атанас Стоев" и бул.„Сливница"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възстановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **За обекта има проектна готовност.**	ЗВ6	4 000	17	Банков заем	2023	Дирекция ИИБ

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.3.3. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост" (ж.к."Трошево") включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул."Младежка", бул."Република", бул."Сливница" и ул."Тихомир"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	3 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.3.4. Благоустрояване на междублокови пространства в подзона район "Младост" (26 м.р.) включващо естетизация и модернизация на пространството заключено между ул."Цанко Дюстабанов", ул."Дрян", бул."Васил Левски" и бул."Сливница"	Модернизация, рехабилитация и реконструкцията на уличните мрежи, междублоковите пространства, както и изграждане на нови обществени паркинги и алеи. Подобряване на транспортно-експлоатационните качества, осигуряване на нормални условия за безопасност на движението. Редуциране и увеличаване на местата за паркиране, включително възтановяване на хоризонталната маркировка за всички участници в движението и изграждане на нова такава. Подобряване отводняването на пътните платна и паркингите. Облагородяване на зелените площи, изграждане на нови зони за отдих и реконструкция на съществуващи такива. Ремонт на детски и спортни площадки. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	3 000			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.8.4. Обекти - Район „Вл. Варненчик"**						2021-2027	
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.4.1. Рехабилитация и благоустрояване зад бл.308	Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намира в УПИ I-„за жил. застр.,КОО, гаражи и трафопост". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	266			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.4.2. Затворено пространство между бул."Света Елена", ул. "Асен Разцветников", бул. "Трети март" и ул. "Шести септември";	Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намирва в затворено пространство между бул."Света Елена", ул. "Асен Разцветников", бул. "Трети март" и ул. "Шести септември"; зад бл. 9; зад бл. 11; западно от бл. 12; тротоар ул. "Ангел Каралийчев"; бл. 16; парк до Борисова воденица. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	683			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.4.3. Затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302(от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков")	Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намирва в затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302(от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков"), ул. "Янко Мустаков" и бул. "Св. Елена"; бл. 309; бл. 308; алея от бул."Света Елена"до СОУ "П. Кр. Яворов"; бл. 307; бл. 306; бл. 305; бл. 304. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	3 360			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.4.4. Затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302	Благоустрояване на градската среда в община Варна. Обектът се намирва в затворено пространство между бул. "Константин и Фружин",алея пред бл.302 (от бул. "Трети март" до ул. "Янко Мустаков") и "Янко Мустаковп;бл.301; бл. 302; бл. 303; подход пред газстанция. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	1 182			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.4.5. Благоустрояване на междублокови пространства в район „Вл. Варненчик", II-ри микрорайон, включително ул. "Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников", гр. Варна" – II етап, 2018 г. - 2021 г.	Основен ремонт на ул. „Петър Дертлиев" и ул. „Асен Разцветников" и благоустрояване на междублоково пространство в район „Владислав Варненчик", "II-ри микрорайон" - източна част, гр. Варна".	ЗВ6	8 000	12	Общински бюджет	2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**		Благоустрояване на пространството, заключено между улица от о.т. 774, през о.т. 775, 776, 778, 779, 767, 766, 765, 764, 763 до о.т. 762, ул. "Асен Разцветников", ул. "Петър Дертлиев" и ул. "Проф. д-р Емил Станчев" – 2 етап	ЗВ6	1 514			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	**5.2.8.7. Изграждане на детски площадки /като част от интегриран проект за съответната територия/**						2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.7.1. Проектиране и изграждане на нови детски площадки в с. Тополи	Проектиране и изграждане на 2 бр. нови детски площадки в ПИ 72709.501.861 и 72709.501.943, ул. "Николай Христов". **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	250	15	ПУДООС	2023	КМЕТСТВО ТОПОЛИ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.7.2. Благоустрояване на детски площадки на територията на район „Младост"	Благоустрояване на градската среда в община Варна. **Няма проектна готовност.**	ЗВ1, ЗВ6	3 200			2021-2027	Дирекция ИИБ
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.7.3. Рехабилитация на детски площадки в Район "Одесос" - 79 броя	Рехабилитация и монтаж на нова настилка, на битумна основа на 79 детски площадки с местоположение 1м.р., 4м.р., 7м.р., 8м.р., 9м.р., 10м.р., 11м.р., 12м.р., 13м.р., 14м.р. в район "Одесос", Предвижда се реконструкция на същ. детски съоръжения – катерушки, люлки, пясъчници. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ3	240			2021-2027	Дирекция ИИБ
			Проект „Озеленяване и облагородяване на тревни площи разположени в ПИ 10135.1506.807 ул. „Александър Дякович" №31, бл. 22, Район „Одесос", гр. Варна,			10	ПУДООС	2021	Община Варна
Приоритет 5	**Мярка 5.2**	5.2.8.7.4.Д. Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново	Проект „Текущ ремонт на зона за отдих в с. Константиново - почистване на терен и изграждане на фитнес на открито и детска площадка за деца от 3 до 12г. в центъра на с. Константиново, ул. „Васил Левски" №36 - ПИ 38354.501.685 - с. Константиново			10	ПУДООС	2021	КМЕТСТВО КОНСТАНТИНОВО, ОБЩИНА ВАРНА
Приоритет 6. Административен и регионален лидер					**10000,00**				

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
	Мярка 6.1. Конкурентоспособни административни услуги								
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	**Група проекти 6.1.1.: Повишаване устройствената готовност на общината за развитие на територията**	Обезпечаване с необходимата документация за инвестиционно проектиране					2021-2027	
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.1.1А. Изработване на подробни устройствени планове, задания за проектиране и специализирани кадастрални карти за районните администрации и кметства на населените места		Цялата територия	30 000			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.1.2. Проектиране на подробен устройствен план - план за регулация и застрояване за УПИ "Районна администрация" в поземлен имот Общинска собственост		Цялата територия	10			2021-2027	район "Младост"
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.1.3. Разработване на План за устойчива градска мобилност	Проект „Разработване на План за устойчива градска мобилност“ е включен в приоритизирания проект №ЗП24000021ВН/09.05.2024 г. „Подобряване на транспортната свързаност и градската мобилност във Варна“ с водещ партньор: Община Варна. Проектът е на стойност 508333,33 лв. Източник на финансиране: ПРР 2021-2027, Приоритет 1	Цялата територия	600			2021-2027	ОП „Общински паркинги и синя зона“
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.1.4. Подготовка на инвестиционни проекти (обезпеченост с техническа документация)		Цялата територия	26 000			2021-2027	Дирекция АГУП, Дирекция ИИБ
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	**Група проекти 6.1.2.: Изграждане на нови административни сгради**						2021-2027г.	
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.2.1. Изграждане на административна сграда за Кметство с.Тополи	Предвижда се проектиране и изграждане на административна сграда за Кметство Тополи в ПИ 72709.501.939. **За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ1	3 000			2021-2027	Кметство Тополи
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.2.2. Проектиране и изграждане административна сграда на район "Младост"	**За обекта няма проектна готовност.**	ЗВ6	5 000			2021-2027	Район "Младост"
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	**Група проекти 6.1.3.: Цифрова трансформация на публичния сектор и предоставяне на електронни административни услуги на гражданите и бизнеса**						2021-2027	
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.3.1. Създаване на ГИС		Цялата територия	1 200			2021-2027	Дирекция АГУП
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.3.2. Изграждане, поддържане и предоставяне на електронни административни услуги	2021 - 2023 - закупувани материални активи за администрацията (компютри и хардуер, програмни продукти и лицензи за програмни продукти, надграждане/доработване на софтуер за "Прок център", Варна и др.)	Цялата територия	2 000	1 480	Общински бюджет, Републикански бюджет, средства от ЕС	2021-2027	Дирекция ИАО
		6.1.3.2.1.А. Интегрирана система за дигитални административни услуги в РДПБЗН-Варна.	Целта е да се облекчи максимално достъпа на гражданите до административните услуги, предоставяни от структурите на РДПБЗН-Варна. За изпълнение на проекта е необходимо да се закупят и инсталират автомати пред съответните кметства и районни служби, чрез които гражданите да подават и заплащат чрез банкови карти заявления за административни услуги 24/7. Автоматите ще са с интерфейс, подобен на този на банкомат и няма да затрудняват гражданите по работата с тях. Информацията от автоматите ще се изпраща за обработка към деловодството на съответната районна служба за пожарна безопасност.	Цялата територия	950			2023-2027	РДПБЗН-Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	**Група проекти 6.1.4.: Повишаване квалификацията и административния капацитет**						2021-2027	
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.1. Обучения за повишаване на професионални умения и компетенции на служителите		Цялата територия	200			2021-2027	Район "Младост"
		Допълнени проекти, допринасящи за повишаване на административни капацитет							
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.2.Д. Проект BG16RFOP001-8.006-0043-C02 "Подкрепа за Община Варна по ОПРР за ефективно и ефикасно изпълнение на ПРР"				49	ОПРР 2014-2020	2023-2024	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.3.Д. Проект BG05SFPR002-2.002-0080-C01 "Укрепване на общинския капацитета в Община Варна"		Цялата територия			ПРЧР 2021 - 2027	2023-2025	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.4.Д. Проект BG16RFTA001-1.006-0027-C01 ОИЦ - Варна 2024-2029					Програма „Техническа помощ“ 2021 - 2027	2024-2029	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.5.Д. BG06RDNP001-19.610-0104-C02 Разработване на интегрирана Стратегия за Водено от общностите местно развитие на местна инициативна група Аврен-Варна				48	ПРСР 2014-2020	2023	Община Варна

Приоритет	Мярка	Дейност/ проектна идея	Кратко описание	Територия/ зона за прилагане на интегриран подход (ЗВ)	Индикативен бюджет (в хил.лв.)	**ФИНАНСОВО ИЗПЪЛНЕНИЕ 2021-2023**	Източник на финансиране	Срок за изпълнение	Административна структура (звено в общината), отг.за реализация на мярката
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.6.Д. BG14MFPR001-3.001-0007-C01 Изграждане на капацитет и подготвителни действия в подкрепа на разработването и бъдещото изпълнение на стратегиите за Водено от общностите местно развитие на МИРГ Варна - Белослав - Аксаково					Програма за морско дело, рибарство и аквакултури 2021-2027 г.	2024	МИРГ
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.7.Д. „Разработване на дългосрочна и краткосрочна програми за насърчаване използването на енергия от възобновяеми източници и биогорива на територията на Община Варна 2021 – 2030г.“				19	Общински бюджет	2021 - 2022	
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.8.Д. Партньорски проекти на Община Варна, допринасящи за повишаване на административния капацитет	Проект „Европейски дигитални граждани“ (EUDIGIT)			35	Програма: “Европа за гражданите”	2020 - 2022	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.9.Д. Проект „ОИЦ - ВАРНА 2024-2029“					ПРОГРАМА „ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ“	2024 - 2029	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.1**	6.1.4.10.Д. Проекти на гражданския сектор					Програми на ЕС	2023 - 2026	Асоциация на Българските Черноморски общини
	Мярка 6.2. Новатор в интегрирани териториални инвестиции								
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.1. Разширяване на съществуваща ЗПЗ в Зона с потенциал за икономическо развитие**	Партньорски проекти в подкрепа на предприемачеството и развитие на икономически зони, обхващащи общините Варна, Аксаково, Белослав и Девня, в съответствие с ИТСР на СИР	**ИТИ ЗВ1**				2021-2027	Дирекция АГУП Дирекция ИИБ
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.2. Развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез подхода Четворна спирала**	Партньорски проекти в подкрепа на развитие на иновационни бизнес зони и съпътстваща инфраструктура чрез прилагане на подхода Четворна спирала, вкл. в м. "Малка Чайка"	**ЗВ2, ЗВ3**				2021-2027	Дирекция АГУП Дирекция ИИБ ВУЗ
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.3. Разработване и реализиране на интегрирани проекти за управление на отпадъците**						2021-2027г.	
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.4. Превенция и управление на риска от наводнения и засушаване**		**ИТИ Цялата територия**				2021-2027г.	
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	6.2.4.1. Закупуване на система за управление на водни потоци	Закупуване на специализирана система за управление на водни потоци тип FloodBox PRO "Ready to Go"	Цялата територия	100	480	Общински бюджет	2021	Дирекция УСКОР
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.5. Управление на бедствията**		**ИТИ Цялата територия**				2021-2027г.	
		6.2.5.1. Ситуационен център за устойчиво управление при бедствени ситуации	Създаване на база за образователни инициативи, свързани с предотвратяване, готовност, реагиране и управление при бедствени ситуации; Провеждане на изследвания за устойчиво управление (вкл. на медицинското осигуряване) при бедствени ситуации и инциденти с голям брой пострадали. Провеждане на експериментални тестове и симулации на различни по характер природни и антропогенни бедствия във виртуални градове. Интегриране на Смарт устройства с цел подпомагане дейността на службите ангажирани със защитата на населението. Създаване на специфични модели за управление и Smart Control според вида на катастрофата и характеристиките на отделните общности, като иновативно ще се отчитат потребностите на уязвимите групи (групите в риск). За обекта няма проектна готовност	ЗВ3	10 000				
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	6.2.5.2.Д. Проекти за защита от пожари	Проект BG06RDNP001-8.004-0013-C03 „Предотвратяване и ограничаване на разпространението на вредители и болести в териториалния обхват на Лесозащитна станция – гр.Варна“, ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА	гр.Варна		781	ПРСР 2014-2020	2020-2023	ЛЕСОЗАЩИТНА СТАНЦИЯ - ВАРНА
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	6.2.5.3.Д. Укрепване на свлачища	2021 - Укрепване свлачище с рег. № VAR 06.10135-06-04 в местност "Свети Никола", гр. Варна - I етап, Варна			1 057	Общински и републикански бюджет	2016-2022	Община Варна
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	6.2.5.4.Д. Екосистемни решения и проекти					Програмата за научни изследвания ХОРИЗОНТ-2020 на Европейския съюз		Асоциация за изследване и развитие на Черноморското крайбрежие и р.Дунав
Приоритет 6	**Мярка 6.2**	**Група проекти 6.2.6. Подобряване състоянието на комуникационно-транспортната мрежа по линия на трудовата миграция и укрепване на градско-селските връзки**	Подобряване на транспортната свързаност на територията в посока създаване на заетост и осигуряване на достъп на населението до работа, образование и други услуги с публичен характер. Разширяване и рехабилитация на околовръстен път на град Варна - изнасяне на цялото транзитно движение в посока Северно черноморие извън града	**ИТИ Цялата територия**				2021-2027г.	