

## **АКТУАЛИЗИРАНА ПЪТНА КАРТА**

### **за изпълнение на Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление в Република България 2019-2023 г.**

#### **1. ОБОСНОВКА**

Електронното управление е постоянен приоритет във всички национални стратегии и програми в Република България през последното десетилетие. Цифровите решения в услуга на гражданите в ЕС и подобряването на бизнес средата са европейски приоритети, от които произлизат редица важни документи.

Въпреки отчетеното подобрене след създаването на Държавната агенция „Електронно управление“ (ДАЕУ) през 2016 г. и с внедряването на основните централизирани и хоризонтални системи на електронното управление, цифровизацията и възможността за използване на преимуществата на е-управлението остава предизвикателство в основни области на политики, включително за институциите на съдебната власт.

Досегашните усилия за реализация на електронното управление бяха затруднени от слабости в оперативното планиране в изпълнение на стратегическите цели, мерки и дейности, които възпрепятстват осъществяването в срок на голяма част от проектите.

Актуализирана е Стратегията за развитие на електронното управление на Република България 2019-2023 г. Отчетените досега слабости налагат актуализиране и на Пътната карта за нейното изпълнение, като се отчитат постигнатият напредък при изпълнението на заложените приоритети, както и постигнатите договорености, партньорства и възможности на администрацията и нейните партньори за последващи действия.

Мерките в настоящата Актуализирана пътна карта са отговор на актуалните предизвикателства, свързани с динамичната цифрова среда, и са насочени към:

- пълноценна реализация на основния държавен приоритет за необратимост на процесите на цифрова трансформация на администрацията и публичните институции;
- осигуряване на бърз, лесен и сигурен достъп до електронни административни услуги за гражданите и бизнеса;
- подкрепа на процесите на цифровизация и подобряване на административната ефективност на институциите на съдебната власт в Република България;
- подобряване на достъпността и откритостта на публичните институции за цялостно повишаване на доверието към българските институции.

Настоящият документ включва част от проектите, заложи в Етап 1 от предходната Пътна карта с период на изпълнение 2015-2017 г., чиято реализация е забавена.

В рамките на мярка „Изпълнение на мерки, съгласно Концепцията за регистрова реформа“ ще бъдат подкрепяни проекти, след приоритизирането им от Администрацията на Министерския съвет, ДАЕУ и Управляващия орган на Оперативна програма „Добро управление“ (ОПДУ). Източник на финансиране ще бъде ОПДУ, като в случай на изчерпване на наличния ресурс за тази цел по програмата, администрациите следва да обосновават разходване на средства от държавния бюджет.

Актуализираната пътна карта включва приоритетни мерки за изпълнение на стратегическите цели, заложи в Актуализираната стратегия за развитие на електронно управление в Република България 2019-2023 г., отговорните институции и необходимия за това финансов ресурс. Финансирането, с което ще се осигури изпълнението на мерките е от различни източници – ЕСИФ, държавен бюджет и др.

За изготвянето на Актуализираната пътна карта бе възприет нов подход – съотнасяне на мерките, независимо от източника на финансиране, към специфичните стратегически цели, които кореспондират към ключови елементи на архитектурата на електронното управление. Във всеки следващ етап се надгражда и доразвива постигнатото в предходния с цел осигуряване на приемственост, управляемост и стабилност на системите на електронното управление. Част от интервенциите ще бъдат реализирани на няколко етапа.

С цел осигуряване на гъвкавост за финансиране е предвидена мярка, свързана със създаване и развитие на базови системи или въвеждане на изисквания на европейското законодателство.

В настоящата Актуализирана пътна карта е възприет нов подход, като са включени мерки от област правосъдие с цел осигуряване на оперативна съвместимост, преодоляване на критичните фактори и реализиране на ефективно и прозрачно е-управление.

С изпълнението на заложените мерки ще се постигнат заложените специфични цели в Актуализираната стратегията за развитие на електронно управление в Р България 2019-2023:

- осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране;
- осигуряване на надеждност и мрежова и информационна сигурност на информационните ресурси на е-управление;
- осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление;
- оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default);
- улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции, и организации, предоставящи обществени услуги;
- трансгранично електронно административно обслужване.

Резултатите от изпълнение на мерките са дефинирани по специфични цели и отговарят на основните ангажименти от **Талинската декларация за е-управление**, насочени към осъществяване на изцяло цифрово взаимодействие на гражданите и бизнеса с публичните администрации.

От съществено значение за трансформиране на администрацията и публичните институции в цифрови е осъществяване на мерките, свързани с осигуряване на оперативна съвместимост чрез разработване и последващо прилагане на концепция за оперативна съвместимост, стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им, изграждане, цифровизация и развитие на базови регистри и тяхната интеграция.

Развитието на хоризонталните и централизираните системи на електронното управление в Р България и прилагането на единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги ще предостави възможност административните услуги да се извършват изцяло онлайн и реализиране на принципа

за еднократно събиране и създаване на данни. За улеснение на потребителите се предвижда и развитие и управление на други канали за достъп до административни услуги чрез различни мобилни платформи и устройства, което ги прави лесни за използване и достъпни по всяко време от всяко едно място.

Реализирането на единна национална схема за електронна идентификация, според Регламент ЕС 910/2014, ще осигури унифициран и сигурен механизъм за идентифициране на физическите лица при заявяване и получаване на електронни услуги, както и възможност за трансгранично използване на електронни услуги.

Предвид ключовата роля на eIDAS взела за осъществяване на трансгранична електронна идентификация на гражданите на другите държави-членки на ЕС, е включена мярка за осигуряване на неговата поддръжка и развитие.

Включени са също мерки за развитие на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ), центрове за данни и Държавния хибриден частен облак (ДХЧО) – част от споделените ресурси и основни градивни елементи за осигуряване на е-управление.

Реализацията на заложените в настоящата пътна карта до 2023 г. дейности и мерки отчита хода на изпълнение на вече стартиралите проекти и дейности в програмния период 2014-2020 г. Същевременно изпълнението на заложеното в Пътната карта ще доведе до постигането на целите, заложен в Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление, и е в съответствие с планираната единна Архитектура на електронното управление. Така ще се допринесе за ефективното изпълнение на ангажиментите на Република България съгласно стратегическите документи и актуалните планове, както и на декларирания в Талин политически консенсус за ускорено изпълнение на цифровия дневен ред на Европейския съюз.

Държавна агенция „Електронно управление“ **ще гарантира интегрираното и синхронизирано изпълнение на всички мерки в Актуализираната пътна карта**, чрез правомощията на председателя на ДАЕУ съгласно Закона за електронното управление (ЗЕУ) за:

- контрол в рамките на бюджетния процес за предварителен, текущ и последващ контрол по целесъобразност в областта на електронното управление и използването на информационните и комуникационните технологии в дейността на административните органи и техните администрации (чл. 7г);
- приоритизирането, координацията и контрола при реализирането и поддържането на електронни административни услуги и информационни

системи (чл. 7в, т. 10), подпомагане разработването и утвърждаване на проектни предложения за електронно управление, информационни и комуникационни технологии (чл. 7в, т. 11) и за удостоверяване съответствието на информационните системи с изискванията за оперативна съвместимост (чл. 7в, т. 12);

- съответствието на внедряваните от административните органи информационни системи и техническите им спецификации с установените нормативни изисквания (чл. 58б).

Също така, избраният в настоящата Актуализирана пътна карта подход за интегриране и систематизиране на мерки, които досега са били част от други (включително секторни) пътни карти, ще постигне **единна визия** за реализирането на електронно управление, насочено към гражданите и бизнеса. Този подход има за цел да бъде сведена до минимум (или дори елиминирана) възможността за самостоятелни решения, които не са обвързани концептуално с Архитектурата на електронното управление, Актуализираната стратегия за развитие на електронното управление и Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни услуги. С оперативна координация ще бъдат натоварени на различни нива и с различен обхват на отговорности:

- Съветът за електронно управление;
- Ведомствените експертни съвети към администрациите;
- Съветът по интеграция на информационните ресурси;

Очаква се към 2023 г. всеки гражданин на Р България да може да общува изцяло по електронен път с държавната администрация като получава лесно, сигурно и надеждно персонализирани административни услуги.

### Използвани съкращения

<b>АВ</b>	Агенция по вписванията
<b>АГКК</b>	Агенция по геодезия, картография и кадастър
<b>АИС</b>	Автоматизирана информационна система
<b>АИС КОС</b>	Автоматизирана информационна система „Контрол на общоопасните средства“
<b>АИС ЧОД</b>	Автоматизирана информационна система „Частна охранителна дейност“
<b>АМ</b>	Агенция „Митници“
<b>АМС</b>	Администрация на Министерския съвет
<b>АОП</b>	Агенция по обществени поръчки
<b>ВРБ</b>	Второстепенни разпоредители с бюджет

<b>ВСС</b>	Висш съдебен съвет
<b>ДАА</b>	Държавна агенция „Архиви“
<b>ДАЕУ</b>	Държавна агенция „Електронно управление“
<b>ДБ</b>	Държавен бюджет
<b>ДХЧО</b>	Държавен хибриден частен облак
<b>ЕЕСМ</b>	Единна електронна съобщителна мрежа на държавната администрацията
<b>ЕИСС</b>	Единна информационна система на съдилищата
<b>ЕИСУЧРДА</b>	Единна информационна система за управление на човешките ресурси в държавната администрация
<b>ЕС</b>	Европейски съюз
<b>ЕУ</b>	Електронно управление
<b>ЗЕУ</b>	Закон за електронното управление
<b>ИААА</b>	Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“
<b>КПКОНПИ</b>	Комисия за противодействие на корупцията и за отнемане на незаконно придобитото имущество
<b>КРС</b>	Комисия за регулиране на съобщенията
<b>КФН</b>	Комисия за финансов надзор
<b>МВР</b>	Министерство на вътрешните работи
<b>МЗ</b>	Министерство на здравеопазването
<b>МК</b>	Министерство на културата
<b>МОН</b>	Министерство на образованието и науката
<b>МОСВ</b>	Министерство на околната среда и водите
<b>МП</b>	Министерство на правосъдието
<b>МПС</b>	Моторно превозно средство
<b>МРРБ</b>	Министерство на регионалното развитие и благоустройството
<b>МТИТС</b>	Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщенията
<b>МТСП</b>	Министерство на труда и социалната политика
<b>НАП</b>	Национална агенция по приходите
<b>НАЦИД</b>	Национален център за информация и документация
<b>НЕЗК</b>	Национално единно звено за контакт
<b>НЗИС</b>	Национална здравна информационна система
<b>НКО</b>	Национален компетентен орган
<b>НОИ</b>	Национален осигурителен институт
<b>НСИ</b>	Национален статистически институт
<b>НСОРБ</b>	Национално сдружение на общините в Република България
<b>ОС</b>	Оперативна съвместимост
<b>ОСВ</b>	Органи на съдебната власт
<b>ОПДУ</b>	Оперативна програма „Добро управление“
<b>ППС</b>	Пътно превозно средство
<b>РБ</b>	Република България
<b>СЕОС</b>	Среда за електронен обмен на съобщения
<b>СУЛДА</b>	Система за управление на лицензи в държавната администрация
<b>ТГС</b>	Трансгранично сътрудничество
<b>ТР</b>	Търговски регистър
<b>ЦАИС</b>	Централизирана автоматизирана информационна система
<b>ЦИК</b>	Централна изборителна комисия

## 2. ПРИОРИТЕТНИ МЕРКИ

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 1: ТРАНСФОРМИРАНЕ НА АДМИНИСТРАЦИЯТА И ПУБЛИЧНИТЕ ИНСТИТУЦИИ В ЦИФРОВИ</b>				
<b>Специфична цел 1.1. Осигуряване на оперативна съвместимост по подразбиране (45 000 000 лв. от ОПДУ и други източници)</b>				
1.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Разработване на концепция за ОС, Стандарти, процедури и технологични средства за поддържането им и последващото им прилагане в съответствие с Европейската рамка за оперативна съвместимост	ДАЕУ	ОПДУ	2019-2023
2.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Разработване на публични регистри за бюджетен и проектен контрол на електронното управление и на портал за достъп до ресурси за разработка на софтуерни системи за електронно управление	ДАЕУ	ОПДУ	2017-2019
3.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Изпълнение на мерки, съгласно Концепцията за регистрова реформа	Всички администрации	ОПДУ/ДБ	2019-2023
4.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Информационна система за централизирано изграждане и поддържане на регистри.	ДАЕУ (други администрации)	ОПДУ	2020-2021
5.	<b>(Регионално, общинско и градско управление)</b> Реализиране на ЦАИС „Гражданска регистрация“	МРРБ	ОПДУ	2019-2023
6.	<b>(Регионално, общинско и градско управление)</b> Реализиране на ЦАИС „Адресен регистър“	АГКК	ОПДУ	2019-2022
7.	<b>(Регионално, общинско и градско управление)</b> Надграждане на имотния регистър за интеграция с кадастралния регистър и предоставяне на допълнителни е-услуги	АВ	ОПДУ	2017-2019
8.	<b>(Регионално, общинско и градско управление)</b> Изграждане на централизирани регистри, обслужващи	ДАЕУ (други)	ОПДУ	2019-2021

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
	общински структури и миграция на данни към тях	администрации)		
9.	<b>(Търговия, пазари и защита на потребителите)</b> Надграждане на Търговския регистър за интеграция с платформата за обмен на данни между Търговските регистри в ЕС, вграждане на регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, интеграция с имотния регистър, единна входна точка и прехвърляне на централния регистър на особените залози	АВ	ОПДУ	2017-2019
10.	<b>(Правосъдие)</b> Осигуряване на по-нататъшна съвместимост/интеграция на информационните системи в съдебната власт, както и с такива извън нея	ВСС	ОПДУ	2019-2023
11.	<b>(Правосъдие)</b> Разработване и внедряване на електронна информационна система „Национален регистър на запорите“	МП	ОПДУ	2017-2019
12.	<b>(Правосъдие)</b> Реализиране на Национален регистър на пълномощните	МП (Нотариална камара)	ОПДУ	2017-2019
13.	<b>(Правосъдие)</b> Изграждане на регистър на съдебните преводачи	ВСС	Норвежки финансов механизъм	2019-2021
14.	<b>(Международни отношения и българска диаспора)</b> Изграждане на нови/развитие на текущите информационни системи по програми Interreg ИПП България - Сърбия, България – Турция и България – Македония, за нуждите на програмен период 2021-2027	МРРБ	Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020, Interreg ИПП България - Турция 2014-2020, Interreg ИПП България - Македония 2014-2020	2019-2023
15.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Надграждане на поддръжаните от Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ регистри за периодичните прегледи за проверка на техническата изправност на ППС и обучението и изпитите за придобиване на правоспособност за управление на МПС. Изграждане на нов модел на контролната дейност, основан на оценка на риска	ИААА	ОПДУ	2017-2019

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
<p><b>Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 1.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Приложена нова европейска рамка за оперативна съвместимост и план за действие за оперативна съвместимост, вкл. с възможности такава да бъде постигната на трансгранично ниво;</li> <li>➤ Функциониращи електронни ключови регистри и осигурен достъп на гражданите до тях.</li> </ul>				
<p><b>Специфична цел 1.2. Осигуряване на надеждност и мрежова и информационна сигурност на информационните ресурси на е-управление (23 000 000 лв. от ОПДУ и други източници)</b></p>				
16.	(Транспорт и комуникации) Изграждане на пълните функционални възможности на CERT България	ДАЕУ	CEF - до 1 000 000 евро, Фонд Вътрешна сигурност, държавен бюджет	2019-2023
17.	(Транспорт и комуникации) Изграждане функционалните способности на НЕЗК	ДАЕУ	CEF, държавен бюджет	2019-2023
18.	(Транспорт и комуникации) Изграждане функционалните способности на НКО	ДАЕУ	CEF, държавен бюджет	2019-2023
19.	(Транспорт и комуникации) „Изграждане на функционални способности на Национален компетентен орган по мрежова и информационна сигурност в сектор „Доставка и снабдяване с питейна вода“	МРРБ	CEF, държавен бюджет	2019-2023
20.	(Транспорт и комуникации) Доразвитие на виртуалната частна мрежа и изграждане на свързаност с нужния капацитет, обхващаща сградите на органите на съдебна власт, гарантираща надеждни и сигурни комуникационни канали за обмен на информация в съдебната власт, както и между съдебната и изпълнителната власт и осигуряване на достъп (мобилен и стационарен интранет достъп) до е-услуги и е-правосъдие за граждани, магистрати и съдебни служители за работа в електронна среда	ВСС	ОПДУ	2019-2023
21.	(Транспорт и комуникации) Актуално „картографиране“ на съществуващата частна и публична инфраструктура за ширококолов достъп	МТИТС	ОПДУ	2020-2023

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
<b>Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 1.2:</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Внедрени сигурни технологии за обмен на данни;</li> <li>➤ Приложени политики и процедури за мрежова и информационна сигурност.</li> </ul>				
<b>Специфична цел 1.3. Осигуряване на цифрови решения, информационни системи и споделени ресурси на електронното управление (406 000 000 лв. от ОПДУ, ДБ и други източници)</b>				
22.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на Регистъра на информационните ресурси, включително развитие на системата за управление на лицензи (СУЛДА)	ДАЕУ	ОПДУ	2020-2023
23.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Привеждане на ИС, които предоставят електронни административни услуги към общите изисквания съгласно Наредбата за общите изисквания към информационните системи, регистрите и електронните административни услуги	Всички администрации	ДБ	2019-2023
24.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Създаване на кадастрални данни в цифров вид и развитие на вътрешно-административните процеси, свързани с предоставянето на електронните административни услуги на АГКК	АГКК	ОПДУ	2017-2020
25.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> е-Офис за администрацията	ДАЕУ	ОПДУ	2020-2023
26.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Развитие на интеграционната шина за обмен на документи (СЕОС)	ДАЕУ	ОПДУ	2019-2023
27.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на ЕИСУЧРДА	АМС	ОПДУ	2019-2023
28.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на облачната система за автоматизиране на вътрешно-ведомствени процеси в общински и областни администрации	ДАЕУ (АМС, НСОРБ)	ОПДУ	2019-2023
29.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Развитие и интегриране на базови и спомагателни услуги на електронното управление	ДАЕУ	ДБ	2019-2023

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
30.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на специализираните системи на администрациите с цел интеграцията им с ресурсите на ЕУ	Всички администрации	ДБ	2019-2023
31.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Национален портал за пространствени данни (INSPIRE)	ДАЕУ	ОПДУ	2017-2019
32.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етапи 1 и 2)	ДАЕУ	ОПДУ	2017-2021
33.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане и развитие на Държавен хибриден частен облак за нуждите на електронното управление (етап 3)	ДАЕУ	ОПДУ	2020-2023
34.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Поетапна миграция и консолидация на разпределените ресурси, приложения и услуги към ДХЧО.	Всички администрации	ОПДУ	2020-2023
35.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Реализиране на система за мониторинг на индикаторите за изпълнение на всички оперативни програми	НСИ	ОПДУ	2015-2019
36.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Разширяване на ЕЕСМ до ниво общини	ДАЕУ	ПРСР	2019-2023
37.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Поддръжка и развитие на ЕЕСМ и оптични кабелни линии на територията на гр. София	ДАЕУ	ОПДУ/ДБ	2019-2020
38.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Поддръжка и развитие на ЕЕСМ и оптични кабелни линии извън гр. София	ДАЕУ	ОПДУ/ДБ	2020-2023
39.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Изграждане на ГИС базирана електронна платформа „Единна информационна точка“	МТИТС	ОПДУ	2017-2019
40.	<b>(Данъци и мита)</b> Надграждане на основните системи на НАП за предоставяне на данни и услуги към вътрешни и външни системи	НАП	ОПДУ	2017-2020
41.	<b>(Данъци и мита)</b> Надграждане на информационните системи в НАП за включване на Единната зона за плащания в евро (SEPA)	НАП	ДБ	2021-2023

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
42.	<b>(Данъци и мита)</b> Въвеждане на Електронно фактуриране с предхождащ анализ и оценка на ефекта от въвеждането, включително и анализ на вече направените реализации на електронно фактуриране	НАП	ОПДУ/ДБ	2020-2023
43.	<b>(Данъци и мита)</b> Усъвършенстване на съществуващите електронни услуги за задължените лица	НАП	ДБ	2019-2023
44.	<b>(Данъци и мита)</b> Административно-наказателна дейност	НАП (ДАЕУ)	ОПДУ	2020-2023
45.	<b>(Данъци и мита)</b> Надграждане на основните системи на АМ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 1)	АМ	ОПДУ	2016-2019
46.	<b>(Данъци и мита)</b> Надграждане на основните системи на Агенция „Митници“ за предоставяне на данни и услуги към външни системи - БИМИС 2020 (фаза 2)	АМ	ОПДУ	2019-2021
47.	<b>(Здравеопазване)</b> Доизграждане на националната здравна информационна система (НЗИС) – етап 1 и етап 2	МЗ	ОПДУ	2017-2019
48.	<b>(Здравеопазване)</b> Реализиране на НЗИС - Етап 3	МЗ	ОПДУ	2020-2023
49.	<b>(Правосъдие)</b> Реализиране на Централизирана автоматизирана информационна система „Съдебен статус“	МП	ОПДУ	2017-2020
50.	<b>(Правосъдие)</b> Редизайн на АИС в МП и ВРБ с цел преминаване към използване и обмен само на електронни документи и електронно съдържание в сектора от органите на изпълнителната власт. Обучение на служителите за работа с АИС и електронни документи	МП	ОПДУ	2017-2019
51.	<b>(Правосъдие)</b> Насърчаване използването на медиацията като алтернативен способ за решаване на спорове	МП	ОПДУ	2017-2019
52.	<b>(Правосъдие)</b> Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на изпълнителната власт в сектор „Правосъдие“, в съответствие със ЗЕУ, НОИОСИС и съобразно залегналите правила и стандарти в Стратегията за развитие на електронното управление в РБ 2014-2020 и Пътната карта за	МП	ОПДУ	2017-2019

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
	нейното изпълнение			
53.	<b>(Правосъдие)</b> Усъвършенстване на модела на съдебните експертизи	МП	ОПДУ	2017-2019
54.	<b>(Правосъдие)</b> Въвеждане в експлоатация и бъдещо развитие на ЕИСС и разработване и/или интегриране на нови функционалности в нея, ресурсно обезпечаване на нейното функциониране и на съдилищата с необходимите технически средства и системен софтуер за реализиране на е-правосъдие, както и други проекти, свързани с основните цели на стратегията за въвеждане на електронно управление и електронно правосъдие – информационни системи, софтуер, функционалности и др.	ВСС	ОПДУ	2019-2023
55.	<b>(Социална политика и трудова заетост)</b> Развитие и въвеждане на Институционалната архитектура на НОИ по отношение на процесите, реализиращи Електронното осигурително досие	НОИ	ОПДУ	2019-2021
56.	<b>(Социална политика и трудова заетост)</b> Разработване на методика за събиране на информация в областта на доходите от труд – релационна оперативна база от данни, която да подsigури осъществяването на бизнес операциите, изпълнявани в транзакционен режим	МТСП	ОПРЧР	2019-2023
57.	<b>(Търговия, пазари и защита на потребителите)</b> Реализиране на ЦАИС „Единна входна точка“ за подаване на годишни финансови отчети и статистика в машинно-четим формат и интеграция с НАП, НСИ, АВ (ТР)	АВ (НСИ, НАП)	ОПДУ	2019-2022
58.	<b>(Търговия, пазари и защита на потребителите)</b> Реализиране на и развитие на ЦАИС „Електронни обществени поръчки“	АОП	ДБ и/или ЕСИФ	2017-2023
59.	<b>(Търговия, пазари и защита на потребителите)</b> „Проектиране, разработка, внедряване и поддръжка на Единна информационна система в Комисията за финансов надзор“	КФН	ОПДУ	2019-2023
60.	<b>(Култура и културно наследство)</b> Дигитализация на архива на недвижимите културни ценности от световно и национално значение, изграждане на специализирана информационна система, електронен регистър и публичен портал	МК	ОПДУ	2017-2019
61.	<b>(Архив и архивиране на документи)</b> Разработка и внедряване на система за е-архивиране	ДАА	ОПДУ	2020-2022

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
62.	<b>(Наука, иновации и конкурентоспособност)</b> Създаване и надграждане на електронни регистри и модули за предоставяне на електронни административни услуги от НАЦИД)	НАЦИД	ОПДУ	2017-2021
63.	<b>(Политика, демокрация и гражданско общество)</b> Отворено законодателство	Народно събрание	ОПДУ	2019-2023
64.	<b>(Обществена сигурност и борба с корупцията)</b> Създаване на технологична среда за предоставяне на данни в реално време от Централизирания регистър на МПС на АИС на ИА АА, НАП, общинските администрации и АПИ; рефакториране на АИС КОС; реализиране на АИС ЧОД и разработване на нови електронни административни услуги	МВР	ОПДУ	2017-2019
65.	<b>(Обществена сигурност и борба с корупцията)</b> Реализиране на универсална ЦАИС „Анализ на корупционния риск“	АМС (КПКОНПИ)	ОПДУ	2019-2022
66.	<b>(Регионално, общинско и градско управление)</b> Изграждане на система за управление на собствеността, включително единен регистър на държавната и общинската собственост и единна резервационна система	МРРБ	ОПДУ	2019-2021
67.	<b>(Опазване на околната среда)</b> Разработване на информационни системи и регистър за опазване и подобряване състоянието на водните ресурси	МРРБ	ОПОС	2019-2021
68.	<b>(Международни отношения и българска диаспора)</b> Проектна инициатива „Bulgarian Cross-border dialogue“ - V.2 - надграждане и развитие на web-портал с база данни, създаден в рамките на проект „Български трансграничен диалог – разработване на регионална база данни за трансгранично сътрудничество“, финансиран по Програма BG 11 “Изграждане на капацитет и институционално сътрудничество” на Норвежкия финансов механизъм 2009-2014 г.	МРРБ	Interreg ИПП България - Сърбия, България - Турция България - Македония 2014- 2020	2019-2023

**Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 1.3:**

- Постигнат чувствителен напредък по отношение на цифрова трансформация на целия обществен сектор;
- Осигурена възможност за цифрово взаимодействие на национално ниво между всички публични институции.

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
<b>Специфична цел 1.4. Оптимизация на работните процеси в администрацията и промяна на модела на данни за предоставяне на електронни услуги по подразбиране (Digital by default) (55 000 000 лв. от ОПДУ, ДБ и други източници)</b>				
69.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на хоризонталните и централизираните системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (фаза 1)	ДАЕУ (други администрации)	ОПДУ	2017-2021
70.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане на хоризонталните и централизираните системи на електронното управление във връзка с прилагане на Единния модел за заявяване, заплащане и предоставяне на електронни административни услуги (фаза 2)	ДАЕУ (други администрации)	ОПДУ	2019-2023
71.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Предоставяне на проактивни услуги	ДАЕУ	ОПДУ	2019-2023
72.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Извършване на цялостен одит на информационните системи, администрирани от Агенция по вписванията, включително на състоянието на критични информационните ресурси на други администрации	АВ, други администрации	ДБ	2019-2020
73.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Разработване на процедури за взаимодействие и параметри на качеството на обслужване в съответствие с ISO 20000 и методики за определяне на степента на критичност на ресурсите на е-Управление	ДАЕУ	ДБ/ОПДУ	2020-2022
74.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Изграждане и развитие на информационните системи и регистри на КРС за повишаване ефективността на регулаторната дейност и подобряване качеството на административното обслужване	КРС	ОПДУ	2019-2023
75.	<b>(Правосъдие)</b> Разработване на информационни системи за водените във ВСС регистри, включително и извършване на аналитична дейност с тях, както и надграждане на информационните системи използвани в ОСВ при промяна на нормативната уредба	ВСС	ОПДУ	2019-2023
76.	<b>(Опазване на околната среда)</b> Разработване и внедряване на информационна система, която да подпомага Възложителя и местните власти при оценката и организацията на събирането, и обработката на информация, по начин, който ще им помогне да получат ясна картина за състоянието на управлението на	МОСВ	Българо-швейцарската програма за сътрудничество,	2019-2023

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
	опасните битови отпадъци		проект „Пилотни модели за екологосъобразно събиране и временно съхранение на опасни битови отпадъци от домакинствата“	
77.	<b>(Опазване на околната среда)</b> Изграждане на Система за управление на водите в басейна на река Искър	МОСВ	ОПОС	2019-2020
<p><b>Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 1.4:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Внедрени стандарти за управление на работните процеси в администрацията и предоставянето на електронни административни услуги;</li> <li>➤ Спазване на принципа за еднократно събиране на данни и многократното им използване във всички сектори на политиката за обществени услуги.</li> </ul>				
<b>СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ 2: ЕЛЕКТРОННО АДМИНИСТРАТИВНО ОБСЛУЖВАНЕ, ОРИЕНТИРАНО КЪМ ПОТРЕБИТЕЛЯ</b>				
<p><b>Специфична цел 2.1.</b> Улесняване на взаимодействието и изграждане на доверие между потребителя и администрациите, публичните институции, лица, осъществяващи публични функции и организации, предоставящи обществени услуги <b>(130 000 000 лв. от ОПДУ, ДБ и други източници)</b></p>				
78.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Развитие на пилотната система за електронна идентификация и внедряване в продуктивен режим	МВР	ОПДУ	2017-2019
79.	<b>(Информационни технологии и индустрии на знанието)</b> Надграждане и поддръжка на електронни портали за бенефициенти, информационните системи за управление и интернет страниците на програмите за ТГС, съфинансирани по ИПП II до края на програмния период 2014-2020	МРРБ	Interreg ИПП България - Сърбия 2014-2020, Interreg ИПП България - Турция 2014-2020, Interreg ИПП	2019-2023

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
			България - Македония 2014-2020	
80.	<b>(Правосъдие)</b> Повишаване гаранциите за справедлив процес в изпълнителните производства чрез изграждане на информационна система	МП	ОПДУ	2017-2019
81.	<b>(Правосъдие)</b> Доразвитие и централизиране на порталите в органите на изпълнителната власт от Сектор „Правосъдие“ за достъп на гражданите и бизнеса до информация, е-услуги и е-правосъдие	МП	ОПДУ	2017-2019
82.	<b>(Правосъдие)</b> Създаване на Център за споделени услуги по електронно управление и поддръжка в системата на съдебната власт и взаимодействие с останалите заинтересовани лица. Технологични, обучителни и организационни средства за изпълнение на разработени вътрешни правила и политики за ползване на информационните ресурси в органите на съдебната власт	ВСС	ОПДУ	2019-2023
83.	<b>(Политика, демокрация и гражданско общество)</b> Надграждане онлайн портал по правата на човека	МП/ Национален институт по правосъдието	Норвежки финансов механизъм	2019-2021
84.	<b>(Политика, демокрация и гражданско общество)</b> Разработване и актуализиране на секторни политики, стратегии и архитектури	Всички администрации	ДБ	2019-2023
85.	<b>(Политика, демокрация и гражданско общество)</b> Изграждане и внедряване на система за дистанционно електронно гласуване	ДАЕУ (ЦИК)	ОПДУ	2017-2020
86.	<b>(Образование и учене през целия живот)</b> Образование за утрешния ден	МОН	ОПНОИР	2019-2022
87.	<b>(Обществена сигурност и борба с корупцията)</b> Разработване на онлайн приложение за домашно насилие	Национално бюро за правна помощ	Норвежки финансов механизъм	2019-2021
<p><b>Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 2.1:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Разработен и тестван национален модел за електронна идентификация;</li> <li>➤ Осигурено право на българските граждани да взаимодействат дигитално с всяка публична администрация.</li> </ul>				

№	Наименование на мярката	Отговорна институция (партньор)	Източник на финансиране	Период на изпълнение
<b>Специфична цел 2.2. Трансгранично електронно административно обслужване (2 000 000 лв. от ОПДУ)</b>				
88.	<b>(Транспорт и комуникации)</b> Поддръжка и развитие на eIDAS възела	ДАЕУ	ОПДУ	2019-2023
89.	<b>(Правосъдие)</b> Трансгранична свързаност на системи в ОСВ (съдилища и прокуратура) във връзка с обмен на данни свързани с провеждане на досъдебна и съдебна фаза със страни от ЕС и ЕИО	ВСС	ОПДУ	2019-2023
90.	<b>(Международни отношения и българска диаспора)</b> Реализиране на базови трансгранични електронни услуги	ДАЕУ	ОПДУ	2020-2023
<p><b>Очаквани резултати от изпълнението на мерките, включени в Специфична цел 2.2:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Създадена възможност за трансгранични електронни услуги;</li> <li>➤ Осигурен достъп до определени база данни на ниво ЕС.</li> </ul>				